
   

 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité-Travail-Progrès 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

PROJET 2 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A 

L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2-P2RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport définitif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2022 

 

NOTICE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) DU 

SOUS-PROJET DE CONSTRUCTION D’UN SEUIL D’EPANDAGE DES 

CRUES À GUIDAN ILLO ET GOURGOUTOULLOU DANS LA 

COMMUNE RURALE D’ALLAKAYE (REGION DE TAHOUA) 

 



 i 

Table des matières 

Liste des Acronymes ................................................................................................................................... iii 

Liste des Tableaux ...................................................................................................................................... iv 

Liste des Figures, Photos et Schémas ......................................................................................................... v 

RESUME NON TECHNIQUE .................................................................................................................. vi 

Identification et description des mesures .................................................................................... ix 

EXECUTIVE SUMMURY ......................................................................................................................... x 

INTRODUCTION ............................................................................................................................. 1 

1.2.2 Objectifs de l’étude .................................................................................................................. 2 

I. PRESENTATION DU SOUS-PROJET ............................................................................................... 4 

1.2  Description du sous projet .............................................................................................................. 4 

1.2.1 Objectif du sous- projet ........................................................................................................... 4 

1.2.2 Résultats attendus du sous-projet .......................................................................................... 4 

1.3 Caractéristiques techniques de l’ouvrage ...................................................................................... 5 

1.4  Approche méthodologique ............................................................................................................. 5 

1.5. Description des activités et travaux envisagés dans le cadre de la construction d’un seuil 

d’épandage des crues à Guidan Illo dans la Commune d’Alakaye, Région de Tahoua ........................ 8 

1.5.1 Description des principales activités du sous-projet ................................................................. 8 

1.5.2 Récapitulatif des travaux du seuil à réaliser .............................................................................. 9 

1.6. Détermination de limites géographiques de la zone du sous-projet .......................................... 10 

2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE LA ZONE D’INFLUENCE DU SOUS PROJET .............. 11 

2.1. Localisation de la Commune rurale de Allakaye ........................................................................ 11 

2.2  Description du milieu biophysique .............................................................................................. 12 

2.2.1. Le relief .................................................................................................................................... 12 

2.2.2. Les sols ..................................................................................................................................... 12 

2.2.3. Le climat ................................................................................................................................... 13 

2.2.4. Hydrographie ........................................................................................................................... 13 

2.2.5. La végétation ........................................................................................................................... 14 

2.2.6. La faune ................................................................................................................................... 15 

2.3  Description du milieu humain ..................................................................................................... 15 

3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTUTIONNEL ................................................................. 18 

3.1. Cadre politique National ............................................................................................................... 18 

3.2. Cadre juridique ............................................................................................................................. 19 

3.2.1. Cadre juridique international .................................................................................................. 19 

3.2.2. Cadre juridique national .......................................................................................................... 26 

3.3 Cadre institutionnel de mise en œuvre du projet ........................................................................ 32 

4. EVALUATION DES CHANGEMENTS PROBABLES ......................................................................... 36 

4.1. Méthodologie d’identification des impacts .................................................................................. 36 



 ii 

4.1.1. Activités sources d’impacts ................................................................................................... 36 

4.1.2. Eléments de l’environnement ............................................................................................... 36 

4.2. Méthodologie d’évaluation des impacts ....................................................................................... 38 

4.2.1. Paramètres d’évaluation ....................................................................................................... 38 

4.2.2. Signification des impacts ....................................................................................................... 40 

4.3. Analyse et évaluation des impacts potentiels ............................................................................... 41 

4.3.1. Impacts en phase de pré-construction .................................................................................... 41 

4.3.2. Impacts en phase de construction........................................................................................... 43 

4.3.3. Impact en phase repli du chantier et démantèlement ............................................................ 46 

4.4. Description des alternatives possibles au projet ......................................................................... 48 

4.4.1. Option "sans projet" ................................................................................................................ 48 

4.4.2. Option "avec projet" ................................................................................................................ 48 

5. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES MESURES ................................................. 49 

5.1. Mesures d’ordre général ............................................................................................................... 49 

5.2. Mesures spécifiques ....................................................................................................................... 49 

5.2.1. En phase pré-construction et construction ............................................................................. 49 

5.2.2. En phase repli chantier ............................................................................................................ 52 

5.2.3. Récapitulatif des impacts et mesures ...................................................................................... 53 

6. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ......................................... 57 

6.1. Programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts .................................................... 57 

6.2. Programme de surveillance environnementale ........................................................................... 64 

6.3. Programme de suivi environnemental ......................................................................................... 74 

6.4. Programme de renforcement des capacités des acteurs ............................................................. 76 

6.4.1. Acteurs institutionnels de mise en œuvre du PGES ................................................................ 76 

6.4.2. Rôles des acteurs ..................................................................................................................... 76 

6.4.3. Besoins en renforcement des capacités des acteurs .............................................................. 77 

6.4.4. Coût global du PGES ................................................................................................................ 78 

6.5. Mécanisme de Gestion de Plainte ................................................................................................. 78 

7. CONSULTATIONS PUBLIQUES ..................................................................................... 81 

CONCLUSION .............................................................................................................................. 83 

Annexe 1 : Références Bibliographiques ...................................................................................... 85 

Annexe 2 : Termes de Référence de l’étude ................................................................................. 86 

A. Contenu du rapport de L’EIES : ...................................................................................................... 106 

B. Contenu du résumé non technique de L’EIES ................................................................................ 107 

Annexe 3 : PV des consultations publiques ................................................................................ 110 

 



 iii 

Liste des Acronymes 

 

ANPEIE Association Nigérienne des Professionnelles en Etude d’Impact sur 

l’Environnement 

ASP Agro Sylvo Pastorale 

BAD Banque Africaine de Développement 

BNEE Bureau National d’Evaluation Environnementale 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CES/DRS Conservation des Eaux du Sol/ Défense et Restauration des Sols 

CILSS Comité Inter-état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 

CNEDD Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 

DAO Dossier d’Appel d’Offre 

DGEF Direction Général des Eaux et Forêts 

DHPES Direction de l’Hygiène Publique et de l’Education pour la Santé 

DRGR Direction Régional de Génie Rural 

DSIA Document de Stratégie d’Intégration Africaine 

DSP Document de Stratégie Pays 

DSST Direction de la Santé et Sécurité au Travail 

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social  

ES Exploitation Sexuelle 

HS Harcèlement Sexuel 

i3N Initiative les Nigériens Nourrissent les Nigériens 

IRT Inspection Régional de Travail 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

ME/LCD Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification 

NIES Notice d’Impact Environnemental et Social 

OP Organisation Professionnelle 

OSC Organisation de la Société Civile 

P2RS Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel 

PAGRA Plan d’Actions pour la Gestion des Risques Agricoles au Niger 

PAN/LCD-GRN Plan d’Actions National pour la Lutte Contre la Désertification et la Gestion 

des Ressources Naturelles 

PCAE Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement  

PDC Plan de Développement Communal 

PDES Programme de Développement Économique et Social 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PM Pour Mémoire 

PNCC Politique Nationale en matière de Changements Climatiques 

PNEDD Politique Nationale en matière d’Environnement et du Développement Durable 

RENALOC Répertoire National des Localités du Niger 

SDDCI Stratégie de Développement Durable et Croissance Inclusive 

SO Sauvegarde Opérationnelle 

SPIN Stratégie de Petite Irrigation au Niger 

UEMOA Union Monétaire Ouest Africaine 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour la Femme et l’Enfant 

VBG Violence Basée sur le Genre 

 

  



 iv 

Liste des Tableaux 

 

Tableau 1 : Liste des espèces rencontrées sur l’axe du site ............................................................................ 14 

Tableau 2 : Evolution de la population de 2022 à 2027 ................................................................................. 15 

Tableau 3 : Situation sur l’agriculture irriguée en 2020 ................................................................................ 15 

Tableau 4 : Situation d’infrastructure au sein de la commune ....................................................................... 17 

Tableau 5 : Situation des ressources humaines au niveau de la commune ..................................................... 17 

Tableau 6 : Synthèse des accords et conventions ............................................................................................ 20 

Tableau 7 : Synthèse des textes nationaux ...................................................................................................... 27 

Tableau 8 : Structures impliquées dans la mise en œuvre du sous-projet et leurs responsabilités ................. 33 

Tableau 9 : Activités sources d’impacts .......................................................................................................... 36 

Tableau 10 : Matrice d’interrelation ............................................................................................................... 37 

Tableau 11 : Grille d'évaluation de l'intensité d'un impact ............................................................................. 39 

Tableau 12 : Grille de Fecteau d’évaluation d’un impact (Fecteau 1997) ..................................................... 40 

Tableau 13 : Variantes du projet ..................................................................................................................... 48 

Tableau 14 : Récapitulatif des mesures ........................................................................................................... 54 

Tableau 15 : Programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts .................................................... 58 

Tableau 16 : Programme de surveillance environnementale .......................................................................... 65 

Tableau 17 : Programme de suivi environnemental........................................................................................ 75 

Tableau 18 : Rôles des acteurs de mise en œuvre et de suivi .......................................................................... 76 

Tableau 19: Renforcement de capacités des acteurs de mise en œuvre .......................................................... 77 

Tableau 20 : Coût global du PGES ................................................................................................................. 78 

 

 

 

 

  



 v 

Liste des Figures, Photos et Schémas 

 

 
Figure 1 : Carte de localisation des villages concernés ................................................................................. 11 

 

Photo 1 : Carte d’occupation des sols et type du sol se trouvant sur le site du sous-projet ........................... 12 

Photo 2 : Type des végétations se trouvant sur le site du sous-projet ............................................................. 14 

Photo 3 : Consultation publique au niveau du village de Gourgoutoullou ..................................................... 82 

Photo 4 : Consultation publique au niveau du village de Guidan Illo ............................................................ 82 

 

Schéma 1 : Schéma de l’ouvrage ....................................................................................................................... 7 

 

 
  



 vi 

RESUME NON TECHNIQUE 

 

Contexte et justification du sous - projet  

Le Comité Inter – Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel (CILSS) en collaboration avec la 

Banque Africaine de Développement (BAD) a initié depuis 2014 le financement et la mise en œuvre du 

Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) au profit de 

7 pays membres du CILSS dont le Niger. L’objectif sectoriel du programme est de contribuer à la 

réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Son 

objectif spécifique est d’accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-

pastorales et halieutiques au Sahel. Le programme s’exécutera à travers quatre projets de cinq ans chacun. 

Ainsi, le projet 1 dont le démarrage est intervenu en septembre 2015 a réalisé d’importants investissements 

qui ont contribué à renforcer la résilience des populations cibles. La clôture du projet 1 est intervenue le 

31décembre 2021 pour la plupart des 7 pays bénéficiaires.  

Quant au Projet 2 du P2RS, il concernera au total 10 pays dont 6 pays du projet 1 (Burkina Faso, Gambie, 

Mali, Niger, Sénégal et Tchad) et 4 autres nouveaux pays (Bénin, Guinée, Guinée Bissau et Togo).  

Ainsi, au Niger, le projet 2 du P2RS se justifie par la nécessité de poursuivre le développement agro-

sylvo-pastoral, la consolidation et la mise à l’échelle des acquis importants du projet 1 tout en renforçant 

la résilience des ménages vulnérables à travers la mise en œuvre des actions concertées dans sa zone 

d’intervention. La réalisation de ces objectifs devrait aboutir à une meilleure gestion des ressources 

naturelles et à une meilleure sécurité alimentaire pour les populations cibles ainsi qu’à la réduction de 

la pauvreté, des conflits et des migrations environnementales.   

Le projet 2 du P2RS vise également à mettre en œuvre un programme innovant de résilience à travers le 

développement des infrastructures résilientes et des chaines de valeur agro-sylvo-pastorale et halieutique 

afin de valoriser les acquis du Projet 1 (P1- P2RS) surtout en matière d’infrastructures vertes et 

marchandes.  

De par ses activités, le P2-P2RS est classé dans la catégorie des projets assujettis à une évaluation 

environnementale et sociale préalable conformément aux directives opérationnelles de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et à la réglementation nationale en vigueur au Niger.  

Toutefois, étant donné que les détails spécifiques des différentes interventions ne sont pas encore 

définitivement connus dans la zone d’intervention du P2- P2RS, il a été retenu le principe de réaliser des 

Notices d’impact environnemental et social (NEIES) simplifiées pour les trois infrastructures 

structurantes identifiées devant bénéficier du financement du projet, à savoir :  

✓ 1 Seuil d’épandage des crues à Bouki dans la commune de Loga, région de Dosso ; 

✓ 1 seuil d’épandage des crues à Kolloua dans la commune de Bagaroua, région de Tahoua ; 

✓ 1 seuil d’épandage des crues à Guidan Illo dans la commune d’Alakaye, région de Tahoua  

 

En effet, les travaux envisagés pour la construction de ces trois seuils d’épandage, présentent dans leur 

exécution, des enjeux environnementaux et sociaux non négligeables qu’il importe d’analyser afin de 

maximiser les avantages du projet et de proposer des mesures d’atténuation des risques et impacts négatifs 

pour la préservation de l’équilibre du milieu récepteur. 

Pour ce faire, le CILSS a commandité la présente Notice d’impact environnemental et social afin de 

s’assurer du respect des dispositions nationales légales et réglementaires en matière d’évaluation 
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environnementale d’une part et de la prise en compte des politiques de sauvegarde de la Banque Africaine 

de Développement d’autre part.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente prestation relative à la réalisation de la Notice d’Impact 

Environnemental et Social (NEIES) simplifiées pour le compte du Projet 2 du P2RS. Ainsi, le présent 

rapport de Notice d’Impact Environnemental et Social (RNIES) est élaboré dans le cadre des travaux 

de construction du seuil d’épandage des crues de Guidan Illo dans la commune rurale d’Alakaye, 

département de Bouza dans la région de Tahoua. 

Brève description du sous projet et de sa zone d’influence 

L’objectif global du sous-projet est de construire un seuil d’épandage de crues au profit des populations 

de Guidan Illo et Gourgoutoullou afin de contribuer au développement des productions agricoles irriguées 

et de lutter contre l’insécurité alimentaire. 

De façon spécifique, il s’agira de :  

▪ Produire une image délimitée du bassin versant ; 

▪ Réaliser un fond topographique du site sur une superficie levée de 69,75 ha dont environ 25 ha 

pour zone d’influence du seuil (amont /aval) ; 

▪ Réaliser des études géotechniques et hydrologiques sur le site ; 

▪ Foncer deux (2) piézomètres pour le suivi de la nappe ;  

▪ Etablir le devis descriptif ;  

▪ Quantifier sommairement les travaux. 

Ces réalisations permettront en outre d’atténuer le rabattement précoce de la nappe phréatique ; d’étaler 

l’exploitation des nappes pendant tout le cycle des cultures et de favoriser l’épandage des crues et le dépôt 

des limons dans les vallées afin d’améliorer la qualité des sols pour le développement des cultures 

irriguées. 

 

L’ouvrage sera construit en béton cyclopéen et constitué des parties suivantes :  

▪ Un mur déversoir avec pente du coté aval de base d’assise 1,60 m,  

▪ Un bassin de dissipation de largeur 4m avec hérissonnage et barbacanes en tuyau PVC ;  

▪ Un deuxième mur suivi d’un bassin de 2 m revêtu, un bassin avec enrochement de 1,5 m de large 

et contre seuil et les ailes de fermeture.  

▪ La longueur totale de l’ouvrage est de 379 ml notamment pour la partie déversante ;   

▪ Les ailes de fermeture et les murs bajoyers totalisent une longueur 85,96 ml ; 

 

Il est prévu aussi la réalisation des deux (2) petits périmètres irrigués totalisant 10 h. Le système 

d’irrigation prévue pour les périmètres annexes au seuil, sera constitué de deux (2) forages de profondeur 

indicative de 70 m avec bassin de refroidissement et de desserte, des bassins de stockage en tête des 

parcelles et un réseau de transport et de distribution d’eau en conduites PVC, d’une source d’énergie et 

électropompe immergée. Le réseau de transport et de distribution seront interconnectés aux deux (2) 

forages. Il est prévu aussi la mise en place d’un réseau californien et une clôture grillagée pour les deux 

aménagements.  

Analyse de l’état initial du site 

La commune d’Allakaye a un relief caractérisé par la prédominance des vallées qui sont reliées par des 

plateaux (PDC Allakaye, 2022-2026). Les sols sablo-limoneux à apparence plus ou moins brune là ou se 

passe beaucoup plus les cultures du mil en association avec le niébé. Le climat est du type sahélien. Les 
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températures sont variables allant d’un minimum de 12°C en décembre à un maximum de 42°C en avril 

– mai. La pluviométrie moyenne annuelle est de 300 à 400 mm. La commune ne dispose d’aucun cours 

d’eau. Néanmoins il existe des importants koris qui collectent et évacuent toutes les eaux de ruissellement 

au détriment de tout épandage et infiltration. 

 

L’effectif de la population de la commune est estimé à 38042 en 2022 habitants sur la base du recensement 

général de la population et de l’habitat (RGP/H 2012). Les femmes représentent 49,17 % de la population. 

Les principales activités économiques des populations d’Allakaye sont l’agriculture, l’élevage et le 

commerce auxquels on peut ajouter quelques activités génératrices de revenus 

 

Cadre politique, juridique et institutionnel de l’étude 

La mise œuvre de ce projet respectera le cadre juridique constitué des conventions internationales et textes 

nationaux. Au titre des conventions, il s’agit entre autres de :  

✓ La Convention sur la diversité Biologique ;  

✓ La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ;  

✓ Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles dite 

« Convention d’Alger ») révisée et remplacée par la Convention portant le même titre, adoptée 

par la 2ème session ordinaire de la conférence de l’Union Africaine tenue à Maputo (Mozambique) 

le 11 juillet 2003. 

✓ La Convention sur la lutte contre la Désertification ;  

✓ Convention n°100 sur l’égalité de rémunération ; 

✓ Convention n°155 relative à la santé et sécurité au travail. 

✓ etc. 

 

Au titre des textes nationaux, on peut citer entre autres : la constitution du 25 Novembre 2010, la loi N° 

98-56 du 29 Décembre 1998 portant loi- cadre relative à la gestion de l’environnement en République du 

Niger, la loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l'Evaluation 

Environnementale au Niger et son décret d’application, etc.  

Sur le plan institutionnel le projet concernera les structures suivantes : le Ministère de l’Environnement 

et de la Lutte Contre la Désertification (ME/LCD) à travers le Bureau National d’Evaluation 

Environnementale (BNEE), le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ; Ministère de l’Emploi, du 

Travail et de la Sécurité Sociale, Ministère de l'Intérieur, Sécurité Publique, Décentralisation, Affaires 

Coutumières et Religieuses, le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 

(CNEDD), Organisations de la société civile. 

Evaluation des changements probables 

L’évaluation des impacts potentiels fait ressortir des impacts positifs et négatifs sur l’environnement 

biophysique et humain en phase de préparation et construction et d’exploitation des ouvrages. Les impacts 

positifs concernent surtout le recrutement de la main d’œuvre, l’augmentation de la superficie cultivable, 

l’amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les impacts négatifs 

sont entre autres la perturbation de la structure superficielle du sol, le tassement et érosion du sol, la 

pollution par les déchets qui seront générés au cours des travaux sur le chantier, l’abattage des arbres, etc. 

 

Description des alternatives possibles au projet 

Deux options ont été analysées. Il s’agit de l’option ‘’sans projet’’ qui est évoquée dans le cas où certaines 

obligations techniques, économiques et/ou environnementales n’arrivent pas à être remplies par le P2RS 
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ou encore si les travaux projetés ne sont pas rentables. Par conséquent, les opportunités socioéconomiques 

susceptibles d’être offertes par la construction du seuil ne pourront pas être saisies par les populations 

locales. 

La seconde option est ‘’avec projet’’ qui consistera à la construction du seuil et qui contribuera à améliorer 

les conditions d’un développement économique et social durable, garantissant la sécurité alimentaire des 

populations et une gestion durable des ressources naturelles. Cette dernière option a été retenue. 

Identification et description des mesures 

Les mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet ont été décrites à travers des mesures d’ordre 

général (exiger le respect de l’application stricte des clauses environnementales et sociales ; exiger des 

entreprises une discrimination positive dans le recrutement de la main d’œuvre non qualifiée en favorisant 

celui des locaux ; exiger un accord écrit et signé pour l’exploitation de toute ressource locale ; élaborer et 

faire respecter un plan de remise en état des sites des emprunts exploités ; élaborer un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) chantier avant le démarrage des travaux ainsi que son examen et 

approbation par le Bureau National d'Évaluation environnementale et la Banque, etc.) Plusieurs mesures 

spécifiques ont été également proposées. Il s’agit de : 

✓ Remise en état des sites exploités (comme les emprunts et carrières) et perturbés après les travaux ; 

✓ Collecte de tous les déchets produits et leur élimination adéquate 

✓ Inventaire des arbres qui seront abattus en collaboration avec le service communal en charge de 

l’environnement ; 

✓ Payement de la taxe d’abattage conformément aux dispositions de la loi 2004-040 et son décret 

d’application ; 

✓ Recrutement obligatoire d’un responsable HSE dans l’équipe de l’entreprise ; 

✓ Recrutement de la main d’œuvre locale.  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

Un PGES comprenant un programme d’atténuation et de limitation des impacts, un programme de 

surveillance environnementale, un programme de suivi environnemental et un programme de 

renforcement des capacités des acteurs a été élaboré pour rendre opérationnelles la mise en œuvre des 

mesures préconisées avec un coût global de du PGES du projet estimé à trente-deux millions neuf cent 

quatre-vingt mille (32 980 000) FCFA. 

 

Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

Un Mécanisme de Gestion des plaintes (MGP) afin de fournir aux parties prenantes, aux communautés et 

aux ménages potentiellement affectés ou susceptibles de l’être par les activités financées. Ce mécanisme 

aura pour objectifs de (i) fournir des possibilités accessibles, rapides, efficaces et culturellement adaptées 

pour soumettre leurs doléances par rapport aux engagements du projet ; (ii) identifier, proposer et mettre 

en œuvre les solutions appropriées en réponse aux plaintes soulevées et (iii) faire un retour d’information 

sur le traitement des griefs.  

 

Consultations publiques  

Il a été organisé des rencontres avec les services techniques déconcentrés de l’Etat et des consultations 

publiques à travers des assemblées villageoises au niveau des cinq (5) villages regroupant des hommes, 

des femmes ainsi que des jeunes filles et garçons dans chaque village concerné par la construction du 

seuil. Ces consultations publiques représentent un processus interactif dans lequel les bénéficiaires 

contribuent à la conception des projets proposés qui affectent leurs vies et leur environnement et a pour 
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objectifs d’information et de sensibiliser les populations locales sur les enjeux de réalisation de l’ouvrage 

tout en recueillant leurs préoccupations et attentes. 

 

EXECUTIVE SUMMURY 

Context and justification of the sub - project 

The Inter-State Committee for the Fight against Drought in the Sahel (CILSS) in collaboration with the 

African Development Bank (AfDB) has initiated since 2014 the financing and implementation of the 

Regional Program for Resilience to Food and Nutritional Insecurity in the Sahel (P2RS) for the benefit of 

7 CILSS member countries including Niger. The sector goal of the program is to help reduce poverty and 

improve food and nutritional security in the Sahel. Its specific objective is to increase, on a sustainable 

basis, productivity and agro-sylvo-pastoral and fisheries production in the Sahel. The program will run 

through four projects of five years each. Thus, project 1, which started in September 2015, made 

significant investments that contributed to strengthening the resilience of the target populations. Project 1 

closed on December 31, 2021 for most of the 7 beneficiary countries. 

 

As for Project 2 of the P2RS, it will concern a total of 10 countries including 6 countries of project 1 

(Burkina Faso, Gambia, Mali, Niger, Senegal and Chad) and 4 other new countries (Benin, Guinea, 

Guinea Bissau and Togo). 

Thus, in Niger, P2RS project 2 is justified by the need to pursue agro-sylvo-pastoral development, the 

consolidation and scaling up of the important achievements of project 1 while strengthening the resilience 

of vulnerable households through the implementation of concerted actions in its area of intervention. The 

achievement of these objectives should lead to better management of natural resources and better food 

security for the target populations as well as the reduction of poverty, conflicts and environmental 

migrations. 

Project 2 of the P2RS also aims to implement an innovative resilience program through the development 

of resilient infrastructure and agro-sylvo-pastoral and fisheries value chains in order to enhance the 

achievements of Project 1 (P1-P2RS) especially in green and market infrastructure. 

Due to its activities, the P2-P2RS is classified in the category of projects subject to a prior environmental 

and social assessment in accordance with the operational guidelines of the African Development Bank 

(AfDB) and the national regulations in force in Niger. 

However, given that the specific details of the various interventions are not yet definitively known in the 

P2-P2RS intervention area, the principle has been adopted of carrying out simplified environmental and 

social impact studies (ESIAs) for the three structuring infrastructures identified to benefit from the 

financing of the project, namely: 

▪ 1 flood spreading weir in Bouki in the commune of Loga, Dosso region; 

▪ 1 flood spreading weir in Kolloua in the municipality of Bagaroua, Tahoua region; 

▪ 1 flood spreading threshold at Guidan Illo in the municipality of Alakaye, Tahoua region 

 

Indeed, the works envisaged for the construction of these three spreading weirs present, in their execution, 

significant environmental and social issues that must be analyzed in order to maximize the benefits of the 

project and to propose mitigation of risks and negative impacts for the preservation of the balance of the 

receiving environment. 
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To do this, CILSS has commissioned this environmental and social impact study in order to ensure 

compliance with national legal and regulatory provisions in terms of environmental assessment on the one 

hand and taking into account safeguard policies. of the African Development Bank on the other hand. 

It is in this context that this service relating to the realization of simplified environmental and social impact 

studies (ESIA) on behalf of Project 2 of the P2RS falls. Thus, this report of Environmental and Social 

Impact Notice (RNIES) is prepared as part of the construction works of the flood spreading weir of Guidan 

Illo in the rural commune of Alakaye, department of Bouza in the region of Tahoua. 

Brief description of the sub-project and its area of influence 

The overall objective of the sub-project is to build a flood spreading threshold for the benefit of the 

populations of Guidan Illo and Gourgoutoullou in order to contribute to the development of irrigated 

agricultural production and to fight against food insecurity. 

Specifically, this will be: 

▪ Produce a delineated image of the watershed; 

▪ Create a topographic background of the site over a surveyed area of 69.75 ha including 

approximately 25 ha for the threshold influence zone (upstream/downstream); 

▪ Carry out geotechnical and hydrological studies on the site; 

▪ Sink two (2) piezometers to monitor the water table; 

▪ Establish the descriptive estimate; 

▪ Summarize the work. 

These achievements will also make it possible to mitigate the early drawdown of the water table; to spread 

the exploitation of groundwater throughout the crop cycle and to promote the spreading of floods and the 

deposit of silt in the valleys in order to improve the quality of the soil for the development of irrigated 

crops. 

The structure will be built in cyclopean concrete and consist of the following parts: 

▪ A spillway wall with slope on the downstream side of the base of the seat 1.60 m, 

▪ A 4m wide dissipation basin with hedgehog and PVC pipe barbicans; 

▪ A second wall followed by a 2 m lined basin, a basin with riprap 1.5 m wide and counter threshold 

and the closing wings. 

▪ The total length of the structure is 379 ml, especially for the overflow part; 

▪ The closing wings and the side walls total a length of 85.96 ml; 

 

It is also planned to build two (2) small-irrigated perimeters totaling 10 hours. The irrigation system 

planned for the perimeters annexed to the threshold will consist of two (2) boreholes with an indicative 

depth of 70 m with a cooling and service basin, storage basins at the head of the plots and a transport and 

distribution of water in PVC pipes, an energy source and submerged electric pump. The transmission and 

distribution network will be interconnected to the two (2) boreholes. It is also planned to set up a 

Californian network and a chain-link fence for the two developments. 

Analysis of the initial state of the site 

The commune of Allakaye has a relief characterized by the predominance of valleys, which are connected 

by plateaus (PDC Allakye, 2026). Sandy-loamy soils with a more or less brown appearance where much 

more millet crops are grown in association with cowpea. The climate is of the Sahelian type. Temperatures 

are variable ranging from a minimum of 12°C in December to a maximum of 42°C in April – May. The 
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average annual rainfall is 300 to 400 mm. The town has no waterways. Nevertheless, there are important 

koris, which collect and evacuate all runoff water to the detriment of any spreading and infiltration. 

The population of the municipality is estimated at 38,042 in 2,022 inhabitants based on the general 

population and housing census (RGP/H 2012). Women represent 49.17% of the population. The main 

economic activities of the populations of Allakaye are agriculture, livestock and trade, to which can be 

added some income-generating activities. 

Political, legal and institutional framework of the study  

The implementation of this project will respect the legal framework constituted by international 

conventions and national texts. Under the agreements, these include, among others :  Convention on 

Biological Diversity ;  United Nations Framework Convention on Climate Change ; African Convention 

on the Conservation of Nature and Natural Resources known as the “Algiers Convention”) revised and 

replaced by the Convention bearing the same title, adopted by the 2nd ordinary session of the African 

Union Conference held in Maputo ( Mozambique) on July 11, 2003;  The Convention to Combat 

Desertification ; Convention No. 100 on equal pay ; Convention No. 155 on health and safety at work.  

National texts include, among others: the constitution of November 25, 2010, law no. °2018-28 of May 

14, 2018 determining the fundamental principles of Environmental Assessment in Niger and its 

implementing decree, etc. At the institutional level, the project will concern the following structures: the 

Ministry of the Environment and the Fight Against Desertification (ME/LCD) through the National 

Environmental Assessment Office (BNEE), the Ministry of Agriculture and Livestock; Ministry of 

Employment, Labor and Social Security, Ministry of the Interior, Public Security, Decentralization, 

Customary and Religious Affairs, the National Environmental Council for Sustainable Development 

(CNEDD), Civil Society Organizations . 

Assessment of likely changes  

The assessment of potential impacts highlights positive and negative impacts on the biophysical and 

human environment during the preparation, construction and operation phase of the works. The positive 

impacts mainly concern the recruitment of labour, the increase in cultivable area, the improvement of 

living conditions and food and nutritional security. The negative impacts include disturbance of the 

surface structure of the soil, soil compaction and erosion, pollution by waste that will be generated during 

work on the site, felling of trees, etc. 

Identification and description of measures  

The measures to mitigate the negative impacts of the project have been described through general 

measures (requiring compliance with the strict application of environmental and social clauses; requiring 

companies to discriminate positively in the recruitment of labor non-qualified work by favoring that of 

the premises; require a written and signed agreement for the exploitation of any local resource; draw up 

and enforce a plan for the rehabilitation of the sites of the exploited borrow pits; draw up an Environmental 

and Social Management Plan (PGES ) site before the start of works as well as its review and approval by 

the National Environmental Assessment Office and the Bank, etc.) Several specific measures were also 

proposed. It is : restoration of the exploited sites (such as borrow pits and quarries) and disturbed after the 

works ; Collection of all waste produced and its proper disposal ; inventory of the trees that will be felled 

in collaboration with the municipal service in charge of the environment; payment of the felling tax in 

accordance with the provisions of Law 2004-040 and its implementing decree ; mandatory recruitment of 

an HSE manager in the company team ; Recruitment of local labor. 

Environmental and Social Management Plan (ESMP)  
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An ESMP including an impact mitigation and limitation program, an environmental monitoring program, 

an environmental monitoring program and a stakeholder capacity-building program has been developed 

to operationalize the implementation of the recommended measures at a cost. Total of the ESMP of the 

project estimated at thirty-two million nine hundred and eighty thousand (32,980,000) FCFA. 

Complaint Management Mechanism (GMP)  

A Grievance Mechanism (GMP) to provide stakeholders, communities and households potentially 

affected or likely to be affected by funded activities. This mechanism will aim to (i) provide accessible, 

fast, efficient and culturally appropriate opportunities to submit grievances in relation to project 

commitments; (ii) identify, propose and implement appropriate solutions in response to complaints raised 

and (iii) provide feedback on the handling of grievances. 

Public consultation  

Meetings were organized with the decentralized technical services of the State and public consultations 

through village assemblies at the level of the five (5) villages bringing together men, women as well as 

young girls and boys in each village concerned by the construction of the threshold. These public 

consultations represent an interactive process in which the beneficiaries contribute to the design of the 

proposed projects that affect their lives and their environment and have the objective of informing and 

sensitizing the local populations on the challenges of carrying out the work while collecting their concerns 

and expectations. 
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INTRODUCTION 

Le Comité Inter – Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel (CILSS) en collaboration avec la 

Banque Africaine de Développement (BAD) a initié depuis 2014 le financement et la mise en œuvre du 

Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) au profit de 

7 pays membres du CILSS dont le Niger. L’objectif sectoriel du programme est de contribuer à la 

réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Son 

objectif spécifique est d’accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-

pastorales et halieutiques au Sahel. Le programme s’exécutera à travers quatre projets de cinq ans chacun. 

Ainsi, le projet 1 dont le démarrage est intervenu en septembre 2015 a réalisé d’importants investissements 

qui ont contribué à renforcer la résilience des populations cibles. La clôture du projet 1 est intervenue le 

31décembre 2021 pour la plupart des 7 pays bénéficiaires.  

Quant au Projet 2 du P2RS, il concernera au total 10 pays dont 6 pays du projet 1 (Burkina Faso, Gambie, 

Mali, Niger, Sénégal et Tchad) et 4 autres nouveaux pays (Bénin, Guinée, Guinée Bissau et Togo).  

Ainsi, au Niger, le projet 2 du P2RS se justifie par la nécessité de poursuivre le développement agro-

sylvo-pastoral, la consolidation et la mise à l’échelle des acquis importants du projet 1 tout en renforçant 

la résilience des ménages vulnérables à travers la mise en œuvre des actions concertées dans sa zone 

d’intervention. La réalisation de ces objectifs devrait aboutir à une meilleure gestion des ressources 

naturelles et à une meilleure sécurité alimentaire pour les populations cibles ainsi qu’à la réduction de 

la pauvreté, des conflits et des migrations environnementales.   

Le projet 2 du P2RS vise également à mettre en œuvre un programme innovant de résilience à travers le 

développement des infrastructures résilientes et des chaines de valeur agro-sylvo-pastorale et halieutique 

afin de valoriser les acquis du Projet 1 (P1- P2RS) surtout en matière d’infrastructures vertes et 

marchandes.  

De par ses activités, le P2-P2RS est classé dans la catégorie des projets assujettis à une évaluation 

environnementale et sociale préalable conformément aux directives opérationnelles de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et à la réglementation nationale en vigueur au Niger.  

Toutefois, étant donné que les détails spécifiques des différentes interventions ne sont pas encore 

définitivement connus dans la zone d’intervention du P2- P2RS, il a été retenu le principe de réaliser des 

études d’impact environnemental et social (EIES) simplifiées pour les trois infrastructures structurantes 

identifiées devant bénéficier du financement du projet, à savoir :  

✓ 1 Seuil d’épandage des crues à Bouki dans la commune de Loga, région de Dosso ; 

✓ 1 seuil d’épandage des crues à Kolloua dans la commune de Bagaroua, région de Tahoua ; 

✓ 1 seuil d’épandage des crues à Guidan Illo dans la commune d’Alakaye, région de Tahoua  

En effet, les travaux envisagés pour la construction de ces trois seuils d’épandage, présentent dans leur 

exécution, des enjeux environnementaux et sociaux non négligeables qu’il importe d’analyser afin de 

maximiser les avantages du projet et de proposer des mesures d’atténuation des risques et impacts négatifs 

pour la préservation de l’équilibre du milieu récepteur. 

Pour ce faire, le CILSS a commandité la présente étude d’impact environnemental et social afin de 

s’assurer du respect des dispositions nationales légales et réglementaires en matière d’évaluation 

environnementale d’une part et de la prise en compte des politiques de sauvegarde de la Banque Africaine 

de Développement d’autre part.  

L’objectif général de la présente étude est de réaliser une Notice d’Impact Environnemental et Social 

(NIES) qui permettra de mettre en œuvre les mesures alternatives et/ou d’atténuation proposées pour 
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optimiser les impacts positifs ou pour éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs des activités du 

sous projet ciblé.  

En outre, le PGES préconisé dans ce cadre devra définir le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les 

dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du sous projet et la réalisation des activités 

pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des 

niveaux acceptables.  

1.2.2 Objectifs de l’étude 

 

L’objectif général de la mission est de réaliser une Notice d’impact environnemental et social (NIES) des 

travaux de construction du seuil d’épandage de Guidan Illo dans la commune rurale de Allakaye, 

département de Bouza, région de Tahoua.  

 

De façon spécifique, la NIES vise à :  

✓ Analyser l’état des lieux du site du sous projet ; 

✓ Présenter le sous projet à travers ses activités et par phase ; 

✓ Présenter le cadre juridique et institutionnel de mise en œuvre du sous -projet ; 

✓ Identifier et évaluer les impacts tant positifs que négatifs directs et indirects et les impacts 

cumulatifs du sous projet ; 

✓ Analyser les risques probables pendant la mise en œuvre des activités du sous projet et pendant 

l’exploitation de l’ouvrage ; 

✓ Proposer des mesures de gestion adéquates de chaque impact significatif (c’est à dire ceux 

considérés comme importants et moyens) y afférentes sur l’environnement ; 

✓ Évaluer la vulnérabilité du sous projet aux changements climatiques et de proposer des 

mesures d’adaptation ; 

✓ Analyser les menaces sur les milieux naturels environnants ; 

✓ Recueillir l’avis des populations bénéficiaires et acteurs clés du sous-projet à travers les 

consultations publiques ; 

✓ Évaluer et présenter les risques environnementaux et sociaux probables; 

✓ Elaborer un Pan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour la mise en œuvre des 

mesures du sous projet détaillant les responsabilités des acteurs directement concernés, 

pendant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture ; 

✓ Produire, un rapport de NIES simplifiée de qualité conforme au Système de Sauvegarde Intégré 

(SSI) de la BAD et aux exigences réglementaires nationales en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale. 

✓ Produire la carte d’occupation des sols de la commune et la carte de localisation du site ; 

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente prestation relative à la réalisation des études d’impact 

environnemental et social (EIES) simplifiées pour le compte du Projet 2 du P2RS.  

Ainsi, le présent rapport de Notice d’Impact Environnemental et Social (RNIES) est élaboré dans le 

cadre des travaux de construction du seuil d’épandage des crues de Guidan Illo dont la finalité est de 

renforcer la résilience des populations locales face aux incertitudes climatiques.   

En dépit de nombreux avantages escomptés à l’issue de la construction de ce seuil d’épandage aux 

profit des populations concernées, la réalisation de ce sous projet est cependant susceptible d’engendrer 

des impacts environnementaux et sociaux négatifs. A cet effet, il est prévu de mener une étude d’impact 



 3 

environnemental et social (EIES) simplifiée sur le site identifié afin de se conformer aux directives 

opérationnelles de la Banque Africaine de Développement (BAD) et à la réglementation nationale en 

vigueur au Niger.  

Toutefois, la réalisation de cette étude d’impact environnemental et social, nécessite une connaissance 

exacte de l’emplacement des axes du seuil d’épandage et de sa zone d’influence ainsi que les 

exploitations des villages environnants concernés par cet ouvrage. C’est dans cette optique que des 

travaux topographiques ont été menés au niveau de ce site par une équipe topographique de la Direction 

Régionale du Génie rural de Tahoua.  

Conformément aux termes de référence de l’étude (annexe 2), la méthodologie adoptée pour la réalisation 

du présent RNIES était axée sur les principales étapes suivantes :  

▪ Revue documentaire ; 

▪ Visite de terrain ; 

▪ Entretiens avec les parties prenantes ; 

▪ Analyse des données ; 

▪ Rédaction du rapport. 

Le rapport qui en est issu est structuré comme suit :  

▪ Résumé non-technique ; 

▪ Introduction ; 

▪ Description complète du sous-projet ; 

▪ Analyse de l’état initial du site et de son environnement ;  

▪ Cadre politique, juridique et institutionnel de l’étude ; 

▪ Evaluation des changements probables ; 

▪ Description des alternatives possibles au sous-projet ; 

▪ Identification et description des mesures préventives, de contrôle, de suppression, d'atténuation et 

de compensation des impacts négatifs ; 

▪ Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ; 

▪ Consultations publiques ; 

▪ Conclusion générale ; 

▪ Annexes. 
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I. PRESENTATION DU SOUS-PROJET 

Dans certaines parties de la région de Tahoua, compte tenu de la rareté des pluies, la mise en valeur des 

terres irrigables dans les bas-fonds est entravée du fait d’un manque d’épandage des eaux de ruissellement. 

Cette situation s’observe depuis quelques décennies et fait suite aux dérégulations des régimes 

hydrologiques des différents koris et à la dégradation continue des écosystèmes des sous bassins versants. 

 

L’une des conséquences de ces changements est l’insuffisance d’une recharge de la nappe phréatique se 

traduisant par un abaissement rapide du niveau d’eau dans les nappes. Aussi, l’insuffisance des pluies 

entraine un faible rendement agricole au niveau de cette zone autrefois fertile et de grande production. 

L’érosion éolienne entraine par endroits l’installation des dunes de sable le long de la vallée.  

 

Dans un tel contexte la réalisation des seuils de recharge permettra d’atténuer le rabattement précoce de 

la nappe phréatique afin d’étaler l’exploitation des nappes pendant tout le cycle de cultures irriguées d’une 

part et d’autre part favoriser un épandage permettant d’améliorer la capacité de rétention d’eau des sols 

pour la réalisation d’Aménagement hydro Agricole en vue de la pratique de la culture de décrue. 

 

C’est dans cette optique que le Projet 2 du Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel (P2RS) à travers sa composante 1, « Renforcement de la résilience aux 

changements climatiques des productions agrosylvopastorales » a prévu la construction de trois (3) seuils 

d’épandage dont celui de Guidan Illo dans la commune rurale de Allakaye (département de Bouza) dans 

la région de Tahoua. 

1.2  Description du sous projet  

1.2.1 Objectif du sous- projet 

L’objectif global du sous-projet est de construire un seuil d’épandage et de crues au profit des populations 

de Guidan Illo et Gourgoutoullou afin de contribuer au développement des productions agricoles irriguées 

et de lutter contre l’insécurité alimentaire. 

De façon spécifique, il s’agira de :  

▪ Construire un seuil d’épandage en béton cyclopéen afin de favoriser l’inondation du bas-fond et 

le dépôt de terre fine et de substances organiques pour développer les cultures des décrues et ou 

irriguées et l’usage agrosylvopastoral ;  

▪ Alimenter et relever le niveau de la nappe phréatique (rechargement de la nappe phréatique) ;  

▪ Augmenter la zone d’épandage en amont de l’ouvrage et accroitre la capacité de rétention des 

eaux pluviales;   

▪ Foncer deux (2) piézomètres pour le suivi de la nappe ;  

1.2.2 Résultats attendus du sous-projet 

Les résultats attendus à travers le sous-projet sont : 

▪ Un seuil d’épandage en béton cyclopéen est construit sur le site indiqué ;  

▪ Le niveau de la nappe phréatique est significativement relevé de manière à favoriser l’exploitation 

des nappes pendant tout le cycle de cultures irriguées;  

▪ Les cultures des décrues et ou irriguées et l’usage agrosylvopastoral sont développées sur le site ;  
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▪ La zone d’épandage en amont de l’ouvrage est élargie et sa capacité de rétention des eaux pluviales 

augmentée;   

▪ Deux (2) piézomètres pour le suivi de la nappe sont foncés sur le site;  

  

1.3 Caractéristiques techniques de l’ouvrage 

L’ouvrage sera construit en béton cyclopéen et constitué des parties suivantes :  

▪ Un mur déversoir avec pente du coté aval de base d’assise 1,60 m,  

▪ Un bassin de dissipation de largeur 4m avec hérissonnage et barbacanes en tuyau PVC ;  

▪ Un deuxième mur suivi d’un bassin de 2 m revêtu, un bassin avec enrochement de 1,5 m de large 

et contre seuil et les ailes de fermeture.  

▪ La longueur totale est de 379 ml repartie comme suit : 

➢ Partie déversante  = 379 ml 

➢ Ailes de fermeture et murs bajoyers totalisent une longueur de : 43,76 ml+40,80 ml+(0,7 m 

x2) = 85,96 ml  

➢ Deux murs bajoyers d’épaisseur 70 cm longent la partie de dissipation et contre seuil sur une 

longueur de 6,10 ml chacun  

▪ Les parties principales de l’ouvrage seront ancrées respectivement de 2 m à partir du terrain 

naturel ceci pour créer une infiltration sous TN le long de l’ouvrage (en amont et en aval). Cette 

infiltration remonterait rapidement le niveau de la nappe alluvionnaire due aux eaux collectées et 

aux eaux directement tombées dans la cuvette. 

▪ Le calage altimétrique des parties de l’ouvrage seront faites selon les côtes portées sur la coupe et 

le profil en long en annexe. En effet la côte de déversement du seuil sera de 412,17 soit 1,5m au-

dessus du TN ; la côte du premier bassin est de 410.87, le deuxième déversant aura une côte de 

411,52 et son bassin une cote de 410,77 ; le troisième mur une côte de 411,14 suivi du bassin 

enroché de 410,57. La cote de fermeture au niveau des murs bajoyers est de 413,37. L’aval des 

murs bajoyers au-delà du contre seuil aura une cote de TN +30 cm soit une côte de 410,67+0.3 = 

410,70. 

▪ Les bassins de dissipation auront respectivement une longueur de 4 m et 2 m 

▪ L’Enrochement aval sera étalé sur une bande de 1,5 m le long de la partie déversante ;  

▪ Deux (2) ailes en murs de béton cyclopéen prolongent le seuil contre l’éventuel contournement 

des eaux.  

 

Il est prévu aussi la réalisation des deux (2) petits périmètres irrigués totalisant 10 h. Le système 

d’irrigation prévue pour les périmètres annexes au seuil, sera constitué de deux (2) forages de profondeur 

indicative de 70 m avec bassin de refroidissement et de desserte, des bassins de stockage en tête des 

parcelles et un réseau de transport et de distribution d’eau en conduites PVC, d’une source d’énergie et 

électropompe immergée. Le réseau de transport et de distribution seront interconnectés aux deux (2) 

forages. Il est prévu aussi la mise en place d’un réseau californien et une clôture grillagée pour les deux 

aménagements.  

 

1.4  Approche méthodologique 

La démarche méthodologique adoptée au cours de la réalisation de la présente était axées sur les 

principales étapes déclinées ci-après.   

✓ Revue documentaire  

Cette phase a permis de se documenter sur toute la documentation nécessaire et disponible. Les différentes 

bases de données, les documents de planification des communes (PDC), rapports techniques (rapports 
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d’études) et de politiques (stratégies nationales, politiques nationales, etc.) en lien avec la réalisation des 

ouvrages tels que les seuils ont été exploitées tout au long de l’étude. Il a été d’abord procédé à 

l’élaboration des outils de collecte de données en lien avec les besoins des informations à collecter sur le 

terrain et le temps nécessaire. Il s’agit entre autres des questionnaires à adresser aux services techniques 

déconcentrés et des guides d’entretiens pour les consultations publiques. Ces outils ont permis de collecter 

les informations tout au long de la mission.  

✓ Visite terrain  

La visite de terrain s’est effectuée en deux phases. Une première phase au courant du mois de juillet et 

une seconde phase en courant du mois d’Août. Il faut noter qu’avant la visite des sites, l’équipe a eu à 

tenir des rencontres avec les services techniques régionaux et départementaux (voir liste des personnes 

rencontrées en annexe) qui ont en charge le contrôle régalien des activités en lien avec la présente étude 

(construction seuil d’épandage). Il s’agit des services techniques des ministères en charge de 

l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Hydraulique et Assainissement, etc.    

✓ Entretiens avec les parties prenantes  

Après les rencontres avec les services techniques, l’équipe des consultants a tenue des focus groups au 

niveau de tous les villages riverains des trois (3) seuils, avant de chercher à visiter l’emplacement qui 

servira pour la construction des seuils d’épandage.   Enfin, des consultations publiques ont eu lieu au 

niveau des villages cités dans les termes de références.  

✓ Analyse des données  

Les informations issues de la revue documentaire et des entretiens avec les parties prenantes ont été 

analysées, traitées et utilisées pour rédiger le présent rapport d’EIES. 
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Schéma 1 : Schéma de l’ouvrage 
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1.5. Description des activités et travaux envisagés dans le cadre de la construction d’un 

seuil d’épandage des crues à Guidan Illo dans la Commune d’Alakaye, Région de 

Tahoua 

1.5.1 Description des principales activités du sous-projet 

 

Titre de l’activité 
CONSTRUCTION D’UN SEUIL D’ÉPANDAGE DES CRUES À GUIDAN ILLO DANS LA 

COMMUNE D’ALAKAYE, RÉGION DE TAHOUA 

Installations et 

équipement prévues 

(Composition 

minimale) 

- Construction d’un seuil d’épandage en béton cyclopéen composé d’un déversoir situé dans le lit du 

bas fond avec des contreforts latéraux et d’ailes (bajoyers) qui deviennent plus petites vers l’extérieur ; 

- Aménagement d’un périmètre irrigué maraicher de 20 ha avec clôture grillagée de protection équipé 

des puits /forages, pose des conduites pour réseau de distribution, pose des systèmes d’exhaure 

(solaires) et des latrines ; 

- Pose des piézomètres pour le suivi de la nappe. 

Activités à engager 

dans la phase 

préparatoire des 

travaux et 

d’exploitation 

Phase préparatoire : les activités à réaliser concernent : 

- Faire des campagnes d’informations /sensibilisations des autorités et populations bénéficiaires ; 

- Procéder au recrutement de l’entreprise pour l’exécution des travaux ; 

- Installation de la base matérielle ; 

- Mouvements des engins (véhicules, camions) ; 

- Implantation de l’ouvrage (mise en place des piquets et des bornes) ; 

- Préparation des sites de l’ouvrage (arrachage des herbes, abattage d’arbres sur l’emprise  

Phase des travaux :  

- Remise du site à l’entreprise ; 

- Installation du chantier (travaux de nettoyage, préparation des aires pour baraque du chantier, parking 

d’engins, stockage matériels et matériaux) ; 

- Etablissement du dossier d’exécution ; 

- Construction des ouvrages (implantation des axes des ouvrages, fouilles pour fondations, maçonnerie 

de moellons, bassin de dissipation, etc.) ; 

- Suivi/contrôle des travaux par le consultant ; 

- Supervision des travaux par le maitre d’ouvrage ; 

- Vérification par le BNEE de l’application des mesures de sauvegardes E&S par l’Entreprise (ouverture 

des carrières et leur remise en état, travaux HIMO pour la protection du bassin versant contre l’érosion, 

mesures d’atténuation et de bonification…) ; 

- Organisation des réunions périodiques et remontée des informations à travers les PV de réunions des 

chantiers et la transmission des rapports à qui de droit, 

- Réceptions provisoires des travaux. 

Phase d’exploitation, les activités d’exploitation du seuil d’épandage comprennent : 

- La mise en place et formation des membres des comités de gestion ; 

- Mise en valeur du périmètre aménagé et de la zone d’épandage pour les cultures irriguées ou de 

décrues (fournitures des intrants agricoles, de petits matériels, encadrement et appui conseils des 

producteurs et OP) ; 

- Encadrement de comité d’entretien pour le suivi des comportements des ouvrages ; 

- Suivi périodique de la nappe et mise en œuvre du PGPP. 

CARACTERISTIQUES DU SITE D’IMPLANTATION DU SEUIL D’EPANDAGE 

Statut du site Terres agricoles de vallée appartenant aux familles des villages riverains du bassin versant 

Localisation 

géographique 

Latitude Nord : 14.38803° et Longitude Est : 5.71027° 

Le village de Guidan Illo est accessible à partir de la piste non aménagée qui quitte Assoudjé. Quant au 

site du seuil, son accès est possible suivant le tronçon Guidan Illo –Gourgoutoulou suivant une rampe 

abrupte (Piste passablement aménagée par les populations) 

Localisation 

administrative 

Environ à 15 km de Allakaye (chef-lieu de la Commune) dans la Région de Tahoua 

Superficie 20 ha 
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Eléments 

d’occupation du sol 

Végétation arbustive composée d’acacia, combretum 

microtum, combretum, glutinosum 

Photo 

LES PARTIES PRENANTES AU SOUS-PROJET DE CONSTRUCTION DU SEUIL D’EPANDAGE DES CRUES A 

GUIDAN ILLO DANS LA COMMUNE D’ALAKAYE, REGION DE TAHOUA 

Les acteurs clés de 

mise en œuvre du 

village aquacole 

- Acteurs institutionnels de gestion et de contrôle : le chef du village et les membres des comités de 

gestion 

- Bénéficiaires et exploitants du seuil d’épandage : les propriétaires terriens des champs impactés par 

l’épandage et ceux des exploitants du périmètre aménagé en amont du seuil ; 

- Populations riveraines : les populations des villages de Gourgoutoullou, Angoua Dania et Assougé 

estimées à 7 000 personnes 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX LIES AU DEVELOPPEMENT DU SEUIL D’EPANDAGE 

Enjeux 

environnementaux 

✓ Augmentation de la réserve d’eau dans le sol ; 

✓  Formation des mares et d’autres surfaces inondés ; 

✓  Reconquête des surfaces exploitables ; 

✓  Montée de la nappe phréatique ; 

✓  Augmentation de la fertilité des sols 

✓ La régénération de la végétation dans la vallée ; 

✓  le développement de biodiversité ; 

Enjeux sociaux 

✓ Le développement des activités agro-sylvo-pastorales limitant le départ pour l’exode saisonnier ;  

✓ Disponibilité des aliments à haute valeurs nutritionnelles ; 

✓ Accès facile à l’eau pour les hommes et leur bétail ; 

✓ Renforcement de capacité des bénéficiaires ; 

✓ Réduction de l’isolement des villages riverains pendant la saison des pluies 

Enjeux liés à la 

réinstallation 

✓ Risque limité d’inondation des habitations qui sont dans la zone d’influence du seuil ; 

✓ Propriétaires terriens dont les exploitations sont dans l’emprise de l’ouvrages et du périmètre 

aménagé ; 

Enjeux économiques 

✓ Rajout d’une culture irriguée ; 

✓  Rendements plus élevés pour les cultures pluviales et celles de décrue ; 

✓  Augmentation de la surface cultivable ; 

✓  Réduction des coûts de la construction de puits et forages ; 

✓  Diversification des cultures ; 

✓ Effets des seuils d’épandage ; 

✓  Economie d’énergie du pompage 

✓ Développement des activités génératrices des revenus ; 

✓ Augmentation des revenus des ménages, 

 

1.5.2 Récapitulatif des travaux du seuil à réaliser 

Les travaux projetés de l’ouvrage de Guidan Illo se résument comme suit : 

 

Chapitre Rubrique Observations 
Nature des 

travaux à exécuter 

Installation et repli Mobilisation 

-Mobilisation de deux camions de transport et un véhicule 

de liaison 

- acheminement de personnel , des matériaux et petits 

matériels aratoires 

- réalisation magasin temporaire de stockage de ciment 

- recherche du point d’approvisionnement en eau pour le 

besoin du chantier 

-recrutement du gardien 

- préparation de l’accès (chantier /carrière) 

 

 

Entreprise 

Etude pour dossier 

d’exécution 

Elaboration dossier 

d’exécution 

-Reprise et actualisation de levé topographique de l’axe 

- actualisation des quantités et montant des rubriques 

Entreprise 
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Travaux de 

Terrassement  

Préparation du 

terrain (emprise 

ouvrage) 

Abattage des arbres se trouvant sur l’emprise et Décapage 

de la terre végétale 

Entreprise 

Implantation 

ouvrage 

Se servir des piquets pour baliser l’emprise des différentes 

parties de l’ouvrage (partie déversoir, bassins de 

dissipation, murs bajoyers et les murs en ailes de fermeture) 

Entreprise 

Fouille (en rigole et 

en masse) 

Pour fondation des parties d’ouvrage  HIMO/Entreprise 

Remblai  

Pour préparer l’assise des bassins et masque amont 

déversoir 

Entreprise 

Travaux de Génie 

civil 

Béton cyclopéen 

- il sera procéder à la collecte des moellons ; de gravier 

et sable  

- chargement et transport 

HIMO/Entreprise 

- fourniture de ciment et de l’eau Entreprise 

Perré maçonné 

- il sera procéder à la collecte des moellons et sable  

- chargement et transport 

HIMO/Entreprise 

- fourniture de ciment et de l’eau Entreprise 

Bassin de 

dissipation 

-pose verticales des moellons, enrobage par du béton 

ordinaire (ciment + gravier + sable) 

HIMO/Entreprise 

Géotextile 

Tissu à étaler sur l’emprise des bassins afin de réduire le 

transport d’éléments fins 

Entreprise 

Réalisation du 

Piézomètres 

• il sera réalisé des petits forages de maximum 25 m 

puis équipés afin de suivre l’évolution de la nappe 

sur l’emprise du seuil en amont et en aval 

Entreprise 

 

Mesures 

Environnementales 

Plan de gestion 

environnemental et 

social (PGES) 

chantier 

• Fourniture des équipements de protection 

individuelle (EPI) 

• Des panneaux de signalisation sur le chantier 

• nettoyage du chantier enfin des travaux 

Entreprise 

 

1.6. Détermination de limites géographiques de la zone du sous-projet  

La détermination des limites géographiques se fondent sur la portée maximale de l’interaction entre le 

projet et son environnement. L’objectif étant d’arriver à individualiser les points essentiels sur lesquels il 

faut focaliser l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement. 

Ainsi, en considérant les périmètres de l’étude associée à chacune des composantes de l’environnement, 

les limites géographiques des travaux de construction du seuil sont : 

✓ la zone d’impacts directs, c'est-à-dire le voisinage immédiat du seuil (emprise des travaux, aires 

d’entreposage et de stockage des matériaux, périmètre qui sera couvert par l'épandage des eaux). 

Elle couvre également les champs de cultures des habitants de Guidan Illo et Gourgoutoullou 

situés à proximité, la surface couverte par l'emprise du seuil à réaliser, le périmètre qui sera 

concerné par l'épandage des eaux et les terres de cultures contigües au site du seuil ; 

✓ la zone d’impacts intermédiaires qui correspond à la zone dans laquelle seront ressentis ou perçus 

certains impacts notamment la disponibilité des produits maraîchers dans les villages de Guidan 

Illo et Gourgoutoullou et hameaux riverains se trouvant dans un rayon de 1 à 5 km, de part et 

d’autre du site du seuil. Cette zone sert de référence spatiale pour la description des composantes 

du milieu humain. Elle permet aussi de documenter les grandes caractéristiques démographiques 

et économiques de la Commune Rurale de Allakaye ; 

✓ la zone d’impacts diffus qui correspond à une zone suffisamment large. Elle correspond à la zone 

où seront ressentis certains impacts tels que les impacts sur les conditions de vie des populations 

ainsi que sur l'atteinte des objectifs du programme (P2-P2RS). 

Ce tableau nous donne une idée du devis quantitatif et estimatif.   
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE LA ZONE 

D’INFLUENCE DU SOUS PROJET  

L’état initial de l’environnement concerné est décrit à travers les milieux biophysique et humain. Dans le 

cadre de la présente étude, le site du sous projet de construction du seuil d’épandage des crues est localisé 

dans le terroir villageois de Guidan Illo et Gourgoutoullou, Commune Rurale d’Allakaye, Département 

de Bouza, Région de Tahoua. Par conséquent, la description de l'état initial va se rapporter à l'échelle de 

la commune avec un focus sur le site de construction du seuil. 

2.1. Localisation de la Commune rurale de Allakaye 

La Commune Rurale d’Allakaye est située dans le Département de Bouza, couvre une superficie de 440 

km2 représentant 11,65% du Département et se situe entre la longitude Est : 005°44',432 et la latitude 

Nord : 14°24',659. Elle est située à environ 45 km à l’ouest de la ville de Bouza (Chef-lieu du 

département). Elle est créée par la loi n°2002/012 du 11 juin 2002.  

La Commune rurale d’Allakaye est limitée à : 

▪ l’Est par la Commune Urbaine de Bouza et la commune rurale de Déoulé ; 

▪ au Sud par les Communes Rurales de Tama et de Doguéraoua (Département de Malbaza) ; 

▪ à l’Ouest par la Commune de Badaguichiri (Département d’Illéla) ; 

▪ au Nord par les Communes Rurales de Tamaské et Garhanga (Département de Keita). 

La Commune Rurale d’Allakaye compte 36 villages administratifs et 21 hameaux et tribus et est 

subdivisée en 2 secteurs : Tadoupta et Plateau. (Etude APS, 2022). 

 

Figure 1 : Carte de localisation des villages concernés 
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2.2  Description du milieu biophysique 

2.2.1. Le relief 

La Commune de Allakaye est caractérisée par les plateaux tabulaires, cuirassées entaillés par les vallées 

dont les plus importantes sont celle de : Tadoupta, Gourgoutoulou, Angoua Dénia et Foga. Les vallées 

sont reliées aux plateaux par des versants abrupts avec des affleurements rocheux. A l’image de 

l’ensemble du département, les terrains fragiles sont drainés par des koris qui évacuent toutes les eaux de 

ruissellement. (PDC Allakaye, 2022-2026). 

2.2.2. Les sols 

Le site du projet est caractérisé par un sol sablo-limoneux à apparence plus ou moins brune là ou se 

passe beaucoup plus les cultures du mil en association avec le niébé. Le sol présente des dépôts de 

limon et des sédiments issus des écoulements du koris. (PDC Allakaye, 2022-2026). 

 

 

Photo 1 : Carte d’occupation des sols et type du sol se trouvant sur le site du sous-projet 
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2.2.3. Le climat 

Le climat est du type sahélien caractérisé par trois (3) saisons : 

Une saison sèche et froide de novembre à janvier ; 

Une saison sèche et chaude de février à juin, avec des températures pouvant atteindre les 45°C 

Une saison de pluie de juin à octobre ; 

Le régime thermique est caractérisé par 4 saisons : 

 Une saison sèche froide (mi-décembre à mi-février) avec une température moyenne sous abri 

variant de 19,2°c à 23,3°c ; 

 Une saison sèche chaude (mars à mai) avec une température moyenne sous abri variant de 

28,6°c à 33,1°c ; 

 Une saison pluvieuse (juin à septembre) avec une température moyenne sous abri variant de 

28,1°c à 31,7°c ; 

 une saison de transition entre la saison pluvieuse et la saison sèche (octobre à mi-décembre), 

relativement chaude avec une température moyenne sous abri de 35°c 

Les températures  

Les températures sont variables allant d’un minimum de 12°C en décembre à un maximum de 42°C 

en avril – mai.  

Le régime pluviométrique est caractérisé par deux (2) saisons : 

- Une grande saison sèche allant de novembre à avril ; 

- Une courte saison de pluie de mai à octobre avec 80 % de pluviométrie enregistrée entre juillet 

et septembre 

(Source : PDC, commune rurale d’Allakaye, 2022-2026) 

Les vents 

 

Les vents dominants sont :  

L’harmattan qui souffle du Nord-est au Sud –Ouest de novembre à avril, chaud et sec, cause principale 

de l’érosion éolienne. 

La mousson qui souffle du Sud-ouest au Nord-est de mai à octobre. C’est un vent humide qui annonce 

la saison hivernale.  

La vitesse moyenne du vent, dépasse rarement 5 m/s, mais des pointes du vent maximal instantané 

de plus 40 m/s sont enregistrés. La vitesse moyenne du vent est plus élevée en saison sèche (entre 2,4 

à 4 m/s) qu’en saison pluvieuse (entre 1,5 à 3,6 m/s). 

 

La pluviométrie 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 300 à 400 mm 

Les précipitations sont aléatoires et mal reparties dans le temps et dans l’espace. 

L’état des lieux du climat de la commune de Allakaye est basé sur l’analyse des données journalières 

de pluie, de températures et de vents sont issues des stations de la zone d’étude. 

 

2.2.4. Hydrographie 

La commune ne dispose d’aucun cours d’eau. Néanmoins il existe des importants koris qui collectent 

et évacuent toutes les eaux de ruissellement au détriment de tout épandage et infiltration.  
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2.2.5. La végétation 

La végétation arbustive et arborée est rabougrie avec une faible densité.  

Les espèces rencontrées sont : Acacia raddiana, Acacia senegal, Acacia seyal, Acacia albida, 

Combretum micrantum, combretum glutinosum, Piliostigma reticulatim, Acacia nilotica etc. 

Le tapis herbacé est composé de : Schyzachirium exile, Pennicetum pedicellatum, Cymbopogon 

sheenautus. 

La végétation du site du projet est constituée essentiellement d’Acacia nilotica. Par ailleurs un certain 

nombre des espèces ont été recensé dans la zone particulièrement les espèces qui se trouvant en amont 

et à l’aval de l’axe du seuil et sur les périmètres à irrigué. Ces espèces sont susceptible d’être détruites 

lors des travaux de construction du seuil et d’aménagement des périmètres. Selon le comptage direct, 

on recense environ trente-deux (32) pieds d’arbre. 

Le tableau ci-dessous nous présente la situation des espèces rencontrées en amont et à l’aval du site 

au sein de la vallée. 

 

Tableau 1 : Liste des espèces rencontrées sur l’axe du site 

No Nom scientifique 

Famille (Lexique illustré 

de quelques plantes du 

Niger (3e édition) 

Nombre 

de pied 

Statut (annexe du décret n°2018-

191/PRN/ME/DD du 16 mars 2022 

déterminant les modalités d’application de la 

loi 2004-040 portant régime forestier au Niger) 

1 Faidherbia albida (Del.) Chev Mimosaceae 2 Espèce forestière protégée de classe A 

2 Adonsonia digitata L Bombacaceae 1 - 

3 Maerua crassifolia Forssk. Capparidaceae 1 - 

4 Accacia seyal Mimosaceae 1 - 

5 Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae 5 - 

6 Ziziphus mauritiana Rhamnaceae 3 Espèce forestière protégée de classe A 

7 Manguifera Indica Anacardiaceae 1 - 

8 Ziziphus spina-christi (L.) Desf Rhamnaceae 1 Espèce forestière protégée de classe A 

9 Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. Caesalpinaiaceae 1 - 

10 Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst Anacardiaceae 1 - 

11 Albiza chevalereri Harms Mimosaceae 1 - 

12 Balanites aegyptiaca (L.) Del. Balanitaceae 1 Espèce forestière protégée de classe A 

13 Combretum micranthum G. Don Combretaceae 1 - 

14 Acacia nilotica (L.) Willd. ex Del Mimosaceae 10 - 

15 Calotropus procera Asclepiadaceae 1 - 

16 Prosopus juluflira Fabaceae 1 - 

 

 

Photo 2 : Type des végétations se trouvant sur le site du sous-projet 
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2.2.6. La faune 

Les conditions écologiques actuelles de la zone sont hostiles au développement de la faune sauvage. 

Néanmoins on rencontre quelques espèces des mammifères (lièvres, écureuil), d’oiseaux (pintade, 

outardes) et des reptiles. 

 

2.3  Description du milieu humain 

 Population 

L’effectif de la population de la commune est estimé à 38042 en 2022 habitants sur la base du 

recensement général de la population et de l’habitat (RGP/H 2012) . Les femmes représentent 49,17% 

de la population. 

 

Tableau 2 : Evolution de la population de 2022 à 2027 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Hommes 19 004 20 273 21 532 22 775 23 996 25 185 

Femmes 19 038 20 091 21 123 22 131 23 116 24 077 

Total 38 042 40 365 42 654 44 906 47 112 49 263 

Source : Projections INS 

 Aspect économique et social  

Les principales activités économiques des populations de Allakaye sont l’agriculture, l’élevage et le 

commerce auxquels on peut ajouter quelques activités génératrices de revenus.  

• L’agriculture 

Malgré les contraintes naturelles, le secteur agricole occupe une place primordiale dans l’économie 

rurale. Il est le premier secteur d’activité de la population de la Commune Rurale de Allakaye et 

constitue le premier pourvoyeur d’emploi dans la commune.  

 Dans la Commune Rurale de Allakaye, l’agriculture est essentiellement pluviale et les cultures 

vivrières constituent la base de la production agricole. 

 Elle se repose sur des structures de type familial et des techniques traditionnelles, peu productive. 

En agriculture pluviale, les résultats des cinq (5) dernières années ont montré que les rendements 

obtenus sont faibles et très fluctuants  

Quant à la culture irriguée, elle est peu pratiquée dans la Commune faute des infrastructures 

hydrauliques (source, PDC Commune de Allakaye). Le tableau 3 suivant fait la situation sur 

l’agriculture irriguée en 2020. 

 

Tableau 3 : Situation sur l’agriculture irriguée en 2020 

Spéculations Superficie (ha) Production (tonnes Rendement (tonnes/ha 

Oignon 42,9 1085, 37 25,3 

Tomate 5,8 211,12 36,4 

Chou 10,2 291,72 28,6 

Laitue Nd Nd nd 

Poivron Nd Nd nd 

Carotte 3,5 92, 4 26,4 

Piment 2, 3 50,83 22,1 

(PDC Commune de Allakaye, 2022-2026) 
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• L’élevage 

L’Élevage constitue la deuxième activité économique de la population de la Commune de Allakaye. 

Il est pratiqué par les hommes et les femmes sous trois formes (3) à savoir : 

▪ l’élevage extensif ; 

▪ l’élevage semi-intensif et ; 

▪  l’élevage intensif ; 

• Exode Rurale. 

Le mouvement migratoire des habitants de la Commune d’Allakaye est marqué par beaucoup plus de 

sorties (émigrations) que d’entrées (immigrations) des populations. Comme partout dans la Région 

de Tahoua, l’exode rural est très important ; il concerne la plupart des jeunes au niveau des villages. 

Le mouvement s’effectue non seulement à l’intérieur du territoire national : Konni, Tahoua, Maradi, 

Agadez, Arlit et Niamey, mais aussi à l’extérieur vers le Nigéria, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le 

Cameroun, le Ghana, l’Amérique et même dans les pays européens. L’exode constitue une activité 

économique très importante après les récoltes ; les revenus tirés de l’exode et ramenés au village 

varient en fonction de l’expérience, de l’âge et de la chance de l’exodant. Il s’élève à plusieurs 

millions de francs CFA. Ces fonds servent généralement à assurer la sécurité alimentaire, 

l’habillement des membres de la famille ainsi qu’aux multiples évènements sociaux (les cérémonies 

religieuses : baptêmes, mariages, décès, l’entraide, etc.). Jadis considéré comme un palliatif pour 

résoudre l’épineux problème d’insécurité alimentaire, l’exode est devenu une habitude ancrée dans 

la culture des habitants de la Commune d’Allakaye. Avec l’insuffisance de terres de culture liée au 

manque d’emploi, le départ des bras valides est considéré comme une stratégie de survie des 

populations. Cependant, il ne se passe pas sans conséquences sur le comportement des jeunes qui 

reviennent avec des pratiques souvent malsaines qui nuisent à leur santé ou à la quiétude sociale. 

 

• Artisanat  

On rencontre fréquemment le tissage des nattes (qui tend à disparaitre), la poterie, la sculpture et la 

forge. Selon les résultats du diagnostic participatif, près de 5% de la population pratique des activités 

artisanales. Il est à noter que toutes ces activités sont très mal développées, restent traditionnelles et 

informelles. D’autres activités artisanales comme le petit bricolage, le cirage des chaussures, la 

mécanique, etc. sont en train d’être développées par les jeunes.  

Les revenus tirés de ces activités sont utilisés dans l’achat des vivres. Du fait de leur caractère 

traditionnel et informel, ces activités artisanales sont secondaires et complémentaires aux autres 

activités économiques 

 L’éducation  

La commune regorge de suffisamment d’écoles avec une insuffisance des classes en matériaux 

définitifs. En effet, la prédominance des classes en banco et en paillottes est la principale difficulté 

que rencontre le secteur de l’éducation. 
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Tableau 4 : Situation d’infrastructure au sein de la commune 

Communes 
Jardin 

d’enf 
Medersa 

Ecoles Classes (jardins, primaires, medersa) 
Latrines 

scolaires 
Cantine 

scolaire 
Oui Non Dur Banco Paillotte Semi dur F NF 

Allakaye 2 2 10 0 38 34 67 1 10 0 17 

(PDC Allakaye, 2022-2026) 

 

 Santé  

Concernant le domaine de la santé, la Commune Rurale de Allakaye compte 5 Centres de Santé 

Intégrés (CSI) dont de type 2 à Allakaye et 10 cases de santé Communautaires implantées dans les 

villages de (Djigaoura, Foga, Fouroudjé (effondrée), Guidan Illo, Karkara, Wandalé 2, Assougé, 

Kaché, Liéabié et Chilbé). 

En plus de ces infrastructures, la commune dispose également d’une (1) maternité au niveau du CSI 

de Angoual Dénia et de deux (2) dépôts pharmaceutiques situés au niveau d’Assoudjé et Allakaye. 

On constate une disparité spatiale par rapport à la répartition des formations sanitaires 

 
Tableau 5 : Situation des ressources humaines au niveau de la commune 

Corps Nombre Total Ratio Ratio OMS  

Médecins 1 1 pour toute la population 1/10 000 En dessous de la norme  

Infirmiers 15 1/7680 1/5 000 En dessous de la norme 

Sage femmes 1 1 pour toute la population féminine 1/5 000 FAP  

Source : DDS DP 2022 

 

 Hydraulique  

Il existe dans cette commune 8 MAEP dont 2 non fonctionnelles et une ’importante quantité de puits 

cimentés dans (111), bonnes fontaines (104),, la Commune d’Allakaye souffre d’un manque 

insuffisance d’approvisionnement en eau potable. 

Par rapport l’assainissement, on note avec satisfaction la couverture de tous les villages du système 

d’assainissement total piloté par la communauté mais sans la certification de fin de défection à l’air 

libre. Les taux de couverture géographique de 81,5 % et le taux d’accès théorique à l’eau est à 49,2%/ 

des efforts supplémentaires dans la création de points est à faire afin de permettre aux populations 

d’avoir de l’eau saine en quantité suffisante. 

 

 Transport 

Dans le domaine du transport et de la communication, la commune est traversée par une piste 

latéritique qui relie Bouza à Allakaye en passant par la commune de Tama et plusieurs gros villages 

de la Commune d’Allakaye avant de se relier à la route goudronnée venant de Niamey en allant à 

Tahoua sur une distance d’environ 53 km. Le reste du réseau routier est constitué de pistes 

villageoises, difficiles à emprunter par les usagers (camionneurs, taxi moto, charretiers…), surtout en 

saison des pluies. 

Le transport est essentiellement assuré par les taxis motos ainsi que des véhicules vétustes qui 

empruntent des pistes sinueuses relier les autres gros centres de la Commune ou ceux des Communes 

voisines surtout les jours des marchés hebdomadaires. Les animaux de bats sont aussi utilisés – 

chameaux, ânes et chevaux rarement mais surtout destinés pour le prestige te les cours hippiques).  

L’enclavement est un handicap majeur au développement des activités socioéconomiques de la 

commune d’Allakaye. 
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3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTUTIONNEL 

Le Niger dispose d'un arsenal juridique et institutionnel qui constitue le cadre à travers lequel se 

déploie la politique environnementale du Niger. Pour répondre aux exigences environnementales, les 

textes législatifs et réglementaires ont été élaborés. L’EIES des travaux de construction du seuil 

d’épandage des crues à Guidan Illo et Gourgoutoullou a été réalisée conformément aux obligations 

et dispositions réglementaires en matière d'Evaluation Environnementale au Niger. 

 

3.1. Cadre politique National 

La protection de l’environnement est une priorité du gouvernement nigérien qui a tenu à l’exprimer 

dans plusieurs de ses textes et lois, mais aussi à travers les politiques et plans, programmes et autres 

documents de stratégies. La constitution du 25 novembre 2010, stipule en son article 35 que, « Toute 

personne a droit à un environnement sain » et que « L'Etat a l’obligation de protéger l'environnement 

dans l’intérêt des générations présentes et futures. Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et 

à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit ». Aussi, « L’Etat veille à l’évaluation et au 

contrôle des impacts de tout projet et programme de développement sur l’environnement ». 

Aussi, le Niger a adopté en 2000, le Plan National de l'Environnement pour un Développement 

Durable (PNEDD) qui tient lieu d’Agenda 21 dont les objectifs cadrent avec la politique nigérienne 

en matière d'environnement et de développement durable. Le PNEDD a permis de définir des 

politiques en matière de protection et de gestion rationnelle des ressources naturelles et de 

l'environnement. Le Ministère en charge de l'environnement en rapport avec les ministères et 

institutions concernés, jouent un rôle important dans la prise en compte des engagements 

internationaux souscrits par le Niger dans le domaine de l'environnement. En 1998, le Programme 

d'Action National de Lutte Contre la Désertification et de Gestion des Ressources Naturelles 

(PAN/LCD-GRN) a été élaboré. Il constitue également l'un des instruments de gestion de 

l'environnement et de protection de la nature à travers ses objectifs généraux qui consistent à : 

✓ identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre 

pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse ; 

✓ créer les conditions favorables à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la solution de la 

crise de l'énergie domestique, au développement économique des populations et leur 

responsabilisation dans la gestion des ressources naturelles. 

Le Niger s’est aussi doté de plusieurs instruments dans le but de rendre opérationnelles les politiques 

de développement et de soutien aux différents secteurs économiques dont celui agricole en particulier. 

On peut ainsi citer : 

➢ La Politique Nationale en matière d’Environnement et du Développement Durable adoptée 

par décret n°2016-522/PRN/ME/DD du 28 septembre 2016. Elle a pour objectif global d’offrir 

des conditions générales favorables au développement économique, social et culturel à travers la 

préservation et la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles et le 

renforcement des mesures d’adaptation aux effets négatifs du changement climatique afin 

d’assurer à long terme la sécurité alimentaire des nigériens et d’améliorer leur cadre de vie ; 

➢ La Stratégie de Développement Durable et Croissance Inclusive (SDDCI) vision 2035 qui vise 

à bâtir un pays moderne, démocratique et uni, bien gouverné et pacifique, ouvert au monde, ainsi 

qu’une économie émergente, fondée sur un partage équilibré des fruits du progrès. L’axe 4 de la 

SDDCI Niger 2035 « Dynamisation et modernisation du monde rural » accorde une importance 

capitale pour la poursuite et l’accélération des investissements dans l’irrigation. Par conséquent, 

pour gérer de façon durable l’environnement, et ce, conformément à la SDDCI Niger 2035, il faut 
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i) améliorer la résilience des groupes vulnérables face aux changements climatiques, aux crises et 

aux catastrophes et ii) contribuer à la promotion d’une économie locale basée sur la gestion durable 

de l’environnement en vue de l’accroissement de la production dans le secteur rural. Les activités 

cadrent parfaitement avec les orientations définies par la SDDCI Niger 2035 ; 

➢ Le Programme de Développement Économique et Social (PDES) 2022-2026 qui a capitalisé 

les objectifs et progrès réalisés dans la mise en œuvre du PDES 2017-2021 ;  

➢ L’Initiative 3N (i3N) à travers son cadre stratégique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

et le développement agricole durable dont l’objectif spécifique est de renforcer les capacités 

nationales de production alimentaire, d’approvisionnement et de résilience face aux crises 

alimentaires et aux catastrophes naturelles ; 

➢ La Stratégie de Petite Irrigation au Niger (SPIN) dont l’objectif global est l’amélioration de la 

contribution de la petite irrigation à l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger 

à travers une intervention de l’État conditionnée à une participation (financière et/ou physique) 

des irrigants en matière d’investissement pour les aménagements des périmètres irrigués ; 

➢ La Politique Nationale en matière de Changements Climatiques (PNCC) vient d’être validée 

et doit prochainement faire l’objet d’un décret d’adoption. Elle définit des objectifs tant en matière 

d’adaptation ; 

➢ Le Plan d’Action pour la Gestion des Risques Agricoles au Niger (PAGRA) 2014-2023 qui 

est une déclinaison opérationnelle de l’i3N notamment la dimension « stabilité » de la sécurité 

alimentaire. La première composante, axée sur la résilience des systèmes de production agricoles, 

prône : (i) l’utilisation d’espèces et de variétés à haut rendement et tolérantes à la sécheresse ; (ii) 

la mise en œuvre de techniques de conservation des eaux et du sol et de défense et restauration des 

sols (CES/DRS) ; (iii) le recours accru à l’irrigation avec maîtrise partielle ou totale de l’eau ; (iv) 

la prévention des épizooties, l’aménagement et la gestion durable des terres pastorales ainsi que le 

développement des cultures fourragères.  

➢ Le Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE) : adopté par 

Décret n°2017/356/PRN/MHA du 09 mai 2017, le PANGIRE définit le cadre national de gestion des 

ressources en eau et il constitue l’outil opérationnel de mise en œuvre de la Politique nationale de 

l’eau. Il permet également de mieux intégrer les actions projetées des différentes stratégies et 

programmes sectoriels et intersectoriels de l’eau. L’objectif de développement du PANGIRE et de sa 

mise en œuvre est de promouvoir le développement socio-économique, la lutte contre la pauvreté, la 

préservation de l’environnement et l’amélioration de la résilience des systèmes humains et des 

systèmes naturels au changement climatique. Le P2 - P2RS constitue l’outil de mise en œuvre du 

PANGIRE qui fait de la mobilisation et du développement des ressources naturelles ainsi que du 

développement des activités socio-économiques un objectif central. 

3.2. Cadre juridique  

3.2.1. Cadre juridique international 

Plusieurs conventions et accords multilatéraux internationales ont été ratifiés par le Niger qui dispose 

d’une autorité supérieure aux textes législatifs et réglementaires nigériens. Il s’agit principalement 

des conventions qui ont adopté les principes des évaluations environnementales, auxquelles le Niger 

a signé et qui sont susceptibles d'être activées dans le cadre de la construction du seuil d’épandage 

des crues. Le tableau ci-après résume certains accords et conventions. 
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Tableau 6 : Synthèse des accords et conventions 

Intitulé du texte 
Dates d’adoption / entrée 

en vigueur 

Date de signature 

ratification par le Niger 

Domaine 

d’application 
Textes des liens/objectifs 

Convention africaine sur la conservation 

de la nature et des ressources naturelles 

dite « Convention d’Alger ») révisée et 

remplacée par la Convention portant le 

même titre, adoptée par la 2ème session 

ordinaire de la conférence de l’Union 

Africaine tenue à Maputo (Mozambique) 

le 11 juillet 2003. 

Adoptée le 15 septembre 

1968 et entrée en vigueur 

le 9 octobre 1969 puis 

adoptée le 11 juillet 2003. 

Le Niger a ratifié la 

Convention d’Alger de 1969 

le 26 février 1970 et celle de 

Maputo le 28 février 2007. 

Ressources 

naturelles 

Elle a pour objectif d’améliorer la protection de l'environnement, de 

promouvoir la conservation et l'utilisation durable des ressources 

naturelles, d’harmoniser et coordonner les politiques dans ces 

domaines en vue de mettre en place des politiques et des programmes 

de développement qui soient écologiquement rationnels, 

économiquement sains et socialement acceptables. Dans le cadre de 

cette activité, objet de la présente ÉIES, des mesures seront 

proposées pour permettre de gérer de façon rationnelle et durable les 

ressources naturelles. 

Convention de Stockholm sur la protection 

de la santé humaine et de l’environnement 

contre les  

Polluants Organiques Persistants (POPs). 

le 22 mai 2001, à Stockho. 26 Avril 2006 Polluants 

Convention de Stockholm sur la protection de la santé humaine et de 

l’environnement contre les Polluants Organiques Persistants 

(POPs).  

Politique Commune d’Amélioration de 

l’Environnement (PCAE) de l’UEMOA.  

adoptée par l’UEMOA par 

Acte additionnel n° 01/ 

CCEG/UEMOA du 17 

janvier 2008. 

 biodiversité 

PCAE a pour objectifs d’inverser les tendances lourdes de 

dégradation et de réduction des ressources naturelles ; d’inverser la 

dégradation des milieux et cadre de vie ; de maintenir la biodiversité. 

Convention des Nations Unies sur la 

diversité biologique. 

signée le 11 juin 1992 à 

Rio de Janeiro (Brésil), et 

entrée en vigueur le 24 

septembre 1994  

11/06/92 et 25/07/ 1995 Biodiversité 

la Convention sur la diversité biologique, à son article 14, « Études 

d’impact et réduction des effets nocifs », précise que : « Chaque 

Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il 

conviendra : 

a) adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation des 

impacts sur l’environnement des projets qu’elle a proposé et qui 

sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique 

en vue d’éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s’il y 

a lieu, permet au public de participer à ces procédures ; 

b) prend les dispositions voulues pour qu’il soit dûment tenu 

compte des effets sur l’environnement de ses programmes et 

politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité 

biologique ». 

Convention cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques. 

Signée le 11 juin 1992 à 

Rio de Janeiro (Brésil), et 

entrée en vigueur en 

vigueur le 24 mars 1994 

11/06/92 et 25/07/ 1995 
Changement 

climatique 

Elle vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un 

niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du 

système climatique afin que les écosystèmes puissent s’adapter 

naturellement aux changements climatiques, sans que la production 

alimentaire ne soit menacée et que le développement économique 

puisse se poursuivre d’une manière durable. Pour ce faire, dans sa 

section Engagement, elle précise à l’article 4, alinéa f, « que les 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / entrée 

en vigueur 

Date de signature 

ratification par le Niger 

Domaine 

d’application 
Textes des liens/objectifs 

parties signataires doivent tenir compte, dans la mesure du possible, 

des considérations liées aux changements climatiques dans leurs 

politiques et actions sociales, économiques et environnementales et 

utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études 

d’impacts, formulées et définies sur le plan national pour réduire au 

minimum les effets préjudiciables à l’économie, à la santé publique 

et à la qualité de l’environnement des projets ou mesures qu’elles 

entreprennent en vue d’atténuer les changements climatiques ou de 

s’y adapter ». 

Convention de Lomé IV ACP-CEE. 15 décembre 1989 4 novembre 1995 EIES 

L'article 37 (deuxième aliéna), suivant l’accord révisé du 4 novembre 

1995 à Maurice énonce que « pour les projets d’envergure et ceux 

présentant un risque important pour l’environnement, il est fait 

recours, le cas échéant, aux études d’impact environnemental ». 

Convention Internationale sur la lutte 

contre la désertification dans les pays 

gravement touchés par la sécheresse et/ou 

par la désertification particulièrement en 

Afrique. 

16 juin 1994 à Paris et 19 

janvier 1996  

14 octobre 1994 et entrée en 

vigueur le 19 janvier 1996. 
Désertification  

L'article 2 précise « l'objectif est de lutter contre la désertification et 

d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés 

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, 

grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des 

arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le 

cadre d’une approche intégrée compatible avec le Programme Action 

21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable 

dans les zones touchées».  

Article 10.4 «La promotion de nouveaux moyens d’existence et 

d’amélioration de l’environnement». 

Convention phytosanitaire pour l’Afrique 

au sud du Sahara. 
29 juillet 1954 17 octobre 1961  

Elle vise à empêcher l'introduction des maladies, insectes nuisibles 

et autres ennemis des végétaux dans les régions de l'Afrique situées 

au Sud du Sahara, les éliminer ou les combattre lorsqu'ils sont 

présents dans cette région et empêcher la propagation. 

Convention phytosanitaire pour l’Afrique. 13 septembre 1967 25 avril 1968  
Elle a été élaborée dans le but de combattre et éliminer les maladies 

des plantes en Afrique et prévenir l'apparition de maladies nouvelles. 

Convention n°100 sur l’égalité de 

rémunération.  

Adoption: Genève, 34ème 

session CIT (29 juin 1951) 

/ entrée en vigueur : 23 

mai 1953 

9 août 1966 / entrée en 

vigueur 9 août 1968 

Egalité de 

rémunération 

Article 1 : aux fins de la présente convention : 

- a) le terme rémunération comprend le salaire ou traitement 

ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés 

directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par 

l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; 

- b) l'expression égalité de rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur 

égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans 

discrimination fondée sur le sexe». 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / entrée 

en vigueur 

Date de signature 

ratification par le Niger 

Domaine 

d’application 
Textes des liens/objectifs 

Convention n°111 sur la discrimination en 

matière d’emploi et de profession. 

Adoption : Genève, 42ème 

session CIT (25 juin 1958) 

/ entrée en vigueur : 15 

juin 1960 

23 mars 1962, entrée en 

vigueur 23 mars 1964 

Discrimination 

en matière 

d’emploi et de 

profession 

Article 2 : « Tout Membre pour lequel la présente convention est en 

vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale 

visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et 

aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière 

d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en 

cette matière». 

Convention n°138 sur l’âge minimum 

d’admission à l’emploi. 

Adoption : Genève, 58ème 

session CIT (26 juin 1973) 

/ Entrée en vigueur : 19 

juin 1976 

4 décembre 1978/entrée en 

vigueur 4 décembre 1980 

Age minimum 

d’admission à 

l’emploi 

L'article 3 dispose : 

1. l'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail 

qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, 

est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la 

moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit 

ans ; 

2. les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus 

seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité 

compétente, après consultation des organisations d'employeurs 

et de travailleurs intéressées, s'il en existe; 

3. nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la 

législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après 

consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs 

intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail 

d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, 

leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils 

aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une 

instruction spécifique et adéquate ou une formation 

professionnelle». 

Convention n°155 relative à la santé et 

sécurité au travail. 

Adoption Genève 67ème 

session CIT (22 juin 1981) 

/ Entrée en vigueur : 11 

août 1983 

19 février 2009, entrée en 

vigueur 19 février 2011 

Sécurité au 

travail 

L'article 16 dispose :  

1. les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la 

mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les 

lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de 

travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour 

la sécurité et la santé des travailleurs ; 

2. les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la 

mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les 

substances et les agents chimiques, physiques et biologiques 

placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la 

santé lorsqu'une protection appropriée est assurée ; 

3. les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des 

vêtements de protection et un équipement de protection 

appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / entrée 

en vigueur 

Date de signature 

ratification par le Niger 

Domaine 

d’application 
Textes des liens/objectifs 

raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d'accidents ou 

d'effets préjudiciables à la santé». 

Convention n°161 relative aux services de 

santé au travail. 

Adoption Genève 71ème 

session CIT (25 juin 1985) 

/ Entrée en vigueur: 17 

févr. 1988 

11 février 2009, entrée en 

vigueur 11 février 2011 

Services de santé 

au travail 

Article 12 : « La surveillance de la santé des travailleurs en relation 

avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune perte de gain; 

elle doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les 

heures de travail. » 

Convention n°182 sur les pires formes de 

travail des enfants.  

adoption: Genève, 87ème 

session CIT (17 juin 1999) 

/ Entrée en vigueur: 19 

nov. 2000 

23 octobre 2000/entrée en 

vigueur 23 octobre 2002 

Pires formes de 

travail des 

enfants 

Art. 3 : aux fins de la présente convention, l'expression les pires 

formes de travail des enfants, comprend : 

- l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins 

d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de 

stupéfiants ; 

- (d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans 

lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à 

la sécurité ou à la moralité de l'enfant». 

Convention n°187 relative au cadre 

promotionnel pour la sécurité et santé au 

travail. 

Adoption Genève 95ème 

session CIT (15 juin 2006) 

/ Entrée en vigueur: 20 

févr. 2009 

19 février 2009/entrée en 

vigueur 19 février 2011 

Cadre 

promotionnel en 

sécurité et santé 

au travail 

Article 3 :  

-Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, 

en élaborant à cette fin une politique nationale. 

-Tout Membre doit promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux 

concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et 

salubre. 

3. Lors de l'élaboration de sa politique nationale, tout Membre doit 

promouvoir, des principes de base tels que les suivants: évaluer les 

risques ou les dangers imputables au travail; combattre à la source 

les risques ou les dangers imputables au travail; et développer une 

culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui 

comprenne l'information, la consultation et la formation. ». 

Pendant les travaux et même lors de l’exploitation du seuil, des 

dispositions seront prises pour permettre de respecter les exigences 

de la convention, notamment par le respect des normes et règles en 

matière de santé et sécurité au travail. 
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Revue des politiques de sauvegarde de la BAD 

Le Système de sauvegardes intégré du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est 

l’une des pierres angulaires de la stratégie de la Banque africaine de développement visant à promouvoir 

une croissance inclusive du point de vue social et durable du point de vue environnemental. Les 

sauvegardes sont un outil puissant pour identifier les risques, réduire les coûts du développement et 

améliorer la durabilité des projets, elles bénéficient ainsi aux communautés affectées et aident à 

préserver l’environnement (BAD, 2013). Il existe ainsi cinq sauvegardes opérationnelles (SO) de la 

BAD. 

 Sauvegarde opérationnelle (SO) 1 – Evaluation Environnementale et Sociale 

Objectifs 

L’objectif de cette SO primordiale, et de l’ensemble des SO qui la soutiennent, est d’intégrer les 

considérations environnementales et sociales – y compris celles liées à la vulnérabilité au changement 

climatique – dans les opérations de la Banque et de contribuer ainsi au développement durable dans la 

région. 

Les objectifs spécifiques visent à : 

✓ intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et, entre autres, du changement climatique dans 

les Documents de stratégie pays (DSP) et les Documents de stratégie d’intégration régionale 

(DSIR) ;  

✓ identifier et évaluer les risques et impacts environnementaux et sociaux, – y compris ceux ayant 

trait au genre, au changement climatique et à la vulnérabilité – des opérations de prêts et de 

subventions de la Banque dans leur zone d’influence ;  

✓ éviter sinon – dans le cas où l’évitement n’est pas possible – minimiser, atténuer et compenser 

les effets néfastes sur l’environnement et sur les collectivités touchées ; 

✓ assurer la participation des intervenants au cours du processus de consultation afin que les 

communautés touchées et les parties prenantes aient un accès opportun à l’information 

concernant les opérations de la Banque, sous des formes appropriées, et qu’elles soient 

consultées de façon significative sur les questions qui peuvent les toucher ; 

✓ assurer une gestion efficace des risques environnementaux et sociaux des projets pendant et 

après leur mise en œuvre, et ; 

✓ contribuer au renforcement des systèmes des pays membres régionaux (PMR) en ce qui a trait à 

la gestion des risques environnementaux et sociaux, grâce à l’évaluation et au renforcement de 

leurs capacités à respecter les conditions de la BAD définies dans le Système de sauvegarde 

intégré (SSI). 

 Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 

déplacements de populations et indemnisation 

Cette SO vise à faciliter l’opérationnalisation de la Politique de la Banque sur la réinstallation 

involontaire de 2003, dans le cadre des conditions de mise en œuvre des SO 1 et ce faisant, d’intégrer 

les facteurs de la réinstallation dans les opérations de la Banque. 

Cette SO concerne les projets financés par la Banque qui entraînent la réinstallation involontaire de 

personnes. Elle vise à garantir que les personnes qui doivent être déplacées soient traitées de façon juste 

et équitable, et d’une manière socialement et culturellement acceptable, qu’elles reçoivent une 

indemnisation et une aide à la réinstallation de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer un 

revenu, leurs niveaux de production et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés, et 

qu’elles puissent bénéficier des avantages du projet qui induit leur réinstallation. 
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 Sauvegarde opérationnelle 3 – Biodiversité, ressources renouvelables et services 

écosystémiques 

Cette SO définit les conditions requises pour les emprunteurs ou les clients afin (i) d’identifier et 

appliquer les occasions de préserver, et d’utiliser durablement la biodiversité21 et les habitats naturels, 

et (ii) d’observer, mettre en œuvre, et respecter les conditions prescrites pour la préservation et la gestion 

durable des services écosystémiques prioritaires. 

Elle reflète les objectifs de la Convention sur la diversité biologique visant à conserver la diversité 

biologique et promouvoir la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles. 

 

 Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et 

utilisation efficiente des ressources 

Cette SO expose les principales conditions de contrôle et de prévention de la pollution pour que les 

emprunteurs ou les clients puissent réaliser une performance environnementale de grande qualité tout 

au long du cycle de vie d’un projet. Les objectifs spécifiques sont de : 

✓ gérer et réduire les polluants résultant des projets y compris les déchets dangereux et non 

dangereux afin qu’ils ne posent pas de risques pour la santé humaine et l’environnement ; et 

✓ définir un cadre d’utilisation efficiente de toutes les matières premières et ressources naturelles 

d’un projet, particulièrement l’énergie et l’eau. 

 Sauvegarde opérationnelle 5 ‑ Conditions de travail, santé et sécurité 

Le travail est l’une des ressources les plus importantes d’un pays dans la recherche de la réduction de 

la pauvreté et de la croissance économique. Le respect des droits des travailleurs est l’un des fondements 

du développement d’une main d’œuvre solide et productive. Cette sauvegarde opérationnelle énonce 

les principales conditions que les emprunteurs ou les clients doivent satisfaire pour protéger les droits 

des travailleurs et subvenir à leurs besoins essentiels. 

Les objectifs spécifiques visent à : 

✓ protéger les droits des travailleurs ; 

✓ établir, maintenir et améliorer les relations entre employés et employeurs ; 

✓ promouvoir la conformité aux prescriptions légales nationales et fournir une diligence 

prescriptive additionnelle lorsque les lois nationales sont muettes ou incompatibles avec la SO ; 

✓ assurer l’alignement des prescriptions de la Banque avec les normes fondamentales du travail 

de l’OIT et de la Convention internationale des droits de l’enfant (UNICEF), quand les lois 

nationales ne fournissent pas une protection équivalente ; 

✓ protéger la population active contre les inégalités, l’exclusion sociale, le travail des enfants et le 

travail forcé ; et 

✓ mettre en place les exigences visant à assurer la sécurité et la santé au travail. 

Ces SO s’appliquent aux investissements des secteurs public et privé dans lesquels la Banque est un 

partenaire direct contractuel y compris aux opérations de prêts programmatiques attribués à des sous-

projets individuels ainsi qu’aux opérations de prêts aux intermédiaires financiers – aux activités de 

projets financés par d’autres instruments financiers gérés par la Banque, à l’exception de l’aide 

d’urgence à court terme qui est expressément exemptée. 
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3.2.2. Cadre juridique national  

Le cadre juridique national comprend les textes législatifs et réglementaires de protection de 

l’environnement au Niger qui seront concernés par les travaux de construction d’un seuil d’épandage 

des crues à Guidan Illo. Ces textes sont résumés dans le tableau ci-après : 
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Tableau 7 : Synthèse des textes nationaux 

Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Constitution de la 7ème République  25 novembre 2010 
Droits et devoirs 

citoyens 

L'article 35 précise que «Toute personne a droit à un environnement sain. L'État a l'obligation de 

protéger l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures. Chacun est tenu de 

contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit. L'État veille à 

l'évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de développement sur 

l'environnement». Quant à l'article 37, il précise que «les entreprises nationales et internationales ont 

l'obligation de respecter la législation en vigueur en matière d'environnement. Elles sont tenues de 

protéger la santé humaine et de contribuer à la sauvegarde ainsi qu'à l'amélioration de 

l'environnement». 

Loi n°98-56 portant loi cadre relative 

à la gestion de l’environnement 
29 décembre 1998 

Gestion de 

l'environnement 

L'article 31 dispose que « les activités, projets et programmes de développement […] sont soumis à 

une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement […] ». 

Article 44 : « Il est interdit de faire un dépôt d’immondices, ordures ménagères, pierres, graviers, 

bois, déchets industriels dans le lit ou sur les bords des cours d’eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux 

du domaine public. De même, il est interdit d’y laisser écouler les eaux usées. Tout dépôt, tout 

épandage de matières solides ou liquides constituant une cause d’insalubrité sont interdits». 

Article 45 : «Les déversements, dépôts et enfouissements de déchets, de corps, d’objets ou de liquides 

usés et plus généralement tout fait susceptible d’altérer directement ou indirectement la qualité des 

eaux souterraines sont interdits». 

Loi n°2001-32 portant orientation de 

la Politique d’Aménagement du 

Territoire 

31 décembre 2001 
Aménagement du 

territoire 

Article 34 « L’Etat veille à la prise en compte de la dimension environnementale lors de la 

formulation des programmes et des projets en y incluant notamment des études d’impact 

environnemental intégrant les aspects écologiques, socio-économiques et culturels. Il veille 

également au respect des conventions internationales en la matière, par tous les acteurs de 

développement». 

Loi n°2018-28 déterminant les 

principes fondamentaux de 

l’Evaluation Environnementale 

14 mai 2018 
Evaluation 

environnementale 

Article 14 (alinéa 1 et 2) : «Les activités ou projets de développement à l’initiative de la puissance 

publique ou d’une personne privée qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur 

les milieux biophysique et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers, sont soumis à une Etude 

d’Impact Environnemental et Social. L’étude d’impact environnemental et social est mise à jour en 

cas de modification substantielle ou de construction de nouveaux équipements et installations sur le 

périmètre ayant fait l’objet de l’Etude d’Impact Environnemental initial du projet». 

Loi n°2004-040 portant régime 

forestier au Niger 

8 juin 2004 Régime forestier L'article 2 précise que les ressources forestières constituent les richesses naturelles et, à ce titre, sont 

partie intégrante du patrimoine commun de la Nation. Chacun est tenu de respecter ce patrimoine 

national et de contribuer à sa conservation et à sa régénération. L'article 33 précise que les ressources 

forestières dégradées ou détruites à la suite de travaux d’utilité publique doivent être compensées 

dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'article 34 précise que les espèces forestières 

nécessitant une protection spéciale sont déclarées espèces protégées par les textes d’application de 

la présente loi. Elles ne peuvent être ni arrachées ni mutilées. Dans le cas où leur utilisation est 

autorisée, celle-ci est subordonnée au paiement d’une redevance dont le taux est fixé par voie 

réglementaire. Quant à l'article 35, il précise que la destruction d’espèces forestières protégées hors 

les limites des agglomérations, jardins potagers et vergers est soumise à autorisation spéciale, 

conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la présente loi. 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Loi n°2012-45 portant Code du 

travail de la République du Niger 

25 septembre 2012 Code du travail L'article premier dispose que «le présent Code régit les rapports entre employeurs et travailleurs. Il 

est applicable sur l’ensemble du territoire de la République du Niger». L'article 2 précise qu'il « est 

considéré comme travailleur au sens du présent Code, […]. Pour la détermination de la qualité de 

travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. 

Toutefois, les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration 

publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code». 

Article 8 : «Les entreprises utilisent leur propre main-d’œuvre. Elles peuvent aussi faire appel à du 

personnel extérieur dans le cadre du travail temporaire et procéder à la mise à disposition de leurs 

salariés à d’autres entreprises. Elles peuvent également recourir aux services d’un tâcheron» 

Article 9 : «Sous réserve du respect des dispositions des articles 11, 13 et 48, les employeurs recrutent 

directement les salariés qu’ils emploient. Ils peuvent aussi faire appel aux services de bureaux de 

placement publics ou privés». 

Article 48 : «Tout contrat de travail nécessitant l’installation des travailleurs hors de leur résidence 

habituelle doit être, après visite médicale de ceux-ci, constaté par écrit devant le service public de 

l’emploi du lieu d’embauche ou, à défaut, devant l’inspecteur du travail ou son suppléant légal. Les 

contrats de travail des travailleurs étrangers sont, dans tous les cas, constatés par écrit et soumis au 

visa du service public de l’emploi, après accord préalable du Ministre en charge du travail. 

L’apposition du visa au contrat de travail donne lieu à une redevance au profit du service public de 

l’emploi. Les taux, les modalités d’utilisation et l’affectation de cette redevance sont fixés par voie 

réglementaire. Sous réserve des dispositions des conventions et traités régionaux, sous régionaux ou 

internationaux signés et ratifiés par le Niger relatifs à la libre circulation des personnes et/ou de 

réciprocité, le visa doit être obtenu avant l’entrée de tout travailleur étranger en territoire nigérien. 

Les services d’immigration sont tenus d’exiger le contrat de travail visé aux étrangers entrant au 

Niger pour exercer une activité professionnelle salariée. Tout employeur qui, à la date d’entrée en 

vigueur de la présente loi, utilise les services de travailleurs étrangers sans visa du service public de 

l’emploi, doit régulariser sans délai leur situation, sous peine de sanction prévue à l’article 353 du 

présent Code. En tout état de cause, le recours à la main-d’œuvre étrangère est subordonné à 

l’absence de compétences nationales, sauf dérogation expresse accordée par le Ministre en charge du 

Travail ». 

Article 136 : « Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre toutes les 

mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit notamment 

aménager les installations et organiser le travail de manière à préserver le mieux possible les salariés 

des accidents et maladies. Lorsqu’une protection suffisante contre les risques d’accident ou d’atteinte 

à la santé ne peut pas être assurée par d’autres moyens, l’employeur doit fournir et entretenir les 

équipements de protection individuelle et les vêtements de protection qui peuvent être 

raisonnablement exigés pour permettre aux salariés d’effectuer leur travail en toute sécurité ». 

Article 154 : « Un décret pris en Conseil des Ministres, après avis du comité technique consultatif de 

sécurité et santé au travail détermine les conditions dans lesquelles les employeurs sont 

obligatoirement tenus d’installer et d’approvisionner en médicaments et accessoires : 

- une infirmerie pour un effectif moyen supérieur à cent (100) travailleurs ; 

- une salle de pansements pour un effectif de vingt à cent (100) travailleurs; 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

- une boîte de secours pour un effectif inférieur à vingt (20) travailleurs». 

Article 155 : « Le stress, le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie et le VIH/Sida constituent les 

risques émergents liés à la santé dans le monde du travail. Tout employeur est tenu d’informer et de 

sensibiliser ses travailleurs sur les risques émergents et de leur apporter une assistance psychosociale 

». 

Article 156 : « L’employeur ne peut, en aucun cas, exiger d’un demandeur d’emploi un test de 

dépistage du VIH-sida ou de drépanocytose à l’occasion de son recrutement.» 

Article 212 : «Dans les entreprises, ou établissements distincts, employant plus de dix (10) salariés, 

des délégués du personnel sont élus pour une durée de deux (2) ans. Ils sont rééligibles.» 

Ordonnance 93-13 du 2 mars 1993 

instituant un code d’hygiène 

publique 

2 mars 1993 Code d’hygiène L'article dispose que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature 

à créer des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les 

eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de 

l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination 

conformément aux dispositions de la présente ordonnance dans les conditions propres à éviter lesdits 

effets […] . Article 12 : Il est interdit de jeter ou d’enfouir les cadavres d’animaux, les ordures 

ménagères, pierres, graviers, bois etc. sur les places publiques, sur les rives ou dans les mares, les 

rivières, les fleuves, les lacs, les étangs, les lagunes et les canaux d’irrigation ou à proximité d’un 

point d’eau. Article 101 : Le rejet dans la nature des huiles de vidange est interdit. Les garages 

devront disposer des bacs à huiles aménagés à cet effet. L’utilisation des huiles de vidange comme 

larvicide est subordonnée à une autorisation des services chargés de l’hygiène et de l’assainissement. 

Article 107 : Les émissions des véhicules et autres engins à moteur doivent être conforme à la 

réglementation en vigueur. 

Ordonnance n°93-015 fixant les 

principes d’orientation du Code 

Rural (POCR) 

2 mars 1993 Code rural 

Il institue les études d’impact environnemental en son article 128 en ces termes : « Le schéma 

d’aménagement foncier doit s’appuyer sur des études d’impact et faire l’objet d’une enquête publique 

préalable permettant l’intervention des populations rurales et de leurs représentants.»  

Ordonnance n°2010-09 portant 

Code de l’Eau au Niger 

 1er avril 2010 Ressources en eau L'article 6 dispose que la présente ordonnance reconnait que l’eau est un bien écologique, social et 

économique dont la préservation est d’intérêt général et dont l’utilisation sous quelque forme que ce 

soit, exige de chacun qu’il contribue à l’effort de la collectivité et/ou de l’État, pour assurer la 

conservation et la protection.  

Ordonnance n°2010 – 54 portant 

Code général des collectivités 

territoriales du Niger  

17 septembre 2010 

Collectivités 

territoriales du 

Niger 

Article 163 évoque certains domaines transférables aux collectivités comme la protection de 

l’environnement. Au cours des travaux et même lors de l’exploitation du seuil, la commune rurale 

de Allakaye sera impliquée en tant que partie prenante. 

Décret n°67-126/MFPT portant 

partie réglementaire du Code de 

Travail (dispositions générales) 

7 septembre 1967 Code du Travail 

Article 402 : Sur les chantiers mobiles ou en raison de travaux de courte durée, l’inspecteur de 

travail peut, après avis du médecin d’établissement et du médecin inspecteur du travail, s’il est 

reconnu qu’il est impossible à l’employeur de se conformer totalement aux dispositions 

réglementaires, autoriser le remplacement de certaines mesures prévues par des dispositions 

assurant au personnel des conditions d’hygiène sensiblement équivalentes […]. 

Décret n°2011-405 fixant les 

modalités et procédures de 

déclaration, d’autorisation et de 

concession d’utilisation d’eau 

31 août 2011 Utilisation de l’eau 

Article 19 : « Dans le cas d’une opération soumise à une ÉIE, la demande est adressée au ministre 

en charge de l’environnement, qui l’instruit conformément aux dispositions du décret 2000-

397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000» 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Décret n°2011-404 portant 

Nomenclature des ouvrages 

hydrauliques 

31 août 2011 Utilisation de l’eau 

Annexe 2 : Type d’aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités pouvant être un 

« Réseau de canalisations ouvertes ou fermées de transport d’eau brute ou traitée » sont sous le 

régime d’une autorisation avec ÉIE » 

Décret n°2012-358/PRN/MFPT 

fixant les salaires minima par 

catégories professionnelles des 

travailleurs régis la convention 

collective interprofessionnelle 

17 août 2012 Code de travail 
L’article Premier de ce décret fixe les salaires minima des travailleurs régis par la Convention 

Collective Interprofessionnelle. 

Décret n°2017-682/PRN/MET/PS 

portant partie règlementaire du Code 

du Travail 

10 août 2017 
Réglementation du 

Travail 

Article 4 : «En application de l’article 5 du Code de Travail, sont interdites, toutes discriminations 

en matière d’emploi et de profession. Par discrimination, on entend : toute distinction, exclusion ou 

préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’opinion politique, l’ascendance 

nationale ou l’origine sociale, le handicap, la drépanocytose, le VIH-SIDA, l’appartenance ou la non-

appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, qui a pour effet de rompre ou 

d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, toute autre 

distinction, exclusion ou préférence ayant pour conséquence de rompre ou d’altérer l’égalité de 

chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.» 

Article 212 : «L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 

et protéger la vie et la santé des travailleurs qu'il emploie, ainsi que de tous les travailleurs présents 

dans son entreprise. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, 

d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il 

veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 

l'amélioration des situations existantes.» 

Article 216 : «L'évaluation générale des risques auxquels les travailleurs sont exposés doit comporter 

une identification des risques, une évaluation quantitative et une ébauche de mesures de prévention. 

Le programme de prévention comporte un ensemble d'actions cohérentes précises, avec des objectifs 

réalistes et réalisables, des stratégies bien définies et des moyens bien déterminés. En vue d'assurer 

de manière continue et convenablement la prévention des risques d’atteinte à la santé, l'employeur 

doit actualiser l'évaluation générale des risques d'atteinte à la santé ainsi que le programme de lutte 

contre ces risques tous les deux (2) ans.» 

Article 217 : «L'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prendre en 

considération les capacités du travailleur à appliquer les mesures de prévention nécessaires à la 

sécurité et la santé.» Dans la cadre des travaux, les dispositions nécessaires seront prises pour éviter 

toute discrimination au cours du recrutement de la main d’œuvre. Enfin, les mesures proposées à 

l’issue de cette étude permettront de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs ainsi 

que des exploitants des sites concernés.  

Décret n°2019 -027 MESUDD 

portant modalités d’application de la 

loi n°2018 28 déterminant les 

principes fondamentaux de 

l'Evaluation Environnementale au 

Niger 

11 janvier 2019 
Evaluation 

Environnementale 

Article 13 : Est soumis à une Etude d’Impact Environnemental et Social, tout projet ou activité 

susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement classés dans l’une des catégories ci-dessous : 

- Catégorie A : les projets ou activités à risque élevé et susceptibles d’avoir des impacts très 

négatifs et généralement irréversibles, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les 

sites accueillant ces projets. Ces projets sont soumis à une étude d’impact environnementale et 

sociale détaillée (EIESD) ; 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

- Catégorie B : les projets ou les activités à risque important et dont les impacts négatifs sur 

l’environnement sont moins grave que ceux des projets de la catégorie A. Ce sont des projets 

pouvant avoir des impacts facilement identifiables et limités et dont les moyens de leur 

atténuation sont généralement connus. Ces projets sont soumis à une Etude d’Impact 

Environnemental et Social Simplifiée ou à une Notice d’Impact Environnemental et Social 

(NEIS) ; 

- Catégorie C : les projets ou les activités à risque modéré voire faible et dont les impacts négatifs 

sont mineurs, sur l’environnement biophysique et humain. Ces projets font l’objet de 

prescriptions environnementales et sociales ; 

- Catégorie D : les projets ou les activités dont les impacts négatifs sont insignifiants, sur 

l’environnement biophysique et humain. Ces projets sont mis en œuvre sans mesures 

spécifiques. 

Arrêté 

n°0099/MESU/DD/SG/BNEE/DL 

portant organisation et 

fonctionnement du Bureau National 

d’Evaluation Environnementale, de 

ses Directions Nationales et 

déterminant les attributions de leurs 

responsables  

28 juin 2019 Evaluation 

environnementale  

Article 2 : Le BNEE est un organe d’aide à la décision qui a pour missions la promotion et la mise 

en œuvre de l’Evaluation Environnementale au Niger. Il a compétence au plan national sur toutes les 

politiques, stratégies, Plans, programmes, projets et toutes les activités, pour lesquelles une 

Evaluation Environnementale est obligatoire ou nécessaire, conformément aux dispositions de la loi 

2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l'évaluation environnementale 

au Niger. Le BNEE à veiller au respect de la procédure administrative dans le cadre des activités, 

objet de cette étude. Il exercera le suivi-contrôle de la mise en œuvre des mesures proposées pour 

assurer la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales. 

Arrêté 

n°00343/MSP/SG/DGSP/DHF /EF 

fixant les normes de rejet des déchets 

dans le milieu naturel 

30 Mars 2021 Gestion des déchets l’Article 3 : Précise les normes de rejet des effluents liquides dans le milieu récepteur 
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3.3 Cadre institutionnel de mise en œuvre du projet  

En se fondant sur les textes juridiques règlementant l’exploitation et la mise en valeur des ressources 

naturelles et la gestion de l’environnement de manière générale, plusieurs ministères et/ou institutions 

doivent être impliqués dans la mise en œuvre et la gestion environnementale de ce sous-projet.  

Il faut tout de même préciser que la gestion environnementale relève en premier du Ministère en 

charge de l’environnement mais avec une nécessaire implication des divers autres Ministères et 

institutions spécialisées. Ces structures exercent leurs attributions conformément au Décret 

n°2019027/PRN/MESUDD du 11 janvier 2019 portant modalités d’application de la loi n°2018-28 

du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger.  

Le tableau ci-dessous présente les structures impliquées dans la mise en œuvre du sous-projet. 
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Tableau 8 : Structures impliquées dans la mise en œuvre du sous-projet et leurs responsabilités 

ENTITÉ FONCTION / ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES RESPONSABILITÉS 

Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte Contre la Désertification 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau National d’Évaluation 

Environnementale (BNEE) 

 

 

 

 

 

Le Centre National de Surveillance et suivi 

écologique (CNSEE) 

Selon le Décret N°2021-238/PRN du 7 avril 2021, portant nomination des 

membres du  

Gouvernement, « le Ministre de l’Environnement et de la Lutte Contre la 

Désertification, est chargé en relation avec les autres Ministres concernés, 

de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation de la politique nationale en matière de l’environnement, 

conformément aux orientations définies par le Gouvernement ».  

  

Le Bureau National d’Évaluation  

Environnementale créé par la loi n°2018 -28 du 14 mai 2018 déterminant 

les principes fondamentaux de l'Évaluation Environnementale au Niger est 

l’autorité nationale compétente de la gestion de la procédure 

administrative d’évaluation environnementale ;  

  

Le CNSEE créé par Décret n°2009-  

127/PRN/ME/LCD du 23 avril 2009 est chargé de produire et de diffuser 

des outils d’aide à la décision en matière de politique environnementale et 

de développement durable.  

La définition et l’application des normes en matière 

d’environnements et du développement durable ;  

La validation des rapports des Évaluations 

environnementales des programmes et projets de 

développement, la délivrance des certificats de conformité 

environnementale, la réalisation du suivi environnemental 

et écologique, des audits et bilans environnementaux ;  

  

  

Suivi de la mise en œuvre des actions et mesures 

d’atténuation envisagées dans le cadre du projet  

  

  

  

  

  

  

 

Ministère de l’Agriculture  

(Direction Générale de l’Agriculture ;  

Direction Générale du Génie Rural ; Direction 

générale de la protection des végétaux ; 

Secrétariat Permanent du Code Rural ;  

Le Ministère de l’Agriculture assure la tutelle du projet et la présidence du 

comité de pilotage Les structures déconcentrées du Ministère de 

l’Agriculture (Génie rural, Agriculture, protection des végétaux et les 

commissions foncières) vont intervenir dans l’appui à la mise en œuvre 

des activités du projet 

 

Les Commissions foncières feront partie des commissions 

locales de réinstallation qui vont gérer les questions à la 

réinstallation des personnes affectées par le projet ;  

Le Génie rural interviendra dans le suivi de la construction 

du seuil 

 

Ministère de l’hydraulique et de 

l’assainissement 

Selon le décret n°2021-238/PRN du 7 avril 2021, portant nomination des 

membres du  

Gouvernement, « le Ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement est 

chargé, en relation avec les autres Ministres concernés, de la conception, 

de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la 

politique nationale en matière d’hydraulique, conformément aux 

orientations définies par le Gouvernement ».  

Le MH a en charge le suivi et le contrôle quantitatif et 

qualitatif des eaux. Il exerce entre autres, les attributions 

suivantes :  

La définition et la mise en œuvre des politiques et 

stratégies dans les domaines de l’eau ;  

La promotion de la gestion intégrée des ressources en eau  

; 

Ministère de la Santé Publique, de la Population 

et des Affaires Sociales 

Selon le décret n°2021-238/PRN du 7 avril 2021, portant nomination des 

membres du  

Gouvernement, le Ministère de la Santé Publique, de la Population et des 

Affaires Sociales est chargé, en relation avec les Ministres concernés, de la 

conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation de la politique nationale en matière de Santé Publique de 

population conformément aux orientations définies par le gouvernement. 
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ENTITÉ FONCTION / ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES RESPONSABILITÉS 

Ministère de la Promotion de la Femme et de la 

Protection de l’Enfant 

Selon le décret n°2021-238/PRN du 7 avril 2021, portant nomination des 

membres du Gouvernement, le Ministre de la Promotion de la  

Femme et de la Protection de l’Enfant, est chargé, en relation avec les 

Ministres concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en 

œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques nationales, en matières de 

la promotion de la femme, du genre, de protection de l’enfant et de 

protection sociale des autres personnes vulnérables, conformément aux 

orientations définies par le gouvernement 

Le ministère, à travers la Direction Régionale de 

Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant de 

Tahoua ce Ministère sera impliqué pour apprécier 

l’intégration des aspects du genre dans la mise en œuvre 

du présent projet 

Ministère de l’emploi, et du travail Selon le décret n°2021-238/PRN du 7 avril 2021, portant nomination des 

membres du  

Gouvernement, « le Ministre de l’Emploi et du  

Travail est chargé, en relation avec les autres Ministres concernés, de la 

conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation des politiques et stratégies nationales en matière d’emploi et 

de la Protection Sociale, conformément aux orientations définies par le 

Gouvernement ». Il veille au respect des dispositions légales et 

réglementaires en ces matières. 

Ce ministère interviendra dans le cadre du présent projet à 

travers la Direction de la Santé et de la Sécurité au Travail 

dans le cadre du suivi relatif aux emplois permanents et 

temporaires générés par le projet et les conditions de 

travail des employés.  

Au niveau régional, l’Inspection Régionale de Travail, la 

caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) joueront des 

rôles importants dans la mise en œuvre du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) relativement à la 

santé et sécurité au travail, les prestations familiales et les 

fonds de retraite du personnel 

Ministère de l’Intérieur et de Décentralisation Selon le décret n°2021-238/PRN du 7 avril 2021, portant nomination des 

membres du  

Gouvernement, « le Ministre de l’Intérieur, et de la Décentralisation, est 

chargé, en relation avec les autres Ministres concernés, de la conception, 

de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et l’évaluation des 

politiques nationales en matière d’administration territoriale, de sécurité 

publique, de décentralisation, de déconcentration conformément aux 

orientations définies par le Gouvernement ».  

Ministère assure la tutelle des collectivités territoriales. Aux termes de 

l’ordonnance n°2010-54 du septembre 2010, portant Code Général des 

Collectivités de la République du Niger les communes : 

assurent la préservation et la protection de l’environnement ;  

assurent la gestion durable des ressources naturelles avec la participation 

effective de tous les acteurs concernés ;  

élaborent dans le respect des options de développement, les plans et 

schémas locaux d’action pour l’environnement et la gestion des ressources 

naturelles ;  

donnent leur avis pour tout projet de construction d’infrastructures ou 

incommode (base vie par exemple) dans le territoire communal. 

Ainsi, dans le cadre des activités de ce projet, la commune 

rurale de Allakaye sera pleinement impliquée dans le suivi 

de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale 

et Sociale (PGES). 
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 Autres institutions 

Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) 

Créé par Décret n°96-004/PM du 9 janvier 1996 modifié et complété par le décret 2000-272/PRN/PM 

du 04 août 2000, le CNEDD est un organe délibérant qui a pour mission d’élaborer, de faire mettre 

en œuvre, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du PNEDD. Il est surtout chargé de veiller à la 

prise en compte de la dimension environnementale dans les politiques et programmes de 

développement socio-économique du Niger. Il est rattaché au cabinet du Premier Ministre et le 

Directeur de Cabinet assure la Présidence. Pour assurer ses fonctions d’organe national de 

coordination, le CNEDD est doté d’un Secrétariat Exécutif qui, lui-même est appuyé au niveau central 

par des commissions techniques sectorielles créées par arrêtés du Premier Ministre et au niveau 

régional par des conseils régionaux de l’environnement pour un développement durable. Dans le 

cadre du présent projet, le CNEDD sera impliqué dans l’évaluation des rapports de sauvegarde 

provisoires pour donner son avis notamment en ce qui concerne la prise en compte des dispositions 

des différentes conventions y relatives. 

Le Réseau National des Chambres d’Agriculture (RECA)  

Le RECA intervient aussi dans la collecte et la transmission d’informations relatives à l’élevage et au 

pastoralisme (même si la part dédiée à ces informations reste modeste par rapport à celles portant sur 

les thématiques agricoles). Le RECA représente la profession agricole au sens large du terme. Il 

œuvre dans le domaine agro-sylvo-pastoral et a pour rôle de « défendre les intérêts des producteurs 

ruraux et joue l’interface entre les organisations paysannes et les pouvoirs publics ainsi qu’avec les 

partenaires au développement ». Pour cela, il conduit un travail de transmission de l’information, de 

capitalisation visant à faire connaître les préoccupations des diverses catégories de producteurs ruraux 

et faire valoir leur point de vue dans le cadre des politiques et programmes de développement. 

L’Association Nigérienne des Professionnels en Études d’Impact Environnemental (ANPÉIE)  

L’ANPEIE est autorisée à exercer ses activités au Niger par arrêté n°117/MI/AT/DAPJ/SA du 29 

avril 1999, l’ANPÉIE est une organisation apolitique à but non lucratif qui vise principalement à 

promouvoir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, les 

orientations, les stratégies, les programmes et projets de développement socio-économiques dans le 

cadre des processus de planification. Elle intervient dans le domaine de la formation et la 

sensibilisation du personnel des bureaux d’études et des projets, des entreprises et des populations 

locales en matière d’ÉIE, de la surveillance et du suivi environnemental de la mise en œuvre des plans 

de limitation des impacts sur l’environnement dans le cadre des projets de développement. 

La Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation et de Collecte des Eaux de 

Ruissellement (SNDI/CER) : validée en 2003 et relue en 2005, retrace les priorités nationales et se 

fixe comme objectif général « d’améliorer la contribution de l’agriculture irriguée au PIB agricole en 

la portant de 14% en 2001 à 28% en 2015 ». 

Secrétariat Permanent de la SPIN 

La Stratégie de la Petite Irrigation du Niger (SPIN)  

Les principes directeurs de cette stratégie sont basés sur l’exploitant ; un engagement basé sur une 

demande motivée, une appropriation viable et durable des aménagements qui reposent sur un 

processus programmatique décentralisé et déconcentré. La SPIN représente ainsi le cadre unique 

d’harmonisation et programmatrice du sous-secteur de la petite irrigation en regroupant toutes les 

actions de réponse aux expressions de demande du renforcement de l’appareil productif des 

producteurs. (SPIN, 2015). 
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4. EVALUATION DES CHANGEMENTS PROBABLES 

4.1. Méthodologie d’identification des impacts 

L’approche générale utilisée pour identifier et pour évaluer l'importance des impacts sur le milieu 

repose sur les descriptions détaillées du projet, sur la consultation des acteurs et sur les enseignements 

tirés de la réalisation de projets similaires. La démarche est structurée en trois phases portant sur : 

• la description du projet qui permet d’identifier les sources d’impacts à partir des 

caractéristiques et des types d’activités à conduire lors des différentes phases ; 

• la description générale du milieu qui permet de comprendre le contexte environnemental et 

social d’insertion du projet ; 

• la consultation des parties prenantes qui permet d’identifier les préoccupations en lien avec la 

réalisation du projet. 

 

4.1.1. Activités sources d’impacts 

Les activités sources d’impacts se définissent comme étant l’ensemble des activités prévues lors des 

phases de préparation/construction et l’exploitation des ouvrages et qui sont susceptibles d’avoir des 

impacts positifs et négatifs sur l’environnement biophysique et humain.  

Ainsi, dans le cadre du projet de construction d’un d’épandage de crue à Guidan Illo et 

Gourgoutoullou dans la Commune Rurale de Allakaye (Département de Bouza, Région de Tahoua), 

les différentes activités sources d’impacts sont données dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 9 : Activités sources d’impacts 

Phases du sous projet Activités sources d’impacts 

Pré-construction et Construction  

Installation de la base matérielle  

Recrutement de la main d’œuvre  

Mouvements des engins (véhicules, camions) 

Implantation de l’ouvrage (mise en place des piquets, des bornes) 

Préparation des sites de l’ouvrages (arrachage des herbes, abattage d’arbres 

sur l’emprise de l’ouvrage, etc.) 

Achat des matériaux auprès de la population (sables, graviers, moellons, etc.) 

Construction du seuil (fouille pour fondation, maçonnerie de moellons, bassin 

de dissipation, etc.) 

Fonçage et équipement de deux forages  

Repli du chantier et démantèlement  Repli du chantier (nettoyage et remise en état des sites) 

 

4.1.2. Eléments de l’environnement 

Les éléments de l’environnement pouvant être affectés par le projet sont :  

✓ Milieu biophysique : Sol, Air, Eau, Flore, Faune, Paysage ; 

✓ Milieu humaine : Sécurité et Santé, ambiance sonore Emploi/revenu, activités agricoles et le 

foncier.  

Pour appréhender les interactions entre les éléments de l’environnement susceptibles d’être impactés 

et les activités sources d’impacts, une matrice d’interrelation a été élaborée. Elle est représentée par 

le tableau ci-dessous qui suit. 
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Tableau 10 : Matrice d’interrelation 

Phases du projet Activités sources d’impacts 

Composantes environnementales susceptibles d’être affectées 

Milieu biophysique Milieu humaines 

Sol Air Eau Flore Faune Paysage 
Sécurité 

et santé 

Emploi 

et 

revenu 

Activités 

Agricoles 

Foncier  

Pré-construction et construction 

Installation de la base matérielle (-) (0) (-) (-) (-) (0) (-) (+) (-) (-) 

Recrutement de la main d’œuvre et sa 

présence sur le chantier 
(-) (-) (-) (0) (-) (0) (-) (+) (0) 

(0) 

Mouvements des engins (véhicules, camions) (-) (-) (0) (-) (-) (0) (-) (+) (0) (-) 

Aménagement de la voie d’accès au site et 

aux zones emprunts 
(-) (-) (0) (-) (-) (0) (-) (+) (-) 

(-) 

Implantation de l’ouvrages (mise en place 

des piquets, des bornes) 
(-) (0) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (-) 

(-) 

Préparation des sites de l’ouvrages 

(arrachage des herbes, abattage d’arbres sur 

l’emprise de l’ouvrage, etc.) 

(-) (-) (0) (-) (-) (-) (-) (+) (-) 

(-) 

Achat des matériaux (sables, graviers, 

moellons, etc.) 
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (+) (0) 

(-) 

Construction de l’ouvrage (fouille pour 

fondation, maçonnerie de moellons, bassin de 

dissipation, etc.) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (-) 

(-) 

Fonçage et équipement de deux forages  (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (0) (-) 

Phase repli de 

chantier/démantèlement  

Repli du chantier (nettoyage et remise en état 

des sites) 
(+) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) 

 

(0) 

 

Légende :  (+) : Impact positif ;   

(-) : Impact négatif ;   

(0): Pas ou peu d’impact significatif 
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4.2. Méthodologie d’évaluation des impacts 

La méthodologie d’évaluation des impacts se base sur les paramètres qui sont la nature de l’impact, 

son intensité, son étendue et sa durée. Ce qui permet de les agréger pour avoir la 

signification/importance des impacts. 

En outre, l’évaluation d’un impact procède inéluctablement d’un jugement de valeur. 

4.2.1. Paramètres d’évaluation 

4.3.1.1 Nature 

La nature d’un impact fait référence au caractère positif ou négatif des effets d’une activité sur une 

composante donnée du milieu qu’il soit biophysique ou humain. 

4.3.1.1.2 Intensité 

L’intensité d’un impact exprime l’importance relative des conséquences sur l’environnement qu’aura 

l’altération d’une composante et ce, en considérant la valeur environnementale de celle-ci et son degré 

de perturbation (ampleur des modifications structurales et fonctionnelles). Ainsi, plus une 

composante jouira d’une grande valeur compte tenu de son caractère particulier, plus son altération 

risquerait de se répercuter sévèrement sur son environnement.  

L’intensité représente donc une dimension majeure de l’impact dont l’importance relative est 

pondérée par la durée et l’étendue de ses effets. 

 Valeur d’une composante environnementale 

Elle exprime l’importance relative d’une composante environnementale dans le contexte 

environnemental et social du milieu concerné. Son évaluation porte, d’une part, sur l’appréciation de 

sa valeur intrinsèque, comme définie par sa fonction, sa représentativité, sa fréquentation, sa diversité 

ainsi que sa rareté ou son unicité et, d’autre part, par sa valeur sociale qui démontre son intérêt 

populaire et politique. La valeur sociale évalue la volonté populaire ou politique de conserver 

l’intégrité ou le caractère particulier d’une composante environnementale. Elle s’exprime par le biais 

de la valorisation populaire ou des lois et des règlements.  

Ainsi, les actions visant à conserver ou à bonifier le caractère original d’une composante 

contribueront à rehausser sa valeur environnementale. 

✓ Fonction : Ce paramètre évalue, du point de vue de la biologie, le degré d’utilité ou le caractère 

essentiel d’une composante environnementale ; 

✓ Représentativité : La représentativité exprime le caractère typique d’une composante qui doit 

être protégée en raison de sa valeur biologique, sociale ou patrimoniale ; 

✓ Fréquentation : ce paramètre détermine l’intensité et la fréquence d’utilisation d’une 

composante environnementale par l’homme. Il peut être exprimé en termes de densité 

(proportion variable d’une population) ou de fréquence d’occupation ; 

✓ Diversité : La diversité exprime le caractère d’une composante qui comporte plusieurs aspects 

(par exemple, différentes utilisations) de façon simultanée ou successive. Le paramètre de 

diversité indiquera l’intérêt ou la qualité d’une composante ou d’un milieu ; 
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✓ Rareté ou unicité : Le paramètre de rareté, qui constitue un indice discriminant majeur de 

l’intérêt d’un élément, fait référence au caractère exceptionnel ou extraordinaire d’une 

composante environnementale ; 

✓ Valeur sociale : Les éléments pour lesquels les différentes parties prenantes, particulièrement 

les populations locales et le promoteur du projet, pourraient être préoccupés du point de vue 

de la valeur sociale, sont la création d’emplois, la sécurité et santé au cours des travaux, etc. 

 Degré de perturbation  

Il exprime l’ampleur des modifications qui affectent les caractéristiques structurales et fonctionnelles 

d’une composante du milieu. Il implique la notion de vulnérabilité de la composante affectée qui se 

traduit essentiellement par la capacité d’adaptation (tolérance) des communautés et de leur biotope et 

par la superficie minimale fonctionnelle en-deçà de laquelle un système est incapable de fonctionner 

adéquatement et ainsi perd son intégrité. Il peut être faible, moyen ou fort. 

✓ Faible : lorsque l’impact ne modifie que très légèrement la qualité de la composante, 

n’affectant pas de façon perceptible son intégrité ou son utilisation ; 

✓ Moyen : lorsque l’impact réduit quelque peu la qualité de la composante, affectant ainsi 

légèrement son intégrité et son utilisation ; 

✓ Fort : lorsque l’impact entraîne la perte ou une modification de l’ensemble des 

caractéristiques de la composante environnementale, altérant ainsi fortement sa qualité et 

mettant en cause son intégrité. 

Les classes de valeur de l’intensité de l’impact, qui varient de forte à faible, correspondent aux 

produits de l’interaction de la valeur environnementale de la composante et de son degré de 

perturbation. Le tableau 8 qui suit présente la grille d’évaluation de l’intensité d’un impact. 

Tableau 11 : Grille d'évaluation de l'intensité d'un impact 

Degré perturbation 
Valeur environnementale 

Grande Moyenne Faible 

Fort Forte Moyenne Faible 

Moyen Forte Moyenne Faible 

Faible Moyenne Faible Faible 

 

4.3.1.2 Étendue 

L’étendue d’un impact correspond à la portée ou au rayonnement spatial des effets générés par une 

intervention sur le milieu. L’étendue peut être qualifiée de ponctuelle, locale ou régionale. 

• Ponctuelle lorsque l’impact se limite à l’emprise immédiate ou à proximité de l’activité. 

• Locale lorsque l’impact se fait sentir sur toute la zone d’étude. 

• Régionale lorsque l’impact est ressenti à l’extérieur de la zone d’étude, comme sur 

l’ensemble du pays par exemple. 
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4.3.1.3 Durée 

C’est le temps pendant lequel les modifications sur une composante seront ressenties. Il est important 

de souligner qu’une intervention se déroulant sur quelques semaines pourrait avoir des répercussions 

sur certaines composantes du milieu s'étendant sur plusieurs années. Donc, la durée d’un impact doit 

faire référence à la période de récupération ou d’adaptation des composantes affectées. Les impacts 

sont catégorisés de longue, moyenne et courte durée. 

 

4.2.2. Signification des impacts  

La signification est déterminée à l’aide d’un indicateur synthèse qui permet de juger globalement de 

l’impact que pourrait subir une composante du milieu. Ainsi, la signification d’un impact est évaluée 

grâce à la combinaison du paramètre Intensité, lequel lie la valeur environnementale d’une 

composante et son degré de perturbation, et de deux indicateurs caractérisant l’impact lui-même, soit 

son étendue et sa durée. 

La corrélation établie entre chacun des indicateurs (Intensité, Etendue et Durée), comme présentée au 

tableau 8 qui suit permet de déterminer le niveau de signification d’un impact.  

L'échelle de signification des impacts comprend trois niveaux : Majeur, Moyen et Mineur. 

De façon générale, un impact est qualifié de majeur lorsqu’il altère profondément la nature et l'usage 

d’une composante environnementale très vulnérable ou très peu tolérante et également fortement 

valorisée. Un impact sera d’autant moins significatif (moyen et mineur) que la vulnérabilité et la 

valorisation de la composante affectée seront faibles. 

La détermination de l’importance des impacts se fait selon différentes combinaisons possibles 

d’indices de critère en appliquant l’une des deux considérations suivantes : 

Si les indices de deux critères ont un même niveau de gravité, on accorde la côte d’importance 

correspondant à ce niveau, indépendamment de l’indice accordé à l’autre critère. Par exemple, un 

impact de durée longue et d’étendue régionale aura une importance majeure, indépendamment de 

l’indice du critère intensité. 

Si par contre les indices des trois critères sont tous de niveaux différents, on accorde la côte 

d’importance au niveau médian, c’est-à-dire moyenne. Par exemple, un impact de durée longue, 

d’étendue locale et d’intensité faible obtiendra une côte d’importance moyenne. 

Une fois la signification d’un impact déterminée pour une activité et une composante 

environnementale donnée, le résultat est inscrit dans une grille d’évaluation des impacts. 

 

Tableau 12 : Grille de Fecteau d’évaluation d’un impact (Fecteau 1997) 

Intensité Étendue Durée 
Importance absolue de l’impact 

Majeure Moyenne Mineure 

Forte 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    
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Intensité Étendue Durée 
Importance absolue de l’impact 

Majeure Moyenne Mineure 

Moyenne 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Faible 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

 

4.3. Analyse et évaluation des impacts potentiels 

L’analyse et l’évaluation des impacts ont été faite en transposant les activités sources d’impact sur le 

milieu biophysique et humain, cela conformément à la législation nationale en vigueur mais aussi aux 

sauvegardes opérationnelles de la BAD. 

4.3.1. Impacts en phase de pré-construction  

4.3.1.1.  Sur le milieu biophysique 

▪ Sur le sol 

Le projet de construction du seuil d’épandage de Guidan Illo et Gourgoutoullou aura des impacts 

négatifs potentiels sur le sol au cours de la phase de préparation. Ces impacts sont la 

perturbation/modification de sa structure superficielle, le tassement et le risque de 

pollution/contamination par les déchets. 

Concernant la perturbation de la structure et le tassement, ils seront engendrés par les mouvements 

des véhicules et camion ainsi que l’aménagement de la voie d’accès au site et aux zones d’emprunts.  

C’est ainsi que l’impact sur le sol sera négatif, de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de courte 

durée. Son importance absolue sera par conséquent mineure. 

Par ailleurs, les déchets solides et liquides qui seront générés en phase de préparation provoqueront 

la pollution du sol. Les activités sources sont la présence du personnel et l’entretien des engins. Ces 

déchets sont entre autres les ordures ménagères et les objets souillés par les hydrocarbures, etc. Le 

sol peut aussi être pollué par des déversements accidentels si des dispositions ne sont pas prises pour 

assurer un entretien régulier des véhicules et camions du chantier. 

Cet impact sur le sol sera négatif, de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de courte durée. Son 

importance absolue sera mineure. 
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▪ Sur l’eau  

L’impact potentiel du projet de construction du seuil de Guidan Illo et de Gourgoutoullou sur l’eau 

sera le risque de pollution/contamination par les déchets solides et liquides qui seront générés dans le 

cadre des travaux.  

En effet, les principales sources de la contamination de l’eau (souterraine et de surface) dans le cadre 

du projet sont les déchets solides et liquides qui seront générés au cours des travaux.  

A ce niveau, l’impact négatif sera de faible intensité, d’étendue locale et de courte durée. Il sera par 

conséquent d’importance absolue mineure. 

▪ Sur la flore  

Avec les travaux d’aménagement de la voie d’accès au site et aux zones d’emprunts, il sera procédé 

à l’abattage des arbres à travers le débroussaillage pour libérer l’emprise.  

C’est un impact négatif, sera d’intensité moyenne, d’étendue locale et de longue durée. Il sera par 

conséquent d’importance absolue moyenne.  

▪ Sur la faune  

Au cours de la phase préparation, les travaux d’aménagement de la voie d’accès au site et aux zones 

d’emprunts vont entrainer la destruction de la végétation en particulier ligneuse se trouvant dans 

l’emprise du projet. Cet état de fait aura des répercussions sur l’habitat de la faune surtout la faune 

aviaire.  

C’est un impact négatif, sera d’intensité moyenne, d’étendue locale et de longue durée. Il sera par 

conséquent d’importance absolue moyenne. 

 

4.3.1.2. Sur le milieu humain  

▪ Sur la sécurité et la santé  

Les risques d’accidents et des blessures, les risques des maladies respiratoires sont les impacts 

négatifs potentiels du projet sur la sécurité et la santé des travailleurs et des populations environnantes 

au cours de la phase préparation.  

Les risques d’accidents et des blessures seront liés aux mouvements des véhicules et engins lors des 

travaux d’aménagement de voie d’accès au site et aux zones d’emprunts. 

Les maladies respiratoires seront causées par les poussières qui seront générées au cours des travaux. 

L’impact du projet sera négatif, d’intensité moyenne, d’étendue locale et de courte durée. Son 

importance absolue sera par conséquent mineure. 

▪ Sur l’emploi et revenu 

La phase préparation du projet va se traduire par le recrutement la main d’œuvre du personnel de 

l’entreprise qui va conduire les travaux. Aussi, des emplois locaux seront créés par le recrutement de 

la main d’œuvre non qualifiée. 

Aussi, des petits commerces seront développés dus à la présence des ouvriers dans la localité. 

 L’impact du projet sur l’emploi et le revenu sera positif de faible d’intensité, d’étendue locale et de 

longue durée. Son importance absolue sera par conséquent moyenne. 
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▪ Sur les activités agricoles 

La mise en œuvre du projet en phase préparation engendrera des impacts négatifs sur les activités 

agricoles. Ces impacts concernent particulièrement l’empiétement de portions de la terre à travers les 

travaux d’implantation de la base matérielle et les travaux d’aménagement de la voie d’accès.  

Cet impact négatif sur les activités agricole sera d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de 

longue durée. Il sera par conséquent d’importance absolue moyenne. 

▪ Sur le foncier  

Des pertes des terres agricoles seront enregistrées au cours de la phase préparation par les populations 

suite à l’acquisition des terrains qui serviront d’emprise pour les infrastructures d’installation du 

chantier, des pistes d’accès et d’ouverture des emprunts. Cette perte sera définitive et temporaire. 

Compte tenu de la rareté des terres cultivable dans la zone du projet, l’impact négatif sur le foncier 

sera de forte intensité, d’étendue ponctuelle et de longue durée. Il sera par conséquent d’importance 

absolue majeure. 

4.3.2. Impacts en phase de construction 

4.3.2.1. Sur le milieu biophysique 

▪ Sur le sol 

Le projet de construction du seuil de Guidan Illo et de Gourgoutoullou aura des impacts négatifs 

potentiels sur le sol au cours de la phase de construction. Ces impacts sont la 

perturbation/modification de sa structure superficielle, le tassement, l’érosion et le risque de 

pollution/contamination par les déchets. 

Concernant la perturbation de la structure, elle sera engendrée par les mouvements des véhicules et 

camion du chantier, l’implantation des ouvrages, la fouille pour la fondation avec la réalisation des 

tranchées, achat des matériaux (sables, graviers, moellons, etc.) les travaux de fonçage des forages. 

C’est ainsi que l’impact sur le sol sera négatif, d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de longue 

durée. Son importance absolue sera par conséquent moyenne. 

Quant aux mouvements des camions, ils causeront un tassement du sol provoquant son 

imperméabilisation. On peut également observer à certains endroits l’effritement en fines particules. 

Cela favorise les problèmes d’érosion hydrique et éolienne des sols. 

Ces résultats montrent que l’impact lié au tassement et à l’érosion du sol sera négatif de faible 

intensité, d’étendue ponctuelle et de longue durée. Il sera par conséquent d’importance absolue 

mineure 

Par ailleurs, les déchets solides et liquides qui seront générés en phase de construction provoqueront 

la pollution. Les activités sources sont la présence du personnel et l’entretien des engins. Ces déchets 

sont entre autres les ordures ménagères, les huiles usagées, les déchets souillés par les hydrocarbures, 

etc.  

C’est donc un impact négatif, d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de courte durée. Son 

importance absolue sera par conséquent mineure. 
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▪ Sur l’air 

La phase préparation et construction du projet engendrera l’altération de la qualité de l’air ambiant à 

travers les émissions polluantes (poussières et gaz d’échappement des engins). 

En effet, le trafic lié aux mouvements des engins (véhicules, camions), l’exploitation des emprunts 

(sables, graviers, moellons, etc.), seront source de perturbation de la qualité de l’air par les poussières 

surtout durant la période des tempêtes de sable. On note également, les gaz d’échappement des engins 

du chantier qui contribueront à la modification de la qualité de l’air ambiant.  

C’est un impact négatif, qui sera de faible intensité, d'étendue ponctuelle et de courte durée. Il sera 

d’importance globale mineure. 

▪ Sur l’eau 

L’impact potentiel du projet de construction du seuil de Guidan Illo et de Gourgoutoullou sur l’eau 

sera de deux ordres à savoir le risque de pollution/contamination par les déchets solides et liquides 

qui seront générés dans le cadre des travaux et le risque de la diminution de la ressource.  

Les principales sources de la contamination de l’eau (souterraine et de surface) dans le cadre du projet 

sont les déchets solides et liquides qui seront générés au cours des travaux. La qualité de l’eau 

souterraine peut aussi modifiée lors des travaux de fonçages des forages. 

A ce niveau, l’impact négatif sera de faible intensité, d’étendue locale et de durée moyenne. Il sera 

par conséquent d’importance absolue moyenne. 

Aussi les travaux construction de l’ouvrage vont nécessiter de l’eau pour le gâchage du ciment, ce 

qui occasionnera des prélèvements de quantités d’eau. Cet état de fait contribuera à la diminution de 

la ressource.  

Cet impact négatif sur la diminution de la ressource en eau sera de faible intensité, d’étendue locale 

et de courte durée. Son importance absolue sera mineure. 

▪ Sur la flore 

Avec les travaux de construction de l’ouvrage prévu dans cette phase, il sera procédé à l’abattage des 

arbres à travers les travaux de construction de l’ouvrage. En effet, l’inventaire préliminaire conduit 

sur le site fait état de trente-deux (32) pieds d’arbres se trouvant en amont et en aval de l’axe du seuil. 

C’est un impact négatif, d’intensité moyenne, d’étendue locale et de durée moyenne. Il sera par 

conséquent d’importance globale moyenne.  

▪ Sur la faune 

La destruction de la végétation en particulier ligneuse aura des répercussions sur l’habitat de la faune 

surtout la faune aviaire. En effet, cette destruction des arbres va engendrer la perte de l’habitat. En 

outre, les bruits générés par les travaux, la circulation des camions et la présence des ouvriers 

perturberont la quiétude de la faune en général. 

Cet impact négatif sera d’intensité faible, d’étendue ponctuelle et de durée moyenne. Son importance 

absolue est donc jugée mineure. 
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▪ Sur le paysage 

Durant la phase construction, le projet aura des impacts négatifs potentiels sur le paysage du fait de 

la perturbation/modification dans l’environnement des travaux. Un mauvais stockage des matériaux 

et matériel ou une mauvaise organisation du chantier peuvent modifier la qualité visuelle du paysage. 

En outre, les travaux et la présence du personnel (fonctionnement de la base) seront source de 

déchets dont la mauvaise gestion peut modifier la qualité visuelle du paysage. 

C’est un impact négatif, d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de courte durée. Il sera par 

conséquent d’importance absolue mineure. 

 

4.3.2.2. Sur le milieu humain 

▪ Sur la sécurité et la santé  

Les risques d’accidents et des blessures, les risques des maladies respiratoires et les risques 

d’Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont les impacts négatifs potentiels du projet sur la 

sécurité et la santé des travailleurs et des populations environnantes au cours de la phase préparation 

et construction.  

Les risques d’accidents et des blessures seront liés aux mouvements des véhicules et engins, à 

l’implantation des ouvrages, à la préparation des sites des ouvrages, à l’exploitation des emprunts 

(sables, graviers, moellons, etc.), à la construction de l’ouvrages (fouille pour fondation, perré 

maçonné, maçonnerie de moellons, bassin de dissipation, etc.). 

Les risque des blessures peuvent aussi subvenir au cours des travaux d’aménagement des sites, de la 

clôture grillagée, lors du fonçage et de l’équipement des forages ainsi que ceux de construction des 

bassins de stockage.  

Les maladies respiratoires seront causées par les poussières qui seront générées au cours des travaux. 

Quant aux infections sexuellement transmissibles (IST), elles peuvent être liées à la présence du 

personnel du chantier particulièrement s’ils sont étrangers au milieu.  

L’impact du projet sera négatif, d’intensité moyenne, d’étendue locale et de durée moyenne. Son 

importance absolue sera par conséquent moyenne. 

 

▪ Sur l’emploi et le revenu 

Les impacts du projet sur l’emploi et le revenu au cours de la phase construction seront positifs et 

concerneront le recrutement de la main d’œuvre locale qui verront leurs revenus s’améliorer 

significativement. Au-delà, on peut noter l’approvisionnement du chantier en matériels et autres 

matériaux qui vont contribuer à la création d’emplois et à l’amélioration des revenus.  

La présence du chantier peut également stimuler le développement des petites activités commerciales 

comme la vente de nourriture et des petits articles. 

C’est un impact positif, qui sera de forte intensité, d’étendue ponctuelle et de durée moyenne. Il sera 

par conséquent d’importance absolue moyenne. 
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▪ Sur les activités agricoles  

La mise en œuvre du projet en phase construction engendrera des impacts négatifs sur les activités 

agricoles. Ces impacts concernent particulièrement l’empiétement de portions de la terre cultivable à 

travers la construction de l’ouvrage.  

Cet impact négatif sur les terres agricole sera de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de longue 

durée. Il sera par conséquent d’importance absolue moyenne. 

▪ Sur le foncier  

Les travaux de construction de l’ouvrage vont engendrer des pertes du foncier des champs se trouvant 

sur l’axe. Cette perte sera définitive.  

Cet impact négatif sur le foncier sera faible intensité d’étendu ponctuel et de longue durée, son 

importance absolue sera moyenne. 

 

4.3.3. Impact en phase repli du chantier et démantèlement 

4.3.3.1. Sur le milieu biophysique  

▪ Sur le sol 

La phase repli va se traduire par un impact positif sur le sol. En effet, après la phase construction les 

sites de l’ouvrage et ceux des zones d’emprunts seront remis en état conforment aux clauses 

environnementales qui seront intégrées dans le Dossier d’Appel d’Offre. Aussi tous les déchets 

produits seront collectés et éliminés. 

 Cet impact positif sur le sol sera forte intensité d’étendu ponctuel et de longue durée, son importance 

absolue sera majeure. 

▪ Sur l’air 

La phase repli chantier va engendrer un soulèvement des poussières et le rejet des gaz d’échappement 

des véhicules. La principale activité source est la remise en état des sites de l’ouvrage et des zones 

d’emprunts. 

L’impact négatif sur l’air sera de faible intensité, d’étendue locale et de courte durée. Son importance 

absolue sera mineure. 

▪ Sur l’eau 

La phase remplie va se traduire par un impact positif sur les ressources en eau. En effet, la fin des 

travaux signifie la fin d’utilisation de l’eau pour le besoin du chantier et pour le besoin du personnel 

de l’entreprise.  

L’impact sur les ressources en eau sera positif de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de longue 

durée. Son importance absolue sera moyenne. 

▪ Sur la flore 

Après les travaux, l’entreprise adjudicataire du marché est tenue de faire de plantation de 

compensation des tous les arbres qui seront abattus au moment des travaux. Cette plantation permettra 

donc de reconstituer le couvert végétal dans la zone du sous-projet. 
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L’impact positif sur la flore sera positif de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de longue durée. 

Son importance absolue sera par conséquence mineure 

▪ Sur la faune 

Au cours de la phase repli, les plantations de compensation qui seront réalisées vont permettre la 

reconstitution à moyenne et long terme de l’habitat de la faune aviaire. 

Cet impact positif sur la faune sera de faible intensité d’étendue ponctuelle et durée longue. Son 

importance absolue sera mineure 

▪ Sur le paysage 

Après les travaux, la remise en état des sites va améliorer la qualité visuelle du paysage.  

L’impact sur le paysage sera positif de faible intensité, d’étendue ponctuelle et longue durée. Son 

importance absolue sera mineure. 

 

4.3.3.2. Sur le milieu humain 

▪ Sur la sécurité et santé 

Les risques d’accidents et des blessures et les risques des maladies respiratoires sont les impacts 

négatifs potentiels du projet sur la sécurité et la santé des travailleurs et des populations environnantes 

au cours de la phase de repli.  

Les risques d’accidents et des blessures seront liés aux mouvements des véhicules lors des travaux de 

remise en état des sites et démantèlement de la base matérielle 

Les maladies respiratoires seront causées par les poussières qui seront générées au cours des travaux. 

L’impact sur la sécurité et santé sera négatif de faible intensité d’étendue ponctuelle et de courte 

durée. Son importance absolue sera mineure 

▪ Sur les activités agricoles 

Au cours de la phase replie, tous les espaces occupés par la base matérielle ou les dépôts des matériaux 

sur le site seront libérés. Aussi, pendant la phase replie du chantier, les sites seront remis en état ce 

qui va engendrer la reprise des activités agricoles. 

L’impact sur les activités agricoles sera positif d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de 

longue durée. Son importance absolue sera moyenne. 

▪ Sur l’emploi et revenu 

Les impacts du projet sur l’emploi et le revenu au cours de la phase de repli seront négatifs. Ils 

concernent la perte d’emplois et la baisse de revenu liées à la fin des travaux. La phase de repli se 

traduira également par l’arrêt des petits commerce exercés par la population riveraine du chantier. 

 Cet impact négatif sera d’intensité moyenne, d’étendue locale et de longue durée. Il sera par 

conséquent d’importance absolue mineure. 
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4.4. Description des alternatives possibles au projet 

4.4.1. Option "sans projet" 

Elle est évoquée dans le cas où certaines obligations techniques, économiques et/ou 

environnementales n’arrivent pas à être remplies par le P2RS ou encore si les travaux projetés ne sont 

pas rentables. Dans ce cas, la construction d’un seuil, à la promotion de l’économie locale et à 

l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires, ne sera pas effective. En outre, 

toutes les opportunités socioéconomiques susceptibles d’être offertes par la construction du seuil 

(lutte contre l'insécurité alimentaire) ne pourront pas être saisies par les populations locales. C'est 

pourquoi, cette option sans projet, a été écartée. 

 

4.4.2. Option "avec projet" 

Des critères environnementaux, sociaux et économiques ont ainsi été explorés et rapportés dans le 

tableau ci-dessous pour justifier le choix de la variante optimale : 

Tableau 13 : Variantes du projet 

Variantes Environnementaux Sociaux Economiques Conclusion 

Variante 1 : seuil en béton 

cyclopéen 

Impacts négatifs 

d’importance mineur 

sur les sols, la 

végétation lors des 

travaux de réalisation 

de fouilles pour la 

fondation. 

Nécessitera peu de main 

d’œuvre donc Impact 

social POSITIF 

MINEUR sur le revenu 

et l’emploi.  

Plus résistance avec une 

durée de vie longue 

jusqu’à l’amortissement 

du béton 

Très onéreux en termes 

de mobilisation et des 

coûts  

Retenu  

Variante 2 : Seuil en digue 

en terre  

Impacts négatifs 

d’importance majeure 

sur le sol, la flore, la 

faune due à 

l’exploitation des 

carrières  

 

Nécessitera une main 

d’œuvre importante, 

donc IMPACT SOCIAL 

POSITIF MAJEUR sur 

le revenus et l’emploi. 

Moins résistant et 

nécessite l’entretien 

chaque année. 

Très abordable à la 

réalisation mais 

nécessite plus des 

moyens à moyen et long 

terme compte tenu de 

l’entretient  

Non retenu 

 

Compte tenu des avantages du point de vue environnementale et économique, c’est la variante 1 qui 

a été retenue par le projet. 
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5. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES MESURES 

5.1. Mesures d’ordre général 

Les mesures d’ordre général qui seront mises en œuvre dans le cadre de l’atténuation des impacts du 

projet sont :  

- exiger le respect de l’application stricte des clauses environnementales et sociales, des 

dispositions de sauvegarde environnementale et toutes autres conditions liées à l’octroi du 

certificat de conformité environnementale aux entreprises adjudicataires des différents 

marchés de la construction du mini-barrage ; 

- informer, sensibiliser et faire participer activement les populations riveraines à toutes les 

différentes phases du sous-projet ; 

- exiger des entreprises une discrimination positive dans le recrutement de la main d’œuvre non 

qualifiée en favorisant celui des locaux (y compris les femmes) ; 

- exiger un accord écrit et signé pour l’exploitation de toute ressource locale (eau, sable, latérite 

etc..) qui sera utilisée dans le cadre du sous-projet ; 

- élaborer et faire respecter scrupuleusement un plan de gestion des déchets ; 

- élaborer et faire respecter un plan de remise en état des sites des emprunts exploités ; 

- informer les populations concernées avant le démarrage des travaux ; 

- élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) chantier avant le démarrage 

des travaux ainsi que son examen et approbation par le Bureau National d'Évaluation 

environnementale et la Banque ; 

- exiger à l'entreprise, l'acquisition d'une autorisation préalable auprès du service départemental 

des Eaux et Forêts de Allakaye/Bouza, pour l'abattage des arbres; 

- établir des actes fonciers de donation de terrain et sécurisation foncières. 

 

5.2. Mesures spécifiques  

5.2.1. En phase pré-construction et construction 

5.2.1.1. Sur le milieu biophysique 

▪ Sur le sol 

Pour atténuer les impacts sur le sol, les mesures qui seront mises en œuvre sont : 

- mise en place des poubelles pour assurer la pré-collecte des déchets ; 

- Collecte de tous les déchets produits et leur élimination adéquate 

- manipulation des huiles et des hydrocarbures en dehors du lit de kori et de la zone des travaux ; 

-  remise en état des sites exploités (comme les emprunts et carrières) et perturbés après les 

travaux ; 
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▪ Sur l’air  

Pour atténuer l’altération/modification de la qualité de l’air ambiant, les mesures sont : 

- limitation de la vitesse de circulation des engins (camions et véhicules) du chantier ; 

- suspension temporaire des travaux lorsque les tempêtes de sables sont violentes ; 

- entretien régulier des camions et des engins pour réduire le rejet des gaz d’échappement.  

 

▪ Sur l’eau 

Pour atténuer les impacts négatifs des travaux sur les ressources en eau, et notamment les risques de 

pollution les mesures qui seront mises en œuvre sont: 

- Mise en place d’un système de gestion des déchets ; 

- Mise en place de veille pour la manipulation des huiles et des hydrocarbures hors du site des 

travaux ;  

- Implantation de l’ouvrage de la digue sur la base des études topographiques validées ; 

- Sensibilisation des travailleurs sur la gestion rationnelle des ressources en eau. 

 

▪ Sur la flore 

En phase préparation, pour atténuer l’impact négatif lié à la destruction de la végétation et notamment 

de l’espèce les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

- Inventaire des arbres qui seront abattus en collaboration avec le service communal en charge 

de l’environnement ; 

- Payement de la taxe d’abattage conformément aux dispositions de la loi 2004-040 sur le 

régime forestier et son décret d’application ;  

- Limitation de la coupe des arbres au strict minimum nécessaire ; 

- Identification d’une école ou d’un centre de santé en collaboration avec le service communal 

de l’environnement pour les plantations de compensation. 

 

▪ Sur la faune 

Pour éviter ou minimiser la destruction de l’habitat et les nuisances sonores pour la quiétude de la 

faune, il sera mis en œuvre les mesures ci-après : 

- Sensibilisation des travailleurs sur la protection de la faune ; 

- Eviter les travaux bruyants le soir pour limiter la perturbation de l’ambiance sonore de la faune ;  

- Interdiction aux travailleurs toute forme de chasse et d’abattage des arbres formellement 

identifiés ; 

- Sensibilisation des travailleurs sur l’importance de la faune et la nécessité de sa protection ainsi 

que de son habitat. 
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▪ Sur le paysage 

Pour atténuer la modification de la qualité visuelle du paysage, les mesures suivantes seront mises en 

œuvre : 

- Délimitation et respect des aires destinées aux travaux ; 

- Respect strict du délai d'exécution des travaux ; 

- Organisation du chantier. 

 

5.2.1.2. Sur le milieu humain 

▪ Sur la sécurité et santé 

Pour atténuer les impacts du projet sur la sécurité et la santé des travailleurs et des populations 

environnantes, les mesures suivantes seront renforcés dans la mise en œuvre du PGES-chantier : 

- Dotation des travailleurs en Equipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés 

(masques anti poussières, gants, bottes) et exiger leurs port; 

- Sensibilisation des conducteurs sur l’intérêt de la limitation de la vitesse dans les zones 

d’habitation ; 

- Dotation du chantier en boite à pharmacie des produits de premiers soins ; 

-  Recrutement obligatoire d’un responsable HSE dans l’équipe de l’entreprise ; 

- Assurer une bonne organisation du chantier pour éviter les risques des blessures par les objets 

mal disposés ; 

- Sensibilisation des travailleurs sur les violences basées sur le genre (VBG), IST/VIH, 

COVID-19 et la gestion des découvertes fortuites ; 

- Application des mesures sur la gestion des plaintes et les violences basées sur le genre. 

 

▪ Sur l’emploi et revenus 

Pour bonifier les impacts sur l’emploi et les revenus, les mesures qui seront mises en œuvre sont : 

- Priorisation de la main d’œuvre locale lors du recrutement des travailleurs ; 

- Paiement des travailleurs sur la base d’une grille respectant les textes nationaux en la matière.  

- Renforcement des mesures dans la mise en œuvre pges-chantier. 

 

▪ Sur les activités agricoles 

Pour atténuer les impacts du projet sur les activités agricoles en phase préparation, la mesures qui 

sera mise en œuvre consiste à la sensibilisation des populations sur les enjeux liés au projet ;  

- Avoir l’accord des propriétaires terriens où l’ouvrage sera construit ; 

- Exiger les actes fonciers avant de procéder à une sécurisation foncière. 
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▪ Sur le foncier  

Pour atténuer l’impact du projet sur le foncier la mesure qui sera appliquée consiste à établir les actes 

de sécurisation foncière et l’accord des propriétaires terriens qui sont sur l’emprise de la voie d’accès 

et sur l’emplacement de l’ouvrage. 

 

5.2.2.  En phase repli chantier 

5.2.2.1. Sur le milieu biophysique 

▪ Sur le Sol 

- Remettre les sites conformément aux clauses environnementales ; 

- Collecter et éliminer tous les déchets produits sur le chantier. 

▪ Sur l’air 

Pour atténuer les impacts négatifs sur l’air en phase de repli les mesures suivantes seront 

appliquées : 

- Arrosage du site avant le début des travaux de remise en état ; 

- Maintenir les camions et véhicules en bon état de fonctionnement. 

 

▪ Sur la flore 

- Impliquer les services de l’environnement au moment des plantation et dans le choix des 

espèces ; 

- Entretenir les plants qui seront planter. 

 

▪ Sur la faune  

Pour les plantations de compensation choisir les plants qui sont conforme à l’habitat de la faune. 

 

5.2.2.2. Sur le milieu humain 

• Sur la sécurité et santé  

Pour atténuer les impacts du projet sur la sécurité et la santé des travailleurs et des populations 

environnantes, en phase repli chantier, les mesures suivantes seront appliquées : 

- dotation des travailleurs en Equipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés 

(masques anti poussières, gants, bottes) et exiger leurs port; 

- assurer une bonne organisation du chantier pour éviter les risques des blessures par les objets 

mal disposés. 

 

• Sur les activités agricoles 
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Pour renforcer l’impact positif sur les activités agricoles tous les sites occupés seront remis en état 

conformément aux dispositions des clauses environnementales. 

5.2.3. Récapitulatif des impacts et mesures 

Le tableau N°11 donne le récapitulatif des impacts et mesures sur les différents éléments de 

l’environnement biophysique et humain. 
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Tableau 14 : Récapitulatif des mesures 

Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels Mesures d’atténuation et/ou de bonification de l’impact positif 

Pré-construction 

Sol Pollution par les déchets  

Mise en place des poubelles pour assurer la pré-collecte des déchets 

Collecte de tous les déchets produits et leur élimination adéquate 

Manipulation des huiles et des hydrocarbures en dehors du lit de kori et de la zone des travaux 

Air  Altération de la qualité de l’air ambiant 
Limitation de la vitesse de circulation des engins (camions et véhicules) du chantier 

Suspension temporaire des travaux lorsque les tempêtes de sables sont violentes 

Eau  Risques de pollution  
Mise en place d’un système de gestion des déchets 

Mise en place de veille pour la manipulation des huiles et des hydrocarbures hors du site des travaux  

Flore  Destruction de la végétation  

Inventaire des arbres qui seront abattus en collaboration avec le service communal en charge de 

l’environnement  

Payement de la taxe d’abattage conformément aux dispositions de la loi 2004-040 et son décret 

d’application  

Sécurité et 

santé  
Risques d’accident et des blessures  

Dotation des travailleurs en Equipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés (masques anti 

poussières, gants, bottes) et exiger leurs port 

Sensibilisation des conducteurs sur l’intérêt de la limitation de la vitesse dans les zones d’habitation 

Dotation du chantier en boite à pharmacie avec des produits de santé de premiers soins 

Emploi et 

revenus 
Bonification de l’emploi et revenu  

Priorisation de la main d’œuvre locale lors du recrutement des travailleurs ; 

Paiement des travailleurs sur la base d’une grille respectant les textes nationaux en la matière 

Activités 

agricoles  
Empiètement des terres  Sensibilisation de la population sur l’importance du projet 

Foncier  Acquisition de terre  Établir les actes de sécurisation foncière et l’accord des propriétaires terriens 

Construction  

Sol 

Perturbation de la structure superficielle du sol 
Remettre en état les sites exploités (comme les emprunts et carrières) et perturbés après les travaux  

Tassement et érosion du sol 

Pollution par les déchets qui seront générés au 

cours des travaux sur le chantier et par les 

éventuelles fuites ou déversement des huiles ou 

d’hydrocarbures 

Mise en place pour assurer la pré-collecte des déchets  

Collecte de tous les déchets produits et leur élimination adéquate 

Manipulation des huiles et des hydrocarbures en dehors du lit de kori et de la zone des travaux ; 

Maintien des engins du chantier en bon état pour éviter les fuites des huiles et d’hydrocarbures 

Air 

Dégradation/modification de la qualité de l’air 

ambiant par les poussières et les gaz 

d’échappement des engins (camions et véhicules) 

du chantier  

Limitation de la vitesse de circulation des engins du chantier (véhicules et camions) 

Suspension temporaire des travaux lorsque les tempêtes de sables deviennent très violentes 

Eau 

Pollution/contamination par les déchets qui 

seront générés sur le chantier et par les fuites des 

huiles et d’hydrocarbures des engins (camions et 

véhicules) 

Mise en place d’un système de gestion des déchets du chantier 

Mise en place d’une équipe de veille pour la manipulation des huiles et des hydrocarbures hors du site 

des travaux 

Implantation de l’ouvrage de digue sur la base des études techniques approfondies 

Diminution de la ressource Sensibilisation des travailleurs sur la gestion rationnelle des ressources en eau 



 55 

Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels Mesures d’atténuation et/ou de bonification de l’impact positif 

Flore Abattage des arbres  

Inventaire des arbres qui seront abattus en collaboration avec le service communal en charge de 

l’environnement ; 

Payement de la taxe d’abattage conformément aux dispositions de la loi 2004-040 et son décret 

d’application  

Limitation de la coupe des arbres au strict minimum nécessaire 

Identification d’une école ou d’un centre de santé en collaboration avec le service communal de 

l’environnement pour les plantations de compensation 

Faune 

Destruction des habitats de la faune 

Perturbation de la quiétude 

 

Risque de la chasse  

Sensibilisation des travailleurs sur l’importance de la faune et la nécessité de sa protection ainsi que de 

son habitat 

Respect stricte de l’abattage des arbres formellement identifiés ; 

Interdiction aux travailleurs toute forme de chasse 

Paysage 
Modification de la qualité visuelle du paysage 

local 

Délimitation et respect des aires destinées aux travaux 

Respect strict du délai d'exécution des travaux 

Organisation du chantier 

Sécurité et 

Santé  

Risques des blessures  

Risques d’accidents 

Recrutement d’un responsable HSE dans l’équipe de l’entreprise  

Dotation des travailleurs en EPI appropriés et exiger leurs port 

Assurer une bonne organisation pour réduire les risques des blessures par les objets mal rangés 

Dotation du chantier en boite à pharmacie contenant des produits de santé de premiers soins  

Risques des maladies respiratoires Sensibilisation des travailleurs sur les maladies respiratoires  

Risques d’Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST) 
Sensibilisation des travailleurs sur les IST 

Risques des VBG Application des mesures sur les VBG et le MGP  

Emplois et 

revenus 

Création d’emplois, contribution à la lutte contre 

le chômage, amélioration des revenus et des 

recettes fiscales de la commune (taxe 

d’extraction des matériaux au niveau des 

emprunts et carrières) 

Priorisation de la main d’œuvre locale lors du recrutement des travailleurs 

Paiement des travailleurs selon les normes en vigueur 

Activités 

agricoles  
Perte de la terre agricole 

Sensibilisations des populations sur les enjeux liés au sous projet 

Accord avec les propriétaires terriens 

Repli et 

démantèlement 

du chantier  

Sol  Bonification de l’impact positif  
Remettre les sites conformément aux clauses environnementales ; 

Collecter et éliminer tous les déchets produits sur le chantier 

Air  Altération de la qualité de l’air  
Arrosage du site avant le début des travaux de remise en état ; 

Maintenir les camions et véhicules en bon état de fonctionnement 

Flore  Bonification de l’impact positif  
Impliquer les services de l’environnement au moment des plantation et dans le choix des espèces ; 

Entretenir les plants qui seront planter 

Sécurité et 

santé  
Risques d’accidents et blessures  

dotation des travailleurs en Equipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés (masques anti 

poussières, gants, bottes) et exiger leurs port; 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels Mesures d’atténuation et/ou de bonification de l’impact positif 

Assurer une bonne organisation du chantier pour éviter les risques des blessures par les objets mal 

disposés  

Activités 

agricoles 
 Remis en état conformément aux dispositions des clauses environnementales 

Flore Amélioration du couvert végétale  Renforcement de la surveillance 

Sécurité et 

santé  

Amélioration de la santé des populations grâce à 

l’offre alimentaire liée au développement de 

l’agriculture irriguée induite par le 

fonctionnement des ouvrages 

Sensibilisations des populations sur l’importance et la bonne gestion des ouvrages 

Risques des blessures au cours des travaux 

d’entretien des ouvrages 

Mise en place de comité de gestion en sécurité 

Renforcement de capacités des exploitants 

Dotations d’EPI spécifiques pour les travailleurs lors de l’entretien et exiger leurs port 

Activités 

agricoles  
Amélioration du rendement  Formation des producteurs sur les techniques agricoles  
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6. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un cadre de gestion des activités pour 

une mise en œuvre efficace et efficiente des différentes mesures proposées pour une intégration 

effective des préoccupations environnementales et sociales. Il décrit les mesures requises pour 

prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs ou pour 

accroître les impacts positifs. 

Il consiste à faire respecter les engagements environnementaux du sous -projet et contribuera à 

renforcer de façon effective sa contribution au développement socio-économique durable des 

populations bénéficiaires.  

Ainsi, ce PGES est articulé autour des principaux points ci-dessous :  

- Le programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts ; 

- Le programme de surveillance environnementale ; 

- Le programme de suivi environnemental ; 

- Le programme de renforcement des capacités des acteurs. 

 

6.1.  Programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts 

Sous la responsabilité du P2RS, le programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts expose 

l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour atténuer les impacts négatifs et bonifier les impacts 

positifs du sous-projet. Ainsi, il décrit les éléments ci-dessous : 

✓ Les phases du sous-projet ; 

✓ Les éléments du milieu qui peuvent être affectés par le sous-projet ; 

✓ les impacts potentiels du sous-projet en fonction de ces phases ; 

✓ Les mesures d’atténuation et de bonification des impacts ; 

✓ Les responsables de mise en œuvre des mesures ; 

✓ L’estimation des coûts de mise en œuvre des mesures.  

Le tableau ci-aorès indique le programme d’atténuation et de bonification des impacts du projet objet 

de la présente étude. 
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Tableau 15 : Programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts 

Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels Mesures d’atténuation et/ou de bonification Indicateur de suivi 

Responsable de 

mise en œuvre 

Coût de mise 

en œuvre 

Pré-construction 

et construction  

Sol 

Pollution par les déchets 

mise en place des poubelles pour assurer la pré-

collecte des déchets 

Nombre des poubelles mises 

en place  

 

 

 

 

 

 

P2RS  

200 000 

Collecte de tous les déchets produits et leur 

élimination adéquate 
Fréquence de collecte  

PM 

manipulation des huiles et des hydrocarbures en 

dehors du lit de kori et de la zone des travaux 

Site de manipulation des 

huiles  

PM 

Perturbation de la structure 

superficielle du sol 

Tassement et érosion du sol 

Pollution par les déchets qui 

seront générés au cours des 

travaux sur le chantier et par 

les éventuelles fuites ou 

déversement des huiles ou 

d’hydrocarbures 

 

Remise en état des sites exploités (comme les 

emprunts et carrières) et perturbés après les 

travaux  

Etat des sites après travaux 

 

 

Mise en place des poubelles pour assurer la pré-

collecte des déchets  

Etat des berges 

 

Nombre des poubelles mises 

en place 

 

Collecte de tous les déchets produits et leur 

élimination adéquate 

Fréquence de collecte 

 

Manipulation des huiles et des hydrocarbures en 

dehors du lit de kori et de la zone des travaux ; 

Lieu de manipulation des 

huiles et hydrocarbures 

 

Maintien des engins du chantier en bon état pour 

éviter les fuites des huiles et d’hydrocarbures 

Carnet de bord des engins sur 

la situation d’entretien 

Air  
Altération de la qualité de l’air 

ambiant 

limitation de la vitesse de circulation des engins 

(camions et véhicules) du chantier 
Vitesse de référence indiquée  

PM 

suspension temporaire des travaux lorsque les 

tempêtes de sables sont violentes 
Nombre d’arrêt des travaux 

Clauses env 

Entretien régulier des camions et des engins pour 

réduire le rejet des gaz d’échappement 

Carnet de bord des engins sur 

la situation d’entretien 

Clause env 

 

Dégradation/modification de la 

qualité de l’air ambiant par les 

poussières et les gaz 

d’échappement des engins 

(camions et véhicules) du 

chantier 

Limitation de la vitesse de circulation des engins 

du chantier (véhicules et camions) 

Vitesse de référence indiquée  

Suspension temporaire des travaux lorsque les 

tempêtes de sables deviennent très violentes 

Nombre d’arrêt des travaux 

Entretien régulier des camions et des engins pour 

réduire le rejet des gaz d’échappement 

Nombre d’entretien réalisé 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels Mesures d’atténuation et/ou de bonification Indicateur de suivi 

Responsable de 

mise en œuvre 

Coût de mise 

en œuvre 

Eau  

Risques de pollution 

Mise en place d’un système de gestion des 

déchets 

Eléments du système de 

gestion de déchets installés 

Clause env 

Mise en place de veille pour la manipulation des 

huiles et des hydrocarbures hors du site des 

travaux  

Membre (s) d’équipe et 

constats 

Clause env 

Pollution/contamination par 

les déchets qui seront générés 

sur le chantier et par les fuites 

des huiles et d’hydrocarbures 

des engins (camions et 

véhicules) 

Mise en place d’un système de gestion des 

déchets du chantier 

Eléments du système de 

gestion de déchets installés 

 

Mise en place d’une équipe de veille pour la 

manipulation des huiles et des hydrocarbures 

hors du site des travaux 

Membre (s) d’équipe et 

constats 

Implantation de l’ouvrage de digue sur la base 

des études techniques approfondies 

PV de d’implantation de site 

signé par le contrôle 

Diminution de la ressource 
Sensibilisation des travailleurs sur la gestion 

rationnelle des ressources en eau 

Nombre des séances de 

sensibilisation et la 

thématique abordée 

 

Flore  

Destruction de la végétation  

Inventaire des arbres qui seront abattus en 

collaboration avec le service communal en 

charge de l’environnement  

Nombre des plants inventorié PM 

 

Payement de la taxe d’abattage conformément 

aux dispositions de la loi 2004-040 et son décret 

d’application  

Quittance de payement de la 

taxe 

200 000 

 Abattage d’arbre 

Inventaire des arbres qui seront abattus en 

collaboration avec le service communal en 

charge de l’environnement 

Inventaire des arbres qui 

seront abattus en 

collaboration avec le service 

communal en charge de 

l’environnement 

 

Payement de la taxe d’abattage conformément 

aux dispositions de la loi 2004-040 et son décret 

d’application  

Payement de la taxe 

d’abattage conformément 

aux dispositions de la loi 

2004-040 et son décret 

d’application  

Limitation de la coupe des arbres au strict 

minimum nécessaire 

Limitation de la coupe des 

arbres au strict minimum 

nécessaire 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels Mesures d’atténuation et/ou de bonification Indicateur de suivi 

Responsable de 

mise en œuvre 

Coût de mise 

en œuvre 

Identification d’une école ou d’un centre de santé 

en collaboration avec le service communal de 

l’environnement pour les plantations de 

compensation 

Identification d’une école ou 

d’un centre de santé en 

collaboration avec le service 

communal de 

l’environnement pour les 

plantations de compensation 

 

 

Destruction des habitats de la 

faune 

Perturbation de la quiétude 

 

 

 

Risque de la chasse 

Sensibilisation des travailleurs sur l’importance 

de la faune et la nécessité de sa protection ainsi 

que de son habitat 

 Eviter les travaux bruyants le soir pour limiter la 

perturbation de l’ambiance sonore de la faune ;  

Respect stricte de l’abattage des arbres 

formellement identifiés ; 

Interdiction aux travailleurs toute forme de 

chasse ; 

Nombre des séances de 

sensibilisation et la 

thématique abordée 

 

L’heure d’arrêt des travaux  

 

Nombre d’arbre évités  

 

Nombre d’interdit  

 

Sécurité et 

santé  

Risques d’accident et des 

blessures  

Dotation des travailleurs en Equipements de 

Protection Individuelle (EPI) appropriés 

(masques anti poussières, gants, bottes) et exiger 

leurs port 

Nombre d’EPI 

250 000 

Sensibilisation des conducteurs sur l’intérêt de la 

limitation de la vitesse dans les zones 

d’habitation ; 

Nombre des séances de 

sensibilisation et la 

thématique abordée 

Clause env 

 Dotation du chantier en boite à pharmacie  
Contenu de la boite à 

pharmacie  

60 000 

Risque des blessures  

Risques d’accidents 

 

Recrutement d’un responsable HSE dans 

l’équipe de l’entreprise  

Contrat du HSE recruté   

Dotation des travailleurs en EPI appropriés et 

exiger leurs port 

Nombre d’EPI  

Assurer une bonne organisation pour réduire les 

risques des blessures par les objets mal rangés 

Gestion quotidienne du 

chantier 

Dotation du chantier en boite à pharmacie 

contenant les produits de soins de première 

nécessité 

Type et contenu de la boîte 

pharmacie 

  

Risque des maladies 

respiratoires 

Sensibilisation des travailleurs sur les maladies 

respiratoires  

Nombre des séances de 

sensibilisation réalisé et la 

thématique abordée 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels Mesures d’atténuation et/ou de bonification Indicateur de suivi 

Responsable de 

mise en œuvre 

Coût de mise 

en œuvre 

Risques d’Infections 

Sexuellement Transmissibles 

(IST) 

Sensibilisation des travailleurs sur les IST 

Nombre de séance de 

sensibilisation des 

travailleurs sur les IST et la 

thématique abordée 

Risque des VBG Application des mesures sur les VBG et le MGP  
Type de plaintes enregistrées 

et traitées 

Emploi et 

revenus 

Bonification de l’emploi et 

revenu  

priorisation de la main d’œuvre locale lors du 

recrutement des travailleurs ; 

 

Nombre des travailleurs 

locaux recrutés 

PM 

paiement des travailleurs sur la base d’une grille 

respectant les textes nationaux en la matière 
Montant de la paie 

PM 

Création d’emplois, 

contribution à la lutte contre le 

chômage, amélioration des 

revenus et des recettes fiscales 

de la commune (taxe 

d’extraction des matériaux au 

niveau des emprunts et 

carrières) 

Priorisation de la main d’œuvre locale lors du 

recrutement des travailleurs 

Nombre des travailleurs 

locaux recrutés 

 

Paiement des travailleurs selon les normes en 

vigueur 

Montant de la paie 

Activités 

agricoles  
Empiètement des terres  

Sensibilisation de la population sur l’importance 

du projet 

Nombre des séances de 

sensibilisation et la 

thématique abordée 

PM 

 Perte de la terre agricole 

Sensibilisations des populations sur les enjeux 

liés au sous-projet 

Accord avec les propriétaires terriens  

Type d’accord 

PM 

 Foncier Perte de terre 
Avoir tous les accords avec les propriétaires 

terriens avant la sécurisation foncière 
 

 

Repli et 

démantèlement 

du chantier  

Sol  Bonification de l’impact positif  

Remettre les sites conformément aux clauses 

environnementales ; 
Sites remis en état  

Clause env 

Collecter et éliminer tous les déchets produits sur 

le chantier 

Fréquence de collecte des 

déchets  

Clause env 

Air  Altération de la qualité de l’air  

Arrosage du site avant le début des travaux de 

remise en état ; 

Nombre des séances 

d’arrosage  

Clause env 

Maintenir les camions et véhicules en bon état de 

fonctionnement 
Nombre d’entretien réalisé 

Clause env 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels Mesures d’atténuation et/ou de bonification Indicateur de suivi 

Responsable de 

mise en œuvre 

Coût de mise 

en œuvre 

Flore  Bonification de l’impact positif  

Impliquer les services de l’environnement au 

moment des plantations et dans le choix des 

espèces ; 

Nombre de mission 

PM 

Entretenir les plants qui seront planté Taux de réussite  PM 

Sécurité et 

santé  

Risques d’accidents et 

blessures  

dotation des travailleurs en Equipements de 

Protection Individuelle (EPI) appropriés 

(masques anti poussières, gants, bottes) et exiger 

leurs port; 

 

Nombre d’EPI 

150000 

assurer une bonne organisation du chantier pour 

éviter les risques des blessures par les objets mal 

disposés  

Gestion quotidienne du 

chantier 

PM 

Activités 

agricoles 
 

remis en état des sites conformément aux 

dispositions des clauses environnementales 
Sites remis en état 

Clause env 

Exploitation des 

ouvrages 

Sol 
Stabilisation des berges des 

koris et réduction de l’érosion 
Mise en place de dispositif de suivi régulier  Type de dispositif de suivi 

PM 

 

La pollution et la 

contamination des sols 

La sensibiliser des exploitants sur la toxicité et 

les risques d’utilisation excessive des pesticides 

et des engrais chimiques 

Nombre de séances de 

sensibilisation et la 

thématique abordée 

PM 

 

La mise en place d’un système de gestion des 

déchets où les lieux de collecte seront placés hors 

des cuvettes de retenue des ouvrages et du lit du 

kori et éliminés hors du site afin éviter la 

contamination des eaux 

Type de système de gestion 

mis en place  

 

 

 

 

PM 

 
La formation des exploitants sur les bonnes 

pratiques d’utilisation de ces produits 

Nombre des séances de 

formation et la thématique 

abordée 

 

 

PM 

 

Encourager l’usage de la fumure organique dans 

la fertilisation des parcelles agricoles 
Type d’engrais utilisé 

 

Réalisation des  activités des CES/DRS sur un 

site de 50 ha en amont du l’ouvrage.  
Nombre ha récupérés 

 

 

 

 

 

24 000 000 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels Mesures d’atténuation et/ou de bonification Indicateur de suivi 

Responsable de 

mise en œuvre 

Coût de mise 

en œuvre 

Eau 

Augmentation du niveau 

piézométrique de la nappe 

grâce à la recharge liée au 

fonctionnement des ouvrages 

Amélioration de la 

disponibilité de l’eau 

Mise en place des piézomètres  Hauteur de la nappe  

PM 

Altération de la qualité 

physico-chimique de l’eau  

La mise en place d’un système de gestion des 

déchets où les lieux de collecte seront placés hors 

des cuvettes de retenue des ouvrages et du lit du 

kori et éliminés hors du site afin éviter la 

contamination des eaux 

Type de système de gestion 

mis en place 

PM 

la formation des exploitants sur les bonnes 

pratiques d’utilisation de ces produits 

Nombre des séances de 

formation  

PM 

Encourager l’usage de la fumure organique dans 

la fertilisation des parcelles agricoles 
Type d’engrais utilisé  

 

La limitation autant que possible de l’utilisation 

des produits agrochimiques et pesticides 

toxiques 

 

 

Flore 
Amélioration du couvert 

végétale  
Renforcement de la surveillance  

Nombre de mission de la 

brigade  

PM 

Sécurité et 

santé  

Amélioration de la santé des 

populations grâce à l’offre 

alimentaire liée au 

développement de l’agriculture 

irriguée induite par le 

fonctionnement des ouvrages 

Sensibilisations des populations sur l’importance 

de la consommation des spéculations produites 

et la thématique abordée 

Nombre de séances PM 

Risques des blessures au cours 

des travaux d’entretien des 

ouvrages 

Mise en place de comité de gestion en sécurité 

Renforcement de capacités des exploitants 

Dotations d’EPI spécifiques pour les travailleurs 

lors de l’entretien et exiger leurs port 

Comité mis en place et 

fonctionnel 

Nombre des séances de 

formation  

Nombre d’EPI mis-en 

PM 

 

PM 

 

PM 

Activités 

agricoles  
Amélioration du rendement  

Formation des producteurs sur les techniques 

agricoles  

Nombre des séances de 

formation  

PM 

Total       26 580 000 
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6.2. Programme de surveillance environnementale 

La surveillance environnementale sous la responsabilité du P2RS à travers un bureau de contrôle qui 

consiste à appliquer les engagements environnementaux du sous-projet. Elle vise à s’assurer de la 

mise en œuvre effective des différentes mesures proposées pour atténuer ou renforcer suivant les cas, 

les impacts découlant du sous-projet, et cela conformément aux dispositions légales en vigueur au 

Niger. 

Le tableau ci-dessous donne le programme de surveillance environnementale et sociale du sous-projet 

lors de la phase de préparation et construction.  

Ce programme décrit : 

- Les éléments susceptibles d’être impactés ; 

- Les impacts potentiels ; 

- Les mesures d’atténuation et/ou de bonification ; 

- Les indicateurs de surveillance ; 

- Le responsable de contrôle  

- Le responsable de mise en œuvre de la surveillance ; 

- L’estimation des coûts liés à la surveillance. 
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Tableau 16 : Programme de surveillance environnementale 

Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels 

Mesures d’atténuation 

et/ou de bonification 

Indicateur de 

suivi 

Responsable de 

contrôle  

Responsable de mise 

en œuvre  

Coût de mise en 

œuvre  

Pré-construction 

et construction  

 

 

Sol Pollution par les déchets  

Mise en place des poubelles 

pour assurer la pré-collecte 

des déchets 

Nombre des 

poubelles mises 

en place  

BNEE et services 

techniques (Génie 

rural, 

Environnement, 

Agriculture, 

Inspection du 

travail) 

P2RS à travers le 

bureau de contrôle 

pour la surveillance et 

l’entreprise à travers 

son 

environnementaliste 

pour la mise en œuvre 

des mesures 

Voir convention 

de partenariat 

entre le BNEE et 

le P2RS Collecte de tous les déchets 

produits et leur élimination 

adéquate 

Fréquence de 

collecte  

Manipulation des huiles et 

des hydrocarbures en dehors 

du lit de kori et de la zone des 

travaux 

Site de 

manipulation des 

huiles  

 

Perturbation de la structure 

superficielle du sol 
Remise en état des sites 

exploités (comme les 

emprunts et carrières) et 

perturbés après les travaux 

Etat des sites 

après travaux 

Tassement et érosion du sol 

Etat des berges 

 

 

Pollution par les déchets qui 

seront générés au cours des 

travaux sur le chantier et par 

les éventuelles fuites ou 

déversement des huiles ou 

d’hydrocarbures 

Mise en place des poubelles 

pour assurer la pré-collecte 

des déchets  

Nombre des 

poubelles mises 

en place 

Collecte de tous les déchets 

produits et leur élimination 

adéquate 

Fréquence de 

collecte 

Manipulation des huiles et 

des hydrocarbures en dehors 

du lit de kori et de la zone des 

travaux ; 

Lieu de 

manipulation des 

huiles et 

hydrocarbures 

Maintien des engins du 

chantier en bon état pour 

éviter les fuites des huiles et 

d’hydrocarbures 

Carnet de bord 

des engins sur la 

situation 

d’entretien 

Air  
Altération de la qualité de 

l’air ambiant 

limitation de la vitesse de 

circulation des engins 

(camions et véhicules) du 

chantier 

Vitesse de 

référence 

indiquée  
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels 

Mesures d’atténuation 

et/ou de bonification 

Indicateur de 

suivi 

Responsable de 

contrôle  

Responsable de mise 

en œuvre  

Coût de mise en 

œuvre  

suspension temporaire des 

travaux lorsque les tempêtes 

de sables sont violentes 

Nombre d’arrêt 

des travaux 

Entretien régulier des 

camions et des engins pour 

réduire le rejet des gaz 

d’échappement 

Carnet de bord 

des engins sur la 

situation 

d’entretien 

 

Dégradation/modification de 

la qualité de l’air ambiant par 

les poussières et les gaz 

d’échappement des engins 

(camions et véhicules) du 

chantier  

Limitation de la vitesse de 

circulation des engins du 

chantier (véhicules et 

camions) 

Vitesse de 

référence 

indiquée 

Suspension temporaire des 

travaux lorsque les tempêtes 

de sables deviennent très 

violentes 

Nombre d’arrêt 

des travaux 

  

Entretien régulier des 

camions et des engins pour 

réduire le rejet des gaz 

d’échappement 

Nombre 

d’entretien 

réalisé 

Eau  Risques de pollution  

Mise en place d’un système 

de gestion des déchets 

Eléments du 

système de 

gestion de 

déchets installés 

Mise en place de veille pour 

la manipulation des huiles et 

des hydrocarbures hors du 

site des travaux  

Membre (s) 

d’équipe et 

constats 

 

Pollution/contamination par 

les déchets qui seront générés 

sur le chantier et par les fuites 

des huiles et d’hydrocarbures 

des engins (camions et 

véhicules) 

Mise en place d’un système 

de gestion des déchets du 

chantier 

Eléments du 

système de 

gestion de 

déchets installés 

Mise en place d’une équipe 

de veille pour la 

manipulation des huiles et 

des hydrocarbures hors du 

site des travaux 

Membre (s) 

d’équipe et 

constats 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels 

Mesures d’atténuation 

et/ou de bonification 

Indicateur de 

suivi 

Responsable de 

contrôle  

Responsable de mise 

en œuvre  

Coût de mise en 

œuvre  

Implantation de l’ouvrage de 

digue sur la base des études 

techniques approfondies 

PV de 

d’implantation de 

site signé par le 

contrôle 

 Diminution de la ressource 

Sensibilisation des 

travailleurs sur la gestion 

rationnelle des ressources en 

eau 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation et 

la thématique 

abordée 

Flore  Destruction de la végétation  

Inventaire des arbres qui 

seront abattus en 

collaboration avec le service 

communal en charge de 

l’environnement  

Nombre des 

plants inventorié 

  

payement de la taxe 

d’abattage conformément 

aux dispositions de la loi 

2004-040 et son décret 

d’application  

Quittance de 

payement de la 

taxe 

 Abattage d’arbres 

Inventaire des arbres qui 

seront abattus en 

collaboration avec le service 

communal en charge de 

l’environnement ; 

 

Nombre d’arbre 

inventorié 

Payement de la taxe 

d’abattage conformément 

aux dispositions de la loi 

2004-040 et son décret 

d’application  

Quittance de 

payement de la 

taxe 

Limitation de la coupe des 

arbres au strict minimum 

nécessaire 

Nombre d’arbre 

éviter  

Identification d’une école ou 

d’un centre de santé en 

collaboration avec le service 

communal de 

l’environnement pour les 

plantations de compensation 

Nombre des 

plants plantés 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels 

Mesures d’atténuation 

et/ou de bonification 

Indicateur de 

suivi 

Responsable de 

contrôle  

Responsable de mise 

en œuvre  

Coût de mise en 

œuvre  

Faune  

Destruction des habitats de la 

faune 

Perturbation de la quiétude 

 

 

 

Risque de la chasse  

Sensibilisation des 

travailleurs sur l’importance 

de la faune et la nécessité de 

sa protection ainsi que de son 

habitat 

 Eviter les travaux bruyants le 

soir pour limiter la 

perturbation de l’ambiance 

sonore de la faune ;  

Respect stricte de l’abattage 

des arbres formellement 

identifiés ; 

Interdiction aux travailleurs 

toute forme de chasse ; 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation et 

la thématique 

abordée 

 

L’heure d’arrêt 

des travaux  

 

Nombre d’arbre 

évités  

 

Nombre 

d’interdit 

Sécurité et 

santé  

Risques d’accident et des 

blessures  

Dotation des travailleurs en 

Equipements de Protection 

Individuelle (EPI) appropriés 

(masques anti poussières, 

gants, bottes) et exiger leurs 

port; 

Nombre d’EPI 

Sensibilisation des 

conducteurs sur l’intérêt de la 

limitation de la vitesse dans 

les zones d’habitation ; 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation et 

la thématique 

abordée 

  

Dotation du chantier en boite 

à pharmacie contenant les 

produits de santé de premiers 

soins  

Contenu de la 

boite à pharmacie  

 
Risque des blessures  

Risques d’accidents 

Recrutement d’un 

responsable HSE dans 

l’équipe de l’entreprise  

Contrat du HSE 

recruté  

Dotation des travailleurs en 

EPI appropriés 

Nombre d’EPI  

Assurer une bonne 

organisation pour réduire les 

risques des blessures par les 

objets mal rangés 

Gestion 

quotidienne du 

chantier 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels 

Mesures d’atténuation 

et/ou de bonification 

Indicateur de 

suivi 

Responsable de 

contrôle  

Responsable de mise 

en œuvre  

Coût de mise en 

œuvre  

Dotation du chantier en boite 

à pharmacie 

Type et contenu 

de la boîte 

pharmacie 

Risque des maladies 

respiratoires 

Sensibilisation des 

travailleurs sur les maladies 

respiratoires  

Nombre des 

séances de 

sensibilisation 

réalisé et la 

thématique 

abordée 

 

Risques d’Infections 

Sexuellement Transmissibles 

(IST) 

Sensibilisation des 

travailleurs sur les IST 

Nombre de 

séance de 

sensibilisation 

des travailleurs 

sur les IST et la 

thématique 

abordée 

Risque des VBG 
Application des mesures sur 

les VBG et le MGP  

Type de plaintes 

enregistrées et 

traitées 

Emploi et 

revenus 

Bonification de l’emploi et 

revenu  

Priorisation de la main 

d’œuvre locale lors du 

recrutement des travailleurs ; 

Nombre des 

travailleurs 

locaux recrutés 

Paiement des travailleurs sur 

la base d’une grille respectant 

les textes nationaux en la 

matière 

Montant de la 

paie 

 

Création d’emplois, 

contribution à la lutte contre 

le chômage, amélioration des 

revenus et des recettes 

fiscales de la commune (taxe 

d’extraction des matériaux 

au niveau des emprunts et 

carrières) 

Priorisation de la main 

d’œuvre locale lors du 

recrutement des travailleurs 

Nombre des 

travailleurs 

locaux recrutés 

   

Paiement des travailleurs 

selon les normes en vigueur 

Montant de la 

paie 

Activités 

agricoles  
Empiètement des terres  

Sensibilisation de la 

population sur l’importance 

du projet 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation et 

la thématique 

abordée 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels 

Mesures d’atténuation 

et/ou de bonification 

Indicateur de 

suivi 

Responsable de 

contrôle  

Responsable de mise 

en œuvre  

Coût de mise en 

œuvre  

 Perte de la terre agricole 

Sensibilisations des 

populations sur les enjeux 

liés au sous projet 

Accord avec les propriétaires 

terriens avant la sécurisation 

foncière 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation et 

la thématique 

abordée 

Type d’accord 

obtenu 

Foncier  Acquisition de terre  

Avoir tous les accords avec 

les propriétaires terriens 

avant la sécurisation foncière 

Type d’accord 

 Paysage  
Modification de la qualité 

visuelle du paysage local 

Délimitation et respect des 

aires destinées aux travaux 

Superficie 

indiquée 

Respect strict du délai 

d'exécution des travaux 

Etat 

d’avancement 

des travaux 

Organisation du chantier 

Type 

d’organisation 

mise en place 

Repli et 

démantèlement 

du chantier  

Sol  
Bonification de l’impact 

positif  

Remettre les sites 

conformément aux clauses 

environnementales ; 

Sites remis en état  

Collecter et éliminer tous les 

déchets produits sur le 

chantier 

Fréquence de 

collecte des 

déchets  

Air  
Altération de la qualité de 

l’air  

Arrosage du site avant le 

début des travaux de remise 

en état ; 

Nombre des 

séances 

d’arrosage  

Maintenir les camions et 

véhicules en bon état de 

fonctionnement 

Nombre 

d’entretien 

réalisé 

Flore  
Bonification de l’impact 

positif  

Impliquer les services de 

l’environnement au moment 

des plantation et dans le 

choix des espèces ; 

Nombre de 

mission 

Entretenir les plants qui 

seront planter 
Taux de réussite  

Sécurité et 

santé  

Risques d’accidents et 

blessures  

dotation des travailleurs en 

Equipements de Protection 

Individuelle (EPI) appropriés 

Nombre d’EPI 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels 

Mesures d’atténuation 

et/ou de bonification 

Indicateur de 

suivi 

Responsable de 

contrôle  

Responsable de mise 

en œuvre  

Coût de mise en 

œuvre  

(masques anti poussières, 

gants, bottes) et exiger leurs 

port; 

assurer une bonne 

organisation du chantier pour 

éviter les risques des 

blessures par les objets mal 

disposés  

Gestion 

quotidienne du 

chantier 

Activités 

agricoles 
 

remis en état des sites 

conformément aux 

dispositions des clauses 

environnementales 

Sites remis en état 

Exploitation des 

ouvrages 

Sol 

Stabilisation des berges des 

koris et réduction de 

l’érosion 

Mise en place de dispositif de 

suivi régulier  

Type de dispositif 

de suivi 

 

La pollution et la 

contamination des sols 

La sensibiliser des 

exploitants sur la toxicité et 

les risques d’utilisation 

excessive des pesticides et 

des engrais chimiques 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation et 

la thématique 

abordée 

 

La mise en place d’un 

système de gestion des 

déchets où les lieux de 

collecte seront placés hors 

des cuvettes de retenue des 

ouvrages et du lit du koris et 

éliminés hors du site afin 

éviter la contamination des 

eaux 

Type de système 

de gestion mis en 

place  

 

La formation des exploitants 

sur les bonnes pratiques 

d’utilisation de ces produits 

Nombre des 

séances de 

formation et la 

thématique 

abordée 

 

Encourager l’usage de la 

fumure organique dans la 

fertilisation des parcelles 

agricoles 

Type d’engrais 

utilisé 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels 

Mesures d’atténuation 

et/ou de bonification 

Indicateur de 

suivi 

Responsable de 

contrôle  

Responsable de mise 

en œuvre  

Coût de mise en 

œuvre  

Réalisation des  activités des 

CES/DRS sur un site de 50 ha 

en amont du l’ouvrage.  

Nombre ha 

récupérés 

Eau 

Augmentation du niveau 

piézométrique de la nappe 

grâce à la recharge liée au 

fonctionnement des ouvrages 

Amélioration de la 

disponibilité de l’eau 

Mise en place des 

piézomètres  

Hauteur de la 

nappe  

Altération de la qualité 

physico-chimique de l’eau  

La mise en place d’un 

système de gestion des 

déchets où les lieux de 

collecte seront placés hors 

des cuvettes de retenue des 

ouvrages et du lit du koris et 

éliminés hors du site afin 

éviter la contamination des 

eaux 

Type de système 

de gestion mis en 

place 

la formation des exploitants 

sur les bonnes pratiques 

d’utilisation de ces produits 

Nombre des 

séances de 

formation  

Encourager l’usage de la 

fumure organique dans la 

fertilisation des parcelles 

agricoles 

Type d’engrais 

utilisé  

La limitation autant que 

possible de l’utilisation des 

produits agrochimiques et 

pesticides toxiques 

 

Flore 
Amélioration du couvert 

végétale  

Renforcement de la 

surveillance  

Nombre de 

mission de la 

brigade  

Sécurité et 

santé  

Amélioration de la santé des 

populations grâce à l’offre 

alimentaire liée au 

développement de 

l’agriculture irriguée induite 

par le fonctionnement des 

ouvrages 

Sensibilisations des 

populations sur l’importance 

de la consommation des 

spéculations produites et la 

thématique abordée 

Nombre de 

séances 
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Phases 
Eléments 

impactés 
Impacts potentiels 

Mesures d’atténuation 

et/ou de bonification 

Indicateur de 

suivi 

Responsable de 

contrôle  

Responsable de mise 

en œuvre  

Coût de mise en 

œuvre  

Risques des blessures au 

cours des travaux d’entretien 

des ouvrages 

Mise en place de comité de 

gestion en sécurité 

Renforcement de capacités 

des exploitants 

Dotations d’EPI spécifiques 

pour les travailleurs lors de 

l’entretien et exiger leurs port 

Comité mis en 

place et 

fonctionnel 

Nombre des 

séances de 

formation  

 

Nombre d’EPI 

mis en 

Activités 

agricoles  
Amélioration du rendement  

Formation des producteurs 

sur les techniques agricoles  

Nombre des 

séances de 

formation  

Total       13 920 000 
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6.3. Programme de suivi environnemental 

Le suivi environnemental, permet de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 

impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues par le PGES et 

pour lesquelles subsiste une incertitude. Il incombe au promoteur, ici le P2RS qui peut le confier à 

une tierce partie qui dispose de compétences dans le domaine (services techniques, institutions de 

recherche, autre prestataire). 

Les connaissances acquises avec le suivi environnemental permettront de corriger les mesures 

d’atténuation et éventuellement de réviser certaines normes de protection de l’environnement.  

Le Programme de suivi décrit :  

- (i) les éléments de l’environnement à suivre ; 

- (ii) les paramètres de suivi ; 

- (iii) les actions à réaliser ; 

- (iv) les indicateurs de suivi ; 

- (v) les responsabilités de mise en œuvre et de suivi ;  

- (vii) la fréquence du suivi et 

- les coûts des actions à réaliser et du suivi de leur mise en œuvre.  

Le tableau ci-dessous représente le programme de suivi environnemental qui sera mis en œuvre dans 

le cadre du sous-projet de construction du seuil d’épandage de Guidan Illo et Gourgoutoullou. 
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Tableau 17 : Programme de suivi environnemental 

Paramètres à suivre Actions à réaliser Indicateurs 
Responsabilités Fréquence de 

suivi 

Coût des 

actions 
Coût du suivi 

Sol  
Suivi de la qualité des 

sols 
Taux de contaminant dans les sols 

 

Annuelle 600000 
Voir 

convention de 

partenariat avec 

le BNEE Eaux 

Suivi de la qualité 

physico-chimique de 

l’eau  

Taux de contaminant dans les eaux Semestrielle 400000 

Emplois et revenus 

des exploitants 

agricoles 

Enquête sur les emplois 

maintenus et créés et les 

conditions de vie des 

exploitants agricoles 

- Nombre d’emplois nouveaux créés et 

revenus moyens des exploitants 

agricoles 

Une année 

après les 

travaux 

PM 

Sécurité et santé Les accidents de travail - Nombre d’accident   Mensuel  400000  

Total  1400000 PM 
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6.4. Programme de renforcement des capacités des acteurs 

6.4.1. Acteurs institutionnels de mise en œuvre du PGES 

Les principaux acteurs de mise en œuvre et du suivi du PGES du sous-projet sont :  

- Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) ; 

- Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle du Sahel (P2-P2RS) ; 

- Direction Générale du Génie Rural (DGGR) ; 

- Direction Générale du Développement Durable (DGDD) ; 

- Direction Générale des Eaux et Forêts (DGE/F) à travers ses directions techniques 

spécialisées ; 

- Direction de Sécurité et Santé au Travail (DSST) du Ministère de l’Emploi, du Travail 

et de la Protection Sociale ; 

- Direction Régionale de l’Environnement et de la Lutte Contre la désertification 

(DRE/LCD) de Tahoua ; 

- Direction Régionale du Génie Rural (DRGR) de Tahoua ; 

- L’Inspection Régionale du Travail (IRT) de Tahoua ; 

- Direction Départementale de l’Environnement et de Lutte Contre la désertification de 

Bouza ; 

- Direction Départementale du Génie Rural de Bouza ; 

- Organisations de la Société Civile (OSC) ; 

- Etc. 

 

6.4.2. Rôles des acteurs 

Le tableau ci-dessous donne les rôles des acteurs de mise en œuvre et de suivi du PGES du sous 

projet. 

Tableau 18 : Rôles des acteurs de mise en œuvre et de suivi 

Acteurs Rôles dans la mise en œuvre du PGES 

Bureau National d’Evaluation 

Environnementale  

- Assurer le Contrôle du suivi de la mise en œuvre des mesures prévues 

dans le PGES 

- Assurer la diffusion des rapports y afférents 

Programme de Renforcement de la 

Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle du Sahel (P2-P2RS)  

- Assurer au BNEE, les moyens nécessaires pour assurer le suivi contrôle 

de la mise en œuvre du PGES 

- Préparer avec les structures d’exécution, un programme de travail 

- Mettre en œuvre les mesures prévues dans le PGES  

- Tenir une veille environnementale conséquente quant au succès de la 

mise en œuvre du PGES 

Entreprise adjudicataire des travaux 

- Recruter un responsable HSE 

- Mettre en œuvre les mesures prévues dans le PGES chantier 

- Assurer une bonne organisation du chantier 
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Acteurs Rôles dans la mise en œuvre du PGES 

- Respecter les clauses contractuelles 

- Direction Générale des Eaux et Forêts 

(DGE/F) à travers ses directions techniques 

spécialisées ;  

- Direction Générale du Génie Rural (DGGR 

- Direction de Sécurité et Santé au Travail 

(DSST) du Ministère de l’Emploi, du 

Travail et de la Protection Sociale ; 

- Direction Régionale de l’Environnement et 

de la Lutte Contre la désertification de 

Dosso (DRE/LCD) de Tahoua; 

- Direction Régionale du Génie Rural 

(DRGR) de Tahoua ; 

- L’Inspection Régionale du Travail (IRT) 

de Tahoua ; 

- Direction Départementale de 

l’Environnement et de Lutte Contre la 

Désertification de Bouza 

- Direction Départementale du Génie Rurale 

de Bouza ; 

- Organisations de la Société Civile (OSC) ; 

- Etc. 

- Ces différentes structures seront impliquées dans la supervision et le 

suivi/contrôle de la mise en œuvre des mesures prévues dans le PGES 

 

6.4.3. Besoins en renforcement des capacités des acteurs 

Pour renforcer les capacités des acteurs chargés de la mise en œuvre, du suivi du PGES du sous projet, 

les thèmes de formation et sensibilisation qui seront dispensés sont :  

- Internalisation du PGES ; 

- Evaluation environnementale appliquée aux projets d’infrastructures ; 

- Sensibilisation sur les enjeux du projet ; 

- Formation et sensibilisation des populations en gestion rationnelle de l’eau ; 

- Sensibilisations sur l’importance et la bonne gestion des ouvrages. 

Le tableau ci-dessous indique les thèmes, les acteurs concernés ainsi que les coûts relatifs à ces 

formations/sensibilisations. 

 

Tableau 19: Renforcement de capacités des acteurs de mise en œuvre 

Thèmes Acteurs cibles 
Acteurs de 

mise en œuvre 
Indicateurs Coûts 

Internalisation du PGES 

Acteurs de mise en œuvre du 

PGES (Services techniques 

régionaux, départementaux et 

communaux) 

BNEE - Nombre de séance 

réalisée  

- Nombre de 

personnes formées  

5 000 000 

Formation sur les enjeux du sous projet Populations locales concernées P2RS 

Sensibilisations sur l’importance et la 

bonne gestion des ouvrages 
Exploitants agricoles DGGR 

Total 5 000 000 
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6.4.4. Coût global du PGES 

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des coûts de mise en œuvre du PGES du projet estimé à 

trente-deux millions neuf cent quatre-vingt mille (32 980 000) FCFA. 

 

Tableau 20 : Coût global du PGES 

Rubriques Coûts 

Programme d'atténuation et de bonification des impacts 26 580 000 

Programme de surveillance environnementale PM 

Programme de suivi environnemental  1 400 000 

Programme de renforcement des capacités des acteurs 5 000 000 

Total 32 980 000 

 

6.5. Mécanisme de Gestion de Plainte 

Le P2-P2RS mettra en place un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) afin de fournir aux parties 

prenantes, aux communautés et aux ménages potentiellement affectés ou susceptibles de l’être par les 

activités financées. 

Ce mécanisme aura pour objectifs de :  

✓ fournir des possibilités accessibles, rapides, efficaces et culturellement adaptées pour 

soumettre leurs doléances par rapport aux engagements du projet ;  

✓ identifier, proposer et mettre en œuvre les solutions appropriées en réponse aux plaintes 

soulevées et  

✓ faire un retour d’information sur le traitement des griefs.  

Le mécanisme de gestion des plaintes devra être conforme aux sauvegardes opérationnelles (SO 1 et 

SO 2) de la BAD, notamment sur le plan :  

- de la facilitation de la résolution rapide des préoccupations soulevées grâce à un processus 

transparent, adapté et facilement accessible, qui n’impose pas des frais financiers pour le dépôt 

d’une doléance et qui veille à ce que les plaignants ne subissent pas de préjudices suite au dépôt 

d’une doléance.  

- de documentation et systématisation du processus ;  

- de l’attention particulière aux femmes et aux individus et groupes vulnérables ;  

Le mécanisme de gestion des plaintes ne doit pas entraver l'accès à d'autres recours juridiques ou 

administratifs. Il devra être mis en place dès le début du projet et doit continuer jusqu’à l’achèvement 

des travaux d’exécution du projet. 

 

Type de plaintes peuvent concerner les actions/faits suivants :  

- Comportement des ouvriers envers la population locale  

- Corruption ou fraude, atteinte aux droits (droits humains, droits des travailleurs, etc.), incluant 

les questions relatives aux discriminations de certain groupe de population,  

- Conflits fonciers; 
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- Violences basées sur le genre (exploitation et abus sexuels EAS) ; exploitation et abus sexuels 

(EAS) et harcèlements sexuels (HS) ; 

- Erreurs dans l'identification des personnes affectées par le projet et l'évaluation des biens ; 

- Désaccords dans l'évaluation des terres ou de biens; 

- Conflits sur la propriété d'un bien ; 

- Désaccord sur les mesures de réinstallation ; 

- Conflit sur le recrutement de la main d’œuvre locale, ainsi que sa rémunération; 

- Mauvaise gestion des pollutions et nuisances sonores (travaux de nuits ou non-respect des 

horaires de travail, les excès de vitesses); 

- Mauvaise gestion des déchets; 

- Insuffisance de la communication ; 

- etc.  

Modes d’accès au mécanisme, les plaintes peuvent être enregistrées par :  

- une boite à plaintes ;  

- cahiers de plainte ; 

- appel téléphonique ; 

- envoi d’un SMS au P2RS ; 

- enregistrement d’une plainte verbale dans le cahier de chantier ;  

- courrier formel transmis au projet par le biais de la mairie ;  

- appel téléphonique au projet ou au niveau de point focal régional du Projet. 

 

Mode de réception et d’enregistrement : la gestion des plaintes est structurée en trois niveaux  

- niveau local (village) ; 

- niveau communal ; 

- niveau régional. 

 

Mode de règlement et de réponse : dans les localités couvertes par le projet, il sera déposé un 

registre de plaintes au niveau de chaque comité. Ces comités recevront toutes les plaintes et 

réclamations liées à l’exécution des sous- projets susceptibles de générer des conflits. Ces comités 

statueront pour analyser les faits et proposeront une réponse. 

Composition des comités : les comités définis sont structurés au niveau local, communal et 

départemental ainsi qu’il suit : 

 

❖ Niveau local 

Au niveau local le comité de gestion de plaintes est composé de : 

- un chef de village ou de groupement ; 

- un représentant des leaders religieux ; 

- un représentant des sages ; 

- une représentante des associations des femmes ; 
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- un représentant des organisations de la jeunesse ; 

- un représentant d’une ONG locale. 

 

Le comité se réunit dans les cinq jours qui suivent l’enregistrement de la plainte, et après avoir 

entendu le plaignant il délibère. Le plaignant sera informé de la décision prise et notifiée par les 

membres du comité. 

 

❖ Niveau communal 

Dans les communes, le comité de gestion des plaintes est présidé par le maire et composé de : 

- du représentant de la mairie (le Secrétaire General) 

- du représentant du chef de canton ; 

- du Représentant des Jeunes ; 

- d’une Représentante de l’association des femmes ; 

- d’un représentant des agriculteurs ; 

- d’un représentant des éleveurs. 

Le comité communal se réunit dans les sept jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Après 

avoir enquêté et entendu le plaignant, le comité délibère et notifie au plaignant la décision prise. 

 

❖ Niveau régional 

Le comité régional de gestion des plaintes est présidé par le Secrétaire General du Gouvernorat. Il est 

composé de : 

- du Secrétaire General du Gouvernorat; 

- du Directeur Régional de l’Environnement ; 

- du Directeur Régional de l’Agriculture  

- du Directeur Régional de l’Elevage 

- d’un représentant des jeunes ; 

- d’un représentant des associations des éleveurs et des agriculteurs ; 

- d’une représentante de l’association des femmes. 

 

Durée de traitement de la plainte : toutes les plaintes sont gérées et traitées au niveau local, 

communal et régional par les différents comités. Les délais de traitement des plaintes ne devraient 

pas dépasser dix (10) jours pour les cas des litiges et plaintes à résolution simple. 

Suivi évaluation : un suivi trimestriel sera préparé par le responsable MGP pour pouvoir évaluer de 

manière systématique l’évolution et le traitement des plaintes (voir fiche 3 ci-dessous). L’Expert en 

Sauvegarde Sociale et le responsable de suivi et évaluation du P2PRS sont en charge du suivi des 

indicateurs suivants : 

- nombre de réunions organisées avec les parties prenantes pour la mise en place du MGP; 

- nombre de CGP mise en place ; 

- nombre de séances de sensibilisation organisées sur le MGP ; 

- nombre de comités de gestion des plaintes opérationnels ; 

- nombre de plaintes reçues et traitées. 
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7. CONSULTATIONS PUBLIQUES 

La consultation publique a été organisée conformément aux dispositions de la loi 2018-28 du 14 mai 

2018 déterminant les Principes Fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger laquelle 

prescrit en son Article 22 que : « Tout promoteur de politiques, stratégies, plans, programmes et 

projets ou toutes autres activités susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement informe et 

consulte dès le début du processus et par tout moyen, le public notamment les autorités 

administratives et coutumières, la population ainsi que les associations et ONG œuvrant dans la zone 

d’implantation de réalisation ».  

L’objectif principal visé à travers ces consultations est la participation des parties prenantes en vue 

de créer un climat de confiance entre elles et le promoteur du projet. De manière spécifique il s’agit : 

- D’informer et éduquer les acteurs sur l’intervention planifiée et ses conséquences ; 

- De recueillir des données et de l’information du public en rapport avec son environnement 

biophysique et humain, ses relations avec cet environnement ; 

- De chercher la contribution du public sur l’intervention, incluant les façons de réduire les 

impacts négatifs, d’accroitre les retombées positives et de compenser pour les effets non 

atténués ou les impacts résiduels ; 

- De contribuer à une meilleure analyse des propositions, conduisant à un développement plus 

créatif, durable et plus accepté par la population. 

Elles se sont déroulées entre le mois de juillet et d’Août 2022 et ont permis de rencontrer la 

coordination du programme, le BNEE, la mairie de Allakaye, la Direction Départementale de 

l’Environnement de Bouza, la Direction Régionale de Génie Rural de Tahoua, la Direction 

départementale de génie Rurale de Bouza et les populations riveraines (Voir Annexe 4). L’approche 

méthodologique utilisée s’est articulée autour des entretiens avec les acteurs/parties prenantes 

concernés et des visites de terrain. 

Au cours de ces consultations, les activités du projet, ses objectifs et résultats attendus de sa mise en 

œuvre ainsi que les enjeux liés à sa réalisation ont été développés. Les préoccupations sont soulevées 

sont entre autres : 

• Le manque d’information du projet pour les parties prenantes ; 

• L’implication des services techniques ; 

• Le démarrage des travaux ; 

• L’impact du projet sur les terres agricoles ; 

• L’appui en semences et intrants pendant la mise en œuvre du projet ; 

• Le recrutement de la main d’œuvre ; 

• Les questions foncières. 

Les images ci-après illustrent les consultations réalisées au niveau des villages concernés. 

 



 82 

 

Photo 3 : Consultation publique au niveau du village 

de Gourgoutoullou 

 

Photo 4 : Consultation publique au niveau du village 

de Guidan Illo 
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CONCLUSION 

 

Au terme de la présente étude, il ressort que la réalisation du sous projet de construction du seuil 

d’épandage des crues de Guidan Illo et Gourgoutoullou (Commune Allakaye, Région de Tahoua), va 

contribuer significativement à la réduction de la vulnérabilité socioéconomique des populations 

bénéficiaires. Aussi, cela contribuera à l’amélioration de la résilience de ces populations face aux 

effets néfastes des changements climatiques grâce à la disponibilité des eaux et conséquemment la 

mise en valeur du seuil.  

Cependant, la construction du seuil aura des impacts négatifs importants (Perturbation de la structure 

superficielle du sol, tassement et érosion du sol, pollution par les déchets qui seront générés au cours 

des travaux sur le chantier et par les éventuelles fuites ou déversement des huiles ou d’hydrocarbures, 

dégradation/modification de la qualité de l’air ambiant par les poussières et les gaz d’échappement 

des engins (camions et véhicules) du chantier, abattage des arbres, modification de la qualité visuelle 

du paysage local, etc..), sur les composantes environnementales et sociales des milieux concernés. 

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, s’avère indispensable.  

 

Parmi les mesures à appliquer, il y a entre autres : 

▪ manipulation des huiles et des hydrocarbures en dehors du lit de kori et de la zone des travaux ;  

▪ maintien des engins du chantier en bon état pour éviter les fuites des huiles et d’hydrocarbures ;  

▪ inventaire des arbres qui seront abattus en collaboration avec le service communal en charge de 

l’environnement, Payement de la taxe d’abattage conformément aux dispositions de la loi 2004-

040 portant régime forestier et son décret d’application ; 

Enfin, pour permettre la prise en compte des dimensions environnementales et sociales lors de 

l'exécution du sous projet de construction du seuil de Guidan Illo et Gourgoutoullou dans la commune 

de Allakaye, il est proposé un Plan de Gestion Environnementale et Sociale qui comporte les quatre 

(4) programmes à savoir le Programme d’atténuation et /ou de limitation des impacts, le Programme 

de surveillance environnementale, le Programme de suivi environnemental et le Programme de 

renforcement des capacités des acteurs. Le coût total de la mise œuvre du PGES est estimé à trente-

deux millions neuf cent quatre-vingt mille (32 980 000) francs CFA. 
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▪ Annexe 1 : Références Bibliographiques 

▪ Annexe 2 : Termes de Référence de l’étude 

▪ Annexe 3 : Plan détaillé des contenus du rapport de l’EIES et du Résumé de l’EIES simplifiées 

▪ Annexe 4 : Contenu minimal d’un rapport de l’EIES et de son résumé exécutif selon le 

système de sauvegarde intégré (SSI) de la BAD 

▪ Annexe 5 : Liste des personnes rencontrées 

▪ Annexe 6 : PV des consultations publiques 
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Annexe 1 : Références Bibliographiques  

 

• Etude d’Impact Environnemental et Social des Travaux de réhabilitation du barrage de 

Dogon Dadji dans la Commune Rurale de Kara Kara, rapport provisoire, Projet d’Appui 

à une Agriculture Sensible aux risques Climatiques, Août 2020. 

• Etude d’Impact Environnemental et Social du projet de construction de dix-huit (18) 

seuils d’épandage dans la Région de Maradi, rapport définitif, Unité de coordination du 

ProDAF Août 2018.  

• Plan de Développement Communal (PDC) de Allakaye, 2022-2026, pp 13, 16, 52 et 53, 

63 pages. 

• Rapport de faisabilité technique et économique, Programme de Renforcement de la 

Résilience à l’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS, PPCI-Sahel, 2020-

2025), Janvier 2021, 2016 pages. 

• Rapport d’étude d’avant-projet sommaire pour la réalisation d’un seuil d’épandage a 

Guidan Illo et Gourgoutoullou dans la commune de Allakaye (Département de Bouza, 

Région de Tahoua), Direction Départemental du Génie Rural, Juillet 2022. Juillet 2022. 

• Répertoire National des Localités (RENALOC), Institut National de Statistique, Juillet 

2014. 170p. 

• Système de Sauvegardes Intégré de la Banque africaine de développement. Déclaration 

de politique et sauvegardes opérationnelles. Série sur les sauvegardes et la durabilité, 

Volume 1, Numéro 1 (Décembre 2013), Groupe de la Banque Africaine de Développement, 

Département des Résultats et du Contrôle de la Qualité, Division de la Conformité et des 

Sauvegardes. pp 23, 24, 35, 45, 53 

• Termes de référence pour la réalisation de trois Etudes d’Impact Environnemental et 

Sociale (EIES) simplifiées pour la construction des seuils de Bouchi, Kolloua, Guidan 

Illo et Gourgoutoullou (Dosso et Tahoua), du sous projet du Programme de Renforcement 

de la Résilience à L’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle du Sahel (P2-P2RS phase 2), juin 

2022, 32 pages.  
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Annexe 2 : Termes de Référence de l’étude  

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

------------------------------------ 

PROJET 2 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DU SAHEL (P2-P2RS) 

 

 

         

 
TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION DE TROIS ETUDES D’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALE (EIES) SIMPLIFIEE DONT UNE EIES PAR OUVRAGE CI-
DESSOUS : 

✓ 1 Seuil d’épandage des crues à Bouchi dans la commune de Loga, région de Dosso  

✓ 1 seuil d’épandage des crues à Kolloua dans la commune de Bagaroua, région de Tahoua  

✓ 1 seuil d’épandage des crues à Guidan Illo dans la commune d’Alakaye, région de Tahoua  

 
 
 

Version Définitive 

 

Financement  : Banque Africaine de Développement (BAD) 

Nature de l’étude  : Etude d’impact environnemental et Social Simplifiée 

Nombre d’études : 03 

Entité de coordination  UGP P2RS NIGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Juin 2022 
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I. Contexte et justification de la mission  

1.1 Contexte  

Le CILSS regroupe treize (13) pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, 
la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le climat de cette 
région se caractérise par une augmentation de la température et une forte variabilité de la pluviométrie ainsi 
qu’une intensification des pluies entrainant de graves conséquences socio-économiques dans les pays du 
Sahel.  

Les impacts de cette évolution climatique sont nombreux sur les secteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques 
des pays du CILSS/CEDEAO où les ressources en eau en termes de quantité et la biodiversité sont devenus 
de plus en plus préoccupants au cours de ces dernières années. La dégradation des terres entrainerait une 
chute annuelle de près de 3% de la production agricole compromettant ainsi la sécurité alimentaire dans la 
sous-région et mettant en péril les moyens d’existence des populations sahéliennes. Ainsi, les secteurs clés 
de développement censés être le moteur du développement économique sont confrontés à une crise plus ou 
moins persistante. Les crises alimentaires et nutritionnelles auxquelles font face les populations de cette région 
sont généralement chroniques et localisées à cause, entre autres, de la démographie galopante, du caractère 
extensif des exploitations agricoles agrosylvopastorales, de la dégradation des terres, des aléas climatiques, 
du faible revenu par habitant, de la pauvreté et de l’insuffisance des infrastructures. Ce décalage entre 
l’évolution démographique et la croissance économique compromet l’équilibre alimentaire aussi bien sur le 
plan quantitatif que qualitatif. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle est à l’origine de graves 
conséquences socio-économiques tels que les conflits entre utilisateurs des terres, l’insécurité et les 
migrations environnementales. 

Le développement des secteurs agrosylvopastoraux et des mesures d’accompagnement indispensables 
permettra de renforcer la résilience des populations qui font régulièrement face aux aléas climatiques. 
Toutefois, ce développement doit se faire grâce à une collaboration renforcée entre tous les pays de la sous-
région afin de favoriser l’harmonisation des approches et assurer les synergies nécessaires entre les actions.  

C’est dans cette optique que le CILSS en collaboration avec la Banque Africaine de Développement (BAD) a 
initié depuis 2014 le financement et la mise en œuvre du Programme régional de résilience à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) au profit de 7 pays membres du CILSS à savoir Burkina Faso, 
Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. L’objectif sectoriel du programme est de contribuer à la 
réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Son objectif 
spécifique est d’accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques au Sahel. Le programme s’exécutera à travers quatre projets de cinq ans chacun. Ainsi, le projet 
1 dont le démarrage est intervenu en septembre 2015 a réalisé d’importants investissements qui ont contribué 
à renforcer la résilience des populations cibles. La clôture du projet 1 est intervenue entre juin et décembre 
2021 pour la plupart des 7 pays bénéficiaires.  

Quant au Projet 2 du P2RS, il concernera au total 10 pays dont 6 pays du projet 1 (Burkina Faso, Gambie, 
Mali, Niger, Sénégal et Tchad) et 4 autres nouveaux pays (Bénin, Guinée, Guinée Bissau et Togo). Pour 
permettre sa mise en œuvre, le CILSS a commandité une étude de faisabilité technique, économique et 
financière des activités de ce Projet dans son ensemble afin d’arrêter la liste des biens et services et le coût 
de chaque composante-pays ainsi que de la composante régionale.  

Cette étude confiée au groupement ADA/GAIC devrait également permettre de définir la faisabilité 
environnementale et sociale du Projet 2 du P2RS au niveau régional et des composantes nationales. Ainsi, 
dans l’optique de se conformer aux règlementations et exigences en matière de sauvegardes 
environnementale et sociale à la fois de la BAD et des 11 pays concernés, le CILSS a proposé au groupement 
ADA/GAIC, un avenant n°2 portant sur la réalisation de 21 études d’impact environnemental et social (EIES) 
simplifiées sur la base d’une liste d’infrastructures structurantes à cibler. Ces infrastructures sont réparties 
comme suit : Bénin (1), Burkina (3), Cap Vert (2), Gambie (1), Guinée (2), Guinée Bissau (1), Mali (3), Niger 
(3), Sénégal (1), Tchad (3), Togo (1).  

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente prestation relative à la réalisation des études d’impact 
environnemental et social (EIES) simplifiées pour le compte du Projet 2 du P2RS. 

 

1.2 Justification de la mission  

Le projet 2 du P2RS se justifie par la nécessité de poursuivre le développement agro-sylvo-pastoral, la 
consolidation et la mise à l’échelle des acquis importants du projet 1 tout en renforçant la résilience des 
ménages vulnérables à travers la mise en œuvre des actions concertées dans sa zone d’intervention. La 
réalisation de ces objectifs devrait aboutir à une meilleure gestion des ressources naturelles et à une 
meilleure sécurité alimentaire pour les populations cibles ainsi qu’à la réduction de la pauvreté, des conflits 
et des migrations environnementales.  
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Ainsi, le projet 2 du P2RS vise à mettre en œuvre un programme innovant de résilience à travers le 
développement des chaines de valeur agro-sylvo-pastorale et halieutique afin de valoriser les acquis du Projet 
1 (P1- P2RS) surtout en matière d’infrastructures vertes et marchandes.  

Pour atteindre ces objectifs, le projet 2 s’articule autour de quatre composantes suivantes :  

▪ Composante 1 : Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions 
agrosylvopastorales ; 

▪ Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales ; 

▪ Composante 3 : Appui aux institutions régionales (CILSS, APGMV, CCRS,) pour l’adaptation 
aux changements climatiques ; 

▪ Composante 4 : Coordination et gestion du programme.  

Les questions de genre et de la protection de l’environnement sont intégrées de manière transversale 
dans toutes les composantes. 

 

A travers les composantes 1 & 2, le P2 – P2RS consolidera les importants résultats obtenus par le Projet 1 
afin de les mettre à l’échelle dans le cadre de cette seconde phase tout en favorisant la réalisation de plusieurs 
nouveaux sous-projets d’infrastructures et d’équipements au bénéfice des populations des 11 pays concernés.  

 

Ainsi, de par ses activités, le P2-P2RS est classé dans la catégorie des projets assujettis à une évaluation 
environnementale et sociale préalable conformément aux directives opérationnelles de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) et aux réglementations nationales en vigueur dans la plupart des 11 pays 
concernés.  

    La réalisation des sous-projets d’infrastructures et d’équipements apporteront certes des bénéfices aux 
populations locales mais pourraient avoir dans certains cas des effets négatifs aux niveaux environnemental 
et social. Le projet 2 devra tenir compte de ces impacts négatifs prévisibles dans la planification, la réalisation 
et la mise en œuvre de ces investissements. L’accroissement des productions agro-sylvo-pastorales et la 
génération de revenus au bénéfice des populations rurales ne doivent pas avoir d’effets environnementaux 
irréversibles et la perturbation potentielle du milieu doit être compensée par une stratégie écologique durable 
et par des gains économiques et sociaux à long terme. Il est donc nécessaire de réaliser une étude d’impact 
environnemental et social simplifiée dont les résultats seront intégrés dans le document de préparation du 
projet 2. 

L’étude qui sera menée dans ce cadre vise à s’assurer du respect des dispositions nationales légales et 
réglementaires en matière d’évaluation environnementale d’une part et de la prise en compte des politiques 
de sauvegarde de la Banque Africaine de Développement d’autre part. Cette évaluation environnementale 
devrait permettre en outre de préparer un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) afin 
de prévenir les effets négatifs potentiels mais aussi de consolider de façon durable les impacts positifs que 
générerait la mise en œuvre des activités du projet. L’Evaluation Environnementale préalable devra donc 
consolider la conception du projet en assurant une contribution optimale sur les aspects environnementaux, 
socioculturels, humains et économiques.                                 

Pour le cas du Niger, étant donné que les détails spécifiques des différentes interventions ne sont pas 
encore définitivement connus dans la zone d’intervention du P2- P2RS, il a été retenu le principe de 
réaliser trois (3) études d’impact environnemental et social (EIES) simplifiées conformément au Décret 
n°2019­027/PRNMESU/DD du 11 janvier 2019 portant modalités d’application de la loi n°2018-28 du 14 
mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger pour les 
trois infrastructures structurantes identifiées devant bénéficier du financement du projet, à savoir :  

✓ 1 Seuil d’épandage des crues à Bouchi dans la commune de Loga, région de Dosso ; 

✓ 1 seuil d’épandage des crues à Kolloua dans la commune de Bagaroua, région de Tahoua ; 

✓ 1 seuil d’épandage des crues à Guidan Illo dans la commune d’Alakaye, région de Tahoua ; 

 

Ainsi, la réalisation de ces 3 EIES simplifiées permettra de se conformer à la fois aux dispositions nationales 
légales et réglementaires en la matière et aux politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la 
BAD. 

C’est dans ce contexte que les présents Termes de références sont élaborés pour permettre la signature 
d’un avenant n°2 au contrat du groupement ADA/GAIC en vue de réaliser les 3 EIES précitées. Ces TDR 
visent donc à préciser le mandat et les activités à conduire par les trois consultants ainsi que les résultats 
attendus de leur mission. 
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II. Description du Projet 2 du P2RS Niger  

2.1 Description du P2-P2RS Niger  

Le Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel (P2RS), intègre les orientations nationales du Plan de développement économique et sociale (PDES) 
2022-2027. Il est également en parfaite cohérence avec principalement les axes 1, 2, 3 et 4 de l’Initiative 3N 
à savoir « accroissement et intensification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques », 
« Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires », 
« amélioration de la résilience des populations nigériennes face aux crises » et « Amélioration de l’Etat 
nutritionnel des nigériens ». 

L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration substantielle des conditions de vie et de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Niger. 

Son objectif spécifique vise à renforcer la résilience des ménages vulnérables en mettant en œuvre des 
actions concertées à l’échelle des pays membres du CILSS. La réalisation des objectifs visés devrait aboutir 
à une meilleure gestion des ressources naturelles régionales, une meilleure sécurité alimentaire pour les 
populations locales ainsi qu’à la réduction de la pauvreté, des conflits et des migrations environnementales. 

Trois objectifs spécifiques du Projet sont définis pour permettre d’atteindre l’objectif global: 

✓ Accroître sur une base durable et résiliente, la productivité et les productions ASP au Sahel ; 

✓ Accroître les revenus tirés des chaînes de valeur ASP ;  

✓ Renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques 
climatiques;  

Pour atteindre ces objectifs, le projet s’articule autour de quatre principales composantes suivantes :  

Tableau n° 1 : Principales composantes et sous composantes du projet 

Composantes  Sous composantes  

1. Renforcement de la résilience des 
productions agropastorales 

1.1. Appui à la gestion durable des espaces agropastoraux 

1.2. Développement d’infrastructures résilientes 

1.3. Appui à une production agro-sylvo-pastorale et halieutique climato-
intelligente (incluant accès à l’énergie solaire) 

2. Développement des chaînes des 
valeurs agro-sylvo-pastorales 

2.1. Accès aux services conseils et aux marchés 

2.2. Développement de l’entrepreneuriat 

2.3. Appui à la construction de bio-digesteurs 

2.4. Appui à l’accès à l’énergie solaire 

3. Appui aux institutions régionales 
(CILSS, APGMV, CCRS) pour le 
renforcement des capacités 
adaptatives au Sahel 

3.1.1. Amélioration des services climatiques 

3.1.2. Promotion des mécanismes de financement de la gestion des risques 
climatiques 

3.1.3. Renforcement des capacités opérationnelles pour la résilience 

4. Gestion et Coordination Coordination et gestion 

 

Le P2-P2RS-Niger couvrira quinze (15) communes dans les régions de Tillabéry, Tahoua, Maradi, Zinder et 
Dosso. Les cinq régions de la zone d’intervention du P2-P2RS regroupent 18 679 355 habitants, soit 88% de 
la population totale du Niger en 2021. S’agissant des populations des quinze (15) communes au niveau 
desquelles les investissements seront réalisés, elles sont estimées en 2021 à 1 525 820 habitants (dont plus 
de la moitié (50,6%) sont des femmes). Au total, 10 000 ménages seront directement touchés par les actions 
du projet soit 77 000 producteurs dont plus de 50% de femmes, et près de 800 000 personnes (dont au 
moins 50 de femmes) pourraient être touchés de façon indirecte. La population de la zone d’intervention est 
majoritairement rurale et l’état de pauvreté reste très préoccupant dans les 5 régions précitées  

Le choix des communes a été dicté par les considérations suivantes : (i) Besoin de la consolidation et de la 
pérennisation des acquis du Projet 1 en matière de promotion de bonnes pratiques et de technologies 
climato-intelligentes innovantes (9 communes) ; (ii) Commune transfrontalière (4 communes) ; (iii) existence 
d’un bassin de production (12 communes) ; (iv) existence d’un corridor de transhumance (15 communes) et 
(v) existence d’un marché régional (7 communes). 

Tableau n° 2 : Liste des communes d’intervention  

Régions Département Commune 

Tillabéry 
Ouallam 

Simiri 

Tondikiwindi 

Say Say 

Dosso 
Loga Loga 

Boboye Birni N’Gaouré 
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Régions Département Commune 

Dioundiou Dioundiou 

Tahoua 

Bagaroua Bagaroua 

Bouza Allakaye 

Tchintabaraden Kao 

Maradi 
 

Tessaoua Ourafane 

Mayahi Issawane 

Madarounfa Madarounfa 

Zinder 
Miriah 

Dogo 

Droum 

Kantché Yaouri 

TOTAL: 5 régions 13 départements 15 communes 

 

Au plan institutionnel, le P2- P2RS sera placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Agriculture (MAG) et 
la tutelle financière du Ministère du Plan. Le comité de pilotage du projet sera placé sous la présidence du 
Secrétaire Général du MAG, coprésidé par le Haut-commissariat à l’Initiative 3N constitue l’organe 
d’orientation du Programme. Le suivi technique et financier ainsi que la coordination des activités du projet 
seront assurées par la Cellule d’exécution du projet. Au niveau régional, le pilotage et le suivi des activités 
seront assurés par un comité technique régional de suivi des activités (CTRS). 

Le projet sera exécuté à travers une Cellule d’Exécution du Projet (CEP) autonome basée à Niamey et dont 
le travail sur le terrain sera relayé par quatre (4) antennes régionales basées à Dosso, Tahoua, Maradi et 
Zinder. 

Pour la mise en œuvre des activités du projet, il est prévu dans le cadre de sa composante 1 
« Renforcement de la résilience des productions agropastorales » et notamment au niveau de la sous 
composante 1.2 « Développement d’infrastructures résilientes », la réalisation de plusieurs infrastructures 
parmi lesquelles la construction de 8 seuils d’épandage de crues (retenues d’eau) permettant de mettre en 
valeur 205 ha de terres et l’aménagement de petits périmètres en appui à la petite irrigation adaptée sur une 
superficie de 1100 ha . Pour permettre le démarrage rapide des activités du projet, trois seuils d’épandage 
de crues ont été identifiées dans cette optique.  

 

La réalisation de ces infrastructures, contribuera à l’atteinte des objectifs de l’Initiative 3N (les Nigériens 
Nourrissent les Nigérien) notamment l’accroissement de la production agricole dans la zone d’intervention 
du projet. 

De façon spécifique, ces ouvrages permettront : 

• D’atténuer le rabattement précoce de la nappe phréatique afin d’étaler l’exploitation des nappes 

pendant tout le cycle de cultures irriguées ; 

• De favoriser l’épandage des crues et le dépôt des limons dans les vallées afin d’améliorer la 

qualité des sols pour le développement des cultures irriguées et de décrue. 

 

2.2  Localisation des infrastructures ciblées 

Les sites qui feront l’objet des trois EIES simplifiées sont situés dans les régions de Dosso (1) et TAHOUA 
(2). La localisation précise (Régions, Départements, Communes, Villages sites...) des sites ciblés est 
indiquée comme suit dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau N° 3: Localisation des 3 seuils d’épandage de crues ciblés 

 

Sites Longitude 
Ouest en degré 

Latitude 
Nord en 
degré 

Superficie 
(Ha)  

Observation 

Seuil de Bouchi sis dans la commune de 
Loga, région de Dosso 

3,22 13,70 50 
Construction de seuil y 
compris l’aménagement de 
petits périmètres irrigués 

Seuil de Kolloua sis dans la commune de 
Bagaroua, région de Tahoua 

4,83 14,09 20 
Construction de seuil y 
compris l’aménagement de 
petits périmètres irrigués 

Seuil de Guidan Illo dans la commune de 
Allakeye, région de Tahoua 

5,72 14,39 20 
Construction de seuil y 
compris l’aménagement de 
petits périmètres irrigués 
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III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE CHAQUE SEUIL D’EPANDAGE  

3.1 Description des travaux de Construction Seuil d’épandage des crues à Bouchi dans la commune de Loga, 

région de Dosso 

Titre de l’activité 
CONSTRUCTION D’UN SEUIL D’ÉPANDAGE DES CRUES À BOUCHI DANS LA COMMUNE DE 
LOGA, RÉGION DE DOSSO 

Objectif et 
capacité 

- Favoriser l’inondation du bas-fond et le dépôt de terre fine et de substances organiques pour 
développer les cultures des décrues et ou irriguées et l’usage sylvopastoral,  
 
-Alimenter et relever le niveau de la nappe phréatique (rechargement de la nappe phréatique) ; 
 
- la zone d’épandage s’étend sur environ 1 km en amont de l’ouvrage avec une capacité de rétention 
d’environ 1,5 millions de m3. 

Installations et 
équipement 

prévues 
(Composition 

minimale) 

- Construction d’un seuil d’épandage en béton cyclopéen composé d’un déversoir situé dans le lit 
du bas fond avec des contreforts latéraux et d’ailes (bajoyers) qui deviennent plus petites vers 
l’extérieur ; 

- Aménagement d’un périmètre irrigué maraicher de 20 ha avec clôture grillagée de protection 
équipé des puits /forages, pose des conduites pour réseau de distribution, pose des systèmes 
d’exhaure (solaires) et des latrines ; 

- Pose des piézomètres pour le suivi de la nappe. 

Activités à 
engager dans la 

phase 
préparatoires, des 

travaux et 
d’exploitation  

Phase préparatoire : les activités à réaliser concernent : 

- Faire des campagnes d’informations /sensibilisations des autorités et populations bénéficiaires ; 

- Recruter un prestataire pour réaliser un étude technique préliminaire afin de déterminer les 
dimensions et les emplacements approximatifs des seuils d’épandage ainsi que le type 
d’ouvrages ; ainsi que des études socio-économiques, agronomique pédologique et 
géotechnique (matériaux de fondation, les carrières des matériaux pour construction) et le 
suivi/contrôles des travaux envisagés ; 

- Réaliser une étude topographique de la zone de l’axe de l’ouvrage ; 

- Réaliser une étude d’impact environnemental et social ; 

- Elaborer des rapports APS/APD/DAO et validation par les parties prenantes ; 

- Procéder au recrutement de l’entreprise pour l’exécution des travaux 

Phase des travaux :  

- Remise du site à l’entreprise ; 

- La mise en place et formation des membres des comités de gestion ; 

- Installation du chantier (travaux de nettoyage, préparation des aires pour baraque du chantier, 
parking d’engins, stockage matériels et matériaux) ; 

- Etablissement du dossier d’exécution ; 

- Construction des ouvrages (implantation des axes des ouvrages, fouilles pour fondations, 
maçonnerie) 

- Suivi/contrôle des travaux par le consultant ; 

- Supervision des travaux par le maitre d’ouvrage ; 

- Vérification par le BNEE de l’application des mesures de sauvegardes E&S par 
l’Entreprise (ouverture des carrières et leur remise en état, travaux HIMO pour la protection du 
bassin versant contre l’érosion, mesures d’atténuation et de bonification…) ; 

- Organisation des réunions périodiques et remontée des informations à travers les PV de réunions 
des chantiers et la transmission des rapports à qui de droit, 

- Réceptions provisoires des travaux. 

Phase d’exploitation, les activités d’exploitation du seuil d’épandage comprennent : 

- Mise en valeur du périmètre aménagé et de la zone d’épandage pour les cultures irriguées ou de 
décrues (fournitures des intrants agricoles, de petits matériels, encadrement et appui conseils des 
producteurs et OP) ; 

- Encadrement de comité d’entretien pour le suivi des comportements des ouvrages ; 

- suivi périodique de la nappe et mise en œuvre du PGPP. 

CARACTERISTIQUES DU SITE d’implantation du seuil d’épandage 

Statut du site  

Localisation 
géographique 

3,22° de longitude Ouest ; 13,70° de latitude Nord 

Localisation 
administrative 

Environ 10 km au Nord de Loga (chef-lieu de la commune) dans la région de Dosso 

Superficie 50 ha 
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Eléments 
d’occupation du 

sol 

Végétation arbustive composée 
d’acacia,combretum 
microtum,combretum,glutinosum 

Photo 

LES PARTIES PRENANTES AU SOUS-PROJET DE CONSTRUCTION DU SEUIL D’ÉPANDAGE DES CRUES À 
BOUCHI DANS LA COMMUNE DE LOGA, RÉGION DE DOSSO 

Les acteurs clés 
de mise en œuvre 

du village 
aquacole 

- Acteurs institutionnels de gestion et de contrôle : le chef du village et les membres des 
comités de gestion 

- Bénéficiaires et exploitants du seuil d’épandage : les propriétaires terriens des champs 
impactés par l’épandage et ceux des exploitants du périmètre aménagé en amont du seuil ; 

- Populations riveraines ; populations de 4 villages riverains : Bouki, Badoko koira Tegui, Balidey, 
Baboutchi et Nazamné pour une population estimée à 4000 personnes. 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX LIES AU DEVELOPPEMENT DU SEUIL D’EPANDAGE 

Enjeux 
environnementaux 

✓  

Enjeux 
environnementaux 

✓ Augmentation de la réserve d’eau dans le sol ; 
✓  Formation des mares et d’autres surfaces inondés ; 
✓  Reconquête des surfaces exploitables ; 
✓  Montée de la nappe phréatique ; 
✓  Augmentation de la fertilité des sols 
✓ La régénération de la végétation dans la vallée ; 
✓  le développement de biodiversité ; 

Enjeux sociaux 

✓ Le développement des activités agro-sylvo-pastorales limitant le départ pour l’exode 
saisonnier ;  

✓ Disponibilité des aliments à haute valeurs nutritionnelles ; 
✓ Accès facile à l’eau pour les hommes et leur bétail ; 
✓ Renforcement de capacité des bénéficiaires ; 
✓ Réduction de l’isolement des villages riverains pendant la saison des pluies 

Enjeux liés à la 
réinstallation 

✓ Risque limité d’inondation des habitations qui sont dans la zone d’influence du seuil ; 
✓ Propriétaires terriens dont les exploitations sont dans l’emprise de l’ouvrages et du 

périmètre aménagé ; 

Enjeux économiques 

✓ Rajout d’une culture irriguée ; 
✓  Rendements plus élevés pour les cultures pluviales et celles de décrue ; 
✓  Augmentation de la surface cultivable ; 
✓  Réduction des coûts de la construction de puits et forages ; 
✓  Diversification des cultures ; 
✓ Effets des seuils d’épandage ; 
✓  Economie d’énergie du pompage 
✓ Développement des activités génératrices des revenus ; 
✓  augmentation des revenus des ménages, 

 

3.2.  Description des travaux de Construction d’un seuil d’épandage des crues à Kolloua dans la commune 

de Bagaroua, région de Tahoua 

 

Titre de l’activité 
CONSTRUCTION D’UN SEUIL D’EPANDAGE DES CRUES A KOLLOUA DANS LA COMMUNE 
DE BAGAROUA, REGION DE TAHOUA 

Objectif et 
capacité 

- Favoriser l’inondation du bas-fond et le dépôt de terre fine et de substances organiques pour 
développer les cultures des décrues et ou irriguées et l’usage sylvopastoral,  
 
-Alimenter et relever le niveau de la nappe phréatique (rechargement de la nappe phréatique) ; 
 
- la zone d’épandage s’étend sur environ 1 km en amont de l’ouvrage avec une capacité de rétention 
d’environ 1,5 millions de m3. 

Installations et 
équipement 

prévues 
(Composition 

minimale) 

- Construction d’un seuil d’épandage en béton cyclopéen composé d’un déversoir situé dans le lit 
du bas fond avec des contreforts latéraux et d’ailes (bajoyers) qui deviennent plus petites vers 
l’extérieur ; 

- Aménagement d’un périmètre irrigué maraicher de 20 ha avec clôture grillagée de protection 
équipé des puits /forages, pose des conduites pour réseau de distribution, pose des systèmes 
d’exhaure (solaires) et des latrines ; 

- Pose des piézomètres pour le suivi de la nappe. 

Activités à 
engager dans la 

Phase préparatoire : les activités à réaliser concernent : 

- Faire des campagnes d’informations /sensibilisations des autorités et populations bénéficiaires ; 
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phase 
préparatoires, des 

travaux et 
d’exploitation  

- Recruter un prestataire pour réaliser un étude technique préliminaire afin de déterminer les 
dimensions et les emplacements approximatifs des seuils d’épandage ainsi que le type 
d’ouvrages ; ainsi que des études socio-économiques, agronomique pédologique et 
géotechnique (matériaux de fondation, les carrières des matériaux pour construction) et le 
suivi/contrôles des travaux envisagés ; 

- Réaliser une étude topographique de la zone de l’axe de l’ouvrage ; 

- Réaliser une étude d’impact environnemental et social ; 

- Elaborer des rapports APS/APD/DAO et validation par les parties prenantes ; 

- Procéder au recrutement de l’entreprise pour l’exécution des travaux 

Phase des travaux :  

- Remise du site à l’entreprise ; 

- La mise en place et formation des membres des comités de gestion ; 

- Installation du chantier (travaux de nettoyage, préparation des aires pour baraque du chantier, 
parking d’engins, stockage matériels et matériaux) ; 

- Etablissement du dossier d’exécution ; 

- Construction des ouvrages (implantation des axes des ouvrages, fouilles pour fondations, 
maçonnerie) 

- Suivi/contrôle des travaux par le consultant ; 

- Supervision des travaux par le maitre d’ouvrage ; 

- Vérification par le BNEE de l’application des mesures de sauvegardes E&S par 
l’Entreprise (ouverture des carrières et leur remise en état, travaux HIMO pour la protection du 
bassin versant contre l’érosion, mesures d’atténuation et de bonification…) ; 

- Organisation des réunions périodiques et remontée des informations à travers les PV de réunions 
des chantiers et la transmission des rapports à qui de droit, 

- Réceptions provisoires des travaux. 

Phase d’exploitation, les activités d’exploitation du seuil d’épandage comprennent : 

- Mise en valeur du périmètre aménagé et de la zone d’épandage pour les cultures irriguées ou de 
décrues (fournitures des intrants agricoles, de petits matériels, encadrement et appui conseils des 
producteurs et OP) ; 

- Encadrement de comité d’entretien pour le suivi des comportements des ouvrages ; 

- suivi périodique de la nappe et mise en œuvre du PGPP. 

CARACTERISTIQUES DU SITE d’implantation du seuil d’épandage 

Statut du site Terres agricoles de vallée appartenant aux familles des villages riverains du bassin versant 

Localisation 
géographique 

4,83° de longitude Ouest et 14,09° de latitude Nord 

Localisation 
administrative 

Environ 120 km au sud- est de Bagaroua (chef-lieu de la commune) dans la région de Tahoua 

Superficie 20 ha 

Eléments 
d’occupation du 

sol 

Sol argileux dominé par le pileostigma 
reticulatum (végétation) 

Photo 

LES PARTIES PRENANTES AU SOUS-PROJET DE CONSTRUCTION DU SEUIL D’EPANDAGE DES CRUES A 
KOLLOUA DANS LA COMMUNE DE BAGAROUA, REGION DE TAHOUA 

Les acteurs clés 
de mise en œuvre 

du village 
aquacole 

- Acteurs institutionnels de gestion et de contrôle : le chef du village et les membres des 
comités de gestion 

- Bénéficiaires et exploitants du seuil d’épandage : les propriétaires terriens des champs 
impactés par l’épandage et ceux des exploitants du périmètre aménagé en amont du seuil ; 

- Populations riveraines : les populations des 4 villages rivérains : Gogohema, Ratta,Katta et 
Kolloua pour une population estimée à 5000 personnes ; 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX LIES AU DEVELOPPEMENT DU SEUIL D’EPANDAGE 

Enjeux 
environnementaux 

✓ Augmentation de la réserve d’eau dans le sol ; 
✓  Formation des mares et d’autres surfaces inondés ; 
✓  Reconquête des surfaces exploitables ; 
✓  Montée de la nappe phréatique ; 
✓  Augmentation de la fertilité des sols 
✓ La régénération de la végétation dans la vallée ; 
✓  le développement de biodiversité ; 

Enjeux sociaux 

✓ Le développement des activités agro-sylvo-pastorales limitant le départ pour l’exode 
saisonnier ;  

✓ Disponibilité des aliments à haute valeurs nutritionnelles ; 
✓ Accès facile à l’eau pour les hommes et leur bétail ; 
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✓ Renforcement de capacité des bénéficiaires ; 
✓ Réduction de l’isolement des villages riverains pendant la saison des pluies 

Enjeux liés à la 
réinstallation 

✓ Risque limité d’inondation des habitations qui sont dans la zone d’influence du seuil ; 
✓ Propriétaires terriens dont les exploitations sont dans l’emprise de l’ouvrages et du périmètre 

aménagé ; 

Enjeux 
économiques 

✓ Rajout d’une culture irriguée ; 
✓  Rendements plus élevés pour les cultures pluviales et celles de décrue ; 
✓  Augmentation de la surface cultivable ; 
✓  Réduction des coûts de la construction de puits et forages ; 
✓  Diversification des cultures ; 
✓ Effets des seuils d’épandage ; 
✓  Economie d’énergie du pompage 
✓ Développement des activités génératrices des revenus ; 
✓  augmentation des revenus des ménages, 

 

 

 3.3 Description des travaux de Construction d’un seuil d’épandage des crues à Guidan Illo dans la 

commune d’Alakaye, région de Tahoua 

 

Titre de l’activité 
CONSTRUCTION D’UN SEUIL D’ÉPANDAGE DES CRUES À GUIDAN ILLO DANS LA 
COMMUNE D’ALAKAYE, RÉGION DE TAHOUA 

Objectif et capacité 

- Favoriser l’inondation du bas-fond et le dépôt de terre fine et de substances organiques pour 
développer les cultures des décrues et ou irriguées et l’usage sylvopastoral,  
 
-Alimenter et relever le niveau de la nappe phréatique (rechargement de la nappe phréatique) ; 
 
- la zone d’épandage s’étend sur environ 1 km en amont de l’ouvrage avec une capacité de 
rétention d’environ 1,5 millions de m3. 

Installations et 
équipement prévues 

(Composition minimale) 

- Construction d’un seuil d’épandage en béton cyclopéen composé d’un déversoir situé dans le lit 
du bas fond avec des contreforts latéraux et d’ailes (bajoyers) qui deviennent plus petites vers 
l’extérieur ; 

- Aménagement d’un périmètre irrigué maraicher de 20 ha avec clôture grillagée de protection 
équipé des puits /forages, pose des conduites pour réseau de distribution, pose des systèmes 
d’exhaure (solaires) et des latrines ; 

- Pose des piézomètres pour le suivi de la nappe. 

Activités à engager dans 
la phase préparatoires, 

des travaux et 
d’exploitation  

Phase préparatoire : les activités à réaliser concernent : 

- Faire des campagnes d’informations /sensibilisations des autorités et populations bénéficiaires ; 

- Recruter un prestataire pour réaliser un étude technique préliminaire afin de déterminer les 
dimensions et les emplacements approximatifs des seuils d’épandage ainsi que le type 
d’ouvrages ; ainsi que des études socio-économiques, agronomique pédologique et 
géotechnique (matériaux de fondation, les carrières des matériaux pour construction) et le 
suivi/contrôles des travaux envisagés ; 

- Réaliser une étude topographique de la zone de l’axe de l’ouvrage ; 

- Réaliser une étude d’impact environnemental et social ; 

- Elaborer des rapports APS/APD/DAO et validation par les parties prenantes ; 

- Procéder au recrutement de l’entreprise pour l’exécution des travaux 

Phase des travaux :  

- Remise du site à l’entreprise ; 

- La mise en place et formation des membres des comités de gestion ; 

- Installation du chantier (travaux de nettoyage, préparation des aires pour baraque du chantier, 
parking d’engins, stockage matériels et matériaux) ; 

- Etablissement du dossier d’exécution ; 

- Construction des ouvrages (implantation des axes des ouvrages, fouilles pour fondations, 
maçonnerie) 

- Suivi/contrôle des travaux par le consultant ; 

- Supervision des travaux par le maitre d’ouvrage ; 

- Vérification par le BNEE de l’application des mesures de sauvegardes E&S par 
l’Entreprise (ouverture des carrières et leur remise en état, travaux HIMO pour la protection du 
bassin versant contre l’érosion, mesures d’atténuation et de bonification…) ; 
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- Organisation des réunions périodiques et remontée des informations à travers les PV de 
réunions des chantiers et la transmission des rapports à qui de droit, 

- Réceptions provisoires des travaux. 

Phase d’exploitation, les activités d’exploitation du seuil d’épandage comprennent : 

- Mise en valeur du périmètre aménagé et de la zone d’épandage pour les cultures irriguées ou 
de décrues (fournitures des intrants agricoles, de petits matériels, encadrement et appui conseils 
des producteurs et OP) ; 

- Encadrement de comité d’entretien pour le suivi des comportements des ouvrages ; 
suivi périodique de la nappe et mise en œuvre du PGPP. 

CARACTERISTIQUES DU SITE d’implantation du seuil d’épandage 

Statut du site Terres agricoles de vallée appartenant aux familles des villages riverains du bassin versant 

Localisation 
géographique 

14°23’36,7’’ de longitude Ouest et 5°43’09,4’’ de latitude Nord 

Localisation 
administrative 

environ à 15 km de Allakaye (chef-lieu de la commune) dans la région de Tahoua 

Superficie 20 ha 

Eléments d’occupation 
du sol 

Végétation arbustive composée 
d’acacia,combretum 
microtum,combretum,glutinosum 

Photo 

LES PARTIES PRENANTES AU SOUS-PROJET DE CONSTRUCTION DU SEUIL D’EPANDAGE DES CRUES A GUIDAN 
ILLO DANS LA COMMUNE D’ALAKAYE, REGION DE TAHOUA 

Les acteurs clés de mise 
en œuvre du village 

aquacole 

- Acteurs institutionnels de gestion et de contrôle : le chef du village et les membres des 
comités de gestion 

- Bénéficiaires et exploitants du seuil d’épandage : les propriétaires terriens des champs 
impactés par l’épandage et ceux des exploitants du périmètre aménagé en amont du seuil ; 

- Populations riveraines : les populations des villages de Gourgoutoullou, Angoua Dania et 
Assougé estimées à 7000 personnes 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX LIES AU DEVELOPPEMENT DU SEUIL D’EPANDAGE 

Enjeux 
environnementaux 

✓ Augmentation de la réserve d’eau dans le sol ; 
✓  Formation des mares et d’autres surfaces inondés ; 
✓  Reconquête des surfaces exploitables ; 
✓  Montée de la nappe phréatique ; 
✓  Augmentation de la fertilité des sols 
✓ La régénération de la végétation dans la vallée ; 
✓  le développement de biodiversité ; 

Enjeux sociaux 

✓ Le développement des activités agro-sylvo-pastorales limitant le départ pour l’exode 
saisonnier ;  

✓ Disponibilité des aliments à haute valeurs nutritionnelles ; 
✓ Accès facile à l’eau pour les hommes et leur bétail ; 
✓ Renforcement de capacité des bénéficiaires ; 
✓ Réduction de l’isolement des villages riverains pendant la saison des pluies 

Enjeux liés à la 
réinstallation 

✓ Risque limité d’inondation des habitations qui sont dans la zone d’influence du seuil ; 
✓ Propriétaires terriens dont les exploitations sont dans l’emprise de l’ouvrages et du périmètre 

aménagé ; 

Enjeux économiques 

✓ Rajout d’une culture irriguée ; 
✓  Rendements plus élevés pour les cultures pluviales et celles de décrue ; 
✓  Augmentation de la surface cultivable ; 
✓  Réduction des coûts de la construction de puits et forages ; 
✓  Diversification des cultures ; 
✓ Effets des seuils d’épandage ; 
✓  Economie d’énergie du pompage 
✓ Développement des activités génératrices des revenus ; 
✓  augmentation des revenus des ménages, 

 

IV. Objectifs de l’EIES simplifiée 

4.1 Objectif Général 

Les présents TDR visent la réalisation de 3 EIES simplifiées sur les sites des infrastructures structurantes 

ciblées afin de permettre le financement du P2-P2RS par la BAD.  
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Les EIES simplifiées ont pour objectif général de décrire en détail chaque sous projet et d’identifier les risques 

et impacts de chacun d’eux sur l’environnement biophysique, humain et socio-économique. Ainsi, chaque 

EIES inclut un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui permettra de mettre en œuvre les 

mesures alternatives et/ou d’atténuation proposées pour optimiser les impacts positifs ou pour éviter, atténuer 

ou compenser les impacts négatifs des activités du sous projet ciblé.  

En outre, le PGES préconisé devra définir le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions 

institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités pour atténuer les 

impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables.  

 

4.2. Objectifs Spécifiques 

De façon spécifique, l’EIES vise à :  

✓ Décrire la situation initiale/de référence de la zone d’implantation (caractéristiques géographiques, 
physiques, biologiques et socio-économiques) de chaque sous-projet, tout en analysant son évolution 
en l’absence du projet (scénario ‘sans projet’) 

✓ Analyser le cadre juridique et institutionnel de mise en œuvre des mesures environnementales et 
sociales pour chaque sous-projet ; 

✓ Déterminer les principaux enjeux environnementaux et socio-économiques liés au développement des 
activités envisagées suivi d’une analyse des variantes/alternatives de réalisation de chaque sous-
projet ; 

✓ Décrire les activités des variantes retenues pour chaque sous-projet avec un accent sur les produits 
et équipements à utiliser ; 

✓ Analyser les risques et impacts (identification, caractérisation, évaluation) liés à toutes les phases du 
projet (préparation, construction/travaux, exploitation) ; 

✓ Proposer les mesures d’atténuation des impacts négatifs, et de maximisation des impacts positifs y 
compris le mode gestion et de valorisation des déchets, ainsi que les coûts de mise en œuvre des 
mesures proposées ; 

✓ Organiser la consultation publique assortie de procès-verbaux, signés de toutes les parties prenantes 
et personnes consultées ;  

✓ Identifier des améliorations potentielles dans le design/conception du projet pour optimiser les impacts 
positifs et éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs ; 

✓ Evaluer la vulnérabilité du sous projet aux changements climatiques et de proposer les mesures 

d’adaptation ;  

✓ Evaluer et de présenter les risques et accidents technologiques ;  

✓ Proposer un plan d’action genre (à inclure dans le PGES de chaque EIES) ; 

✓ Elaborer pour chaque sous-projet un Pan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour la 

mise en œuvre des mesures du sous projet détaillant les responsabilités des acteurs directement 

concernés, pendant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture. Le PGES est couplé 

d’un programme de surveillance et de suivi environnemental & social assorti des coûts de mise en 

œuvre de différentes mesures proposées ; 

✓ Produire, pour chacun des sous-projets, un rapport d’EIES simplifiées de qualité conforme au 

Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD et aux exigences réglementaires nationales en 

matière de sauvegarde environnementale et sociale. 

 

V. Résultats attendus 

 

A l’issue de l’étude d’impact environnemental et social, le consultant devra déposer un rapport d’EIES dans 

lequel seront consignés les résultats ci-après : 

✓ L’état des lieux des sites d’accueil du projet est analysé, y compris les niveaux actuels de pollution et 

les risques possibles ; 

✓ Une analyse du cadre juridique et institutionnel du projet ; 
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✓ Des consultations publiques sont réalisées ; 

✓ Les activités du sous projet sont présentées par phase, y compris les meilleures alternatives 

technologiques pour la réalisation de chaque extrant ; 

✓ Les impacts tant positifs que négatifs directs et indirects et les impacts cumulatifs du projet sont 

identifiés, caractérisés et évalués ; 

✓ Les risques probables pendant la mise en œuvre des activités du sous projet et l’exploitation des 

infrastructures sont analysés y compris la vulnérabilité aux changements climatiques ; 

✓ Des mesures de gestion adéquates de chaque impact et risque significatif (c’est-à-dire ceux 

considérés comme important et moyens) y afférentes sur les milieux physique, biologique, 

socioéconomique sont proposées 

✓ Des plans et gestion adéquates de chaque impact et risque significatif (c’est-à-dire ceux considérés 

comme important et moyens) y afférentes sur les milieux physique, biologique, socioéconomique sont 

proposées 

✓ Des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) par sous projet sont élaborés, détaillant les 

responsabilités des acteurs directement concernés (pendant la phase d’exécution des travaux et 

pendant la phase d’exploitation, avec budget, et échéances clairement identifiés et les modalités 

opérationnelles de sa mise en œuvre établies et validées ; 

✓ Un plan d’action genre intégré au PGES pour connaître l’état de l’existant, les emplois liés au projet, 

le niveau de prise en compte de la question genre (y compris les personnes en situation de handicap) 

dans la conception de chaque sous projet sera élaboré.  

Le résultat opérationnel de l’EIES simplifiée sera une série de mesures concrètes (PGES), pratiques, 

visant à protéger l’environnement et le bien-être des populations, et qui soient pleinement intégrées 

dans le plan de mise en œuvre du projet.  

Le rapport final sera concis, et centré sur le diagnostic, les conclusions et les actions recommandées, avec 

cartes et tableaux de synthèse. Il sera complété par des annexes ou un volume séparé contenant toutes les 

données d’appui, analyses complémentaires, et les procès-verbaux des consultations publiques et liste des 

participants.  

 

L’EIES simplifiée prendra en considération les meilleurs principes et instruments applicables au secteur de 

l’environnement et qui découlent de la législation et de la réglementation en vigueur au Niger, y compris les 

conventions internationales pertinentes ratifiées par le Niger et les lois, usages, coutumes locales et les 

pratiques internationales qui protègent les droits des citoyens, notamment en cas d’impact sur leur cadre de 

vie, leurs droits traditionnels et leurs droits d’accès aux ressources. L’EIES prendra en considération toutes 

les prescriptions du Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement. 

VI. Mandat du consultant 

 

Le consultant devra exécuter l’étude en se basant d’abord sur les exigences des législations 

environnementales et sociales propres à chacun des pays concernés et sur les Sauvegardes Opérationnelles 

(SO) de la Banque Africaine de Développement contenu dans son Système de Sauvegardes Intégré (SSI).  

Le consultant devra également rassembler et analyser les informations et les données de base pertinentes en 

vue d’évaluer les impacts positifs et négatifs, directs et indirects du projet sur l’environnement physique et 

humain, et de préparer un plan cadre de gestion environnementale et Sociale.  

Plus spécifiquement, la mission du consultant porte sur les aspects suivants :  

(i) Décrire l'état initial des milieux naturels et humains de la zone d’intervention du P2-P2RS et les 
composantes susceptibles d’être affectées ainsi que les enjeux environnementaux et sociaux ; 
 

(ii) Faire une description du site de l’infrastructure et des impacts environnementaux et sociaux 
majeurs de la zone du projet et de sa zone d’influence, incluant les composantes 
environnementales et sociale valorisées – dans le contexte sans la réalisation du projet (conditions 
initiale et tendances), incluant le plan d’occupation des sols et la carte de localisation des sites de 
construction ; 
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(iii) Identifier, évaluer et proposer les modalités pour gérer les risques et les impacts potentiels 
environnementaux et sociaux du projet conformément aux Sauvegardes Opérationnelles (SO) de 
la Banque Africaine de Développement (BAD) contenu dans son Système de Sauvegardes 
Intégré (SSI);  
 

(iv) Enumérer les impacts majeurs et modérés (description les plus quantitatives et précises 
possibles), par exemple: niveaux de pollution / nuisance (dépassement des seuils ou normes) et 
risques (niveaux) de maladie, superficie de forêt / végétation naturelle perdue (nombre et / ou 
pourcentage), espèces spécifiques (endémiques, rares, en voie de disparition) menacées 
d'extinction, protégées, etc. de la flore ou de la faune dont l'habitat est touché nombre de ménages 
/ magasins / commerçants pour déplacer les terres cultivées expropriées, la nombre d'espèces 
d'arbres utiles (PFNL) perdues etc.;  
 

(v) Faire des consultations (lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques / impacts 
présentés, principales préoccupations soulevées par les participants, réponses et engagements 
du développeur);  
 

(vi) Identifier et d’évaluer les impacts négatifs et positifs, directs et indirects et cumulatifs et d’évaluer 
les impacts négatifs et positifs, directs et indirects et cumulatifs générés par les travaux et par le 
fonctionnement des ouvrages sur les milieux naturels, le patrimoine construit et les conditions de 
vie des populations ; 
 

(vii) Confirmer la faisabilité de variantes choisies ; et 
 

(viii) Identifier et évaluer les mesures nécessaires avant, pendant et après la réalisation des ouvrages 
pour prévenir, limiter, compenser ou réparer les impacts négatifs sur l’environnement et les 
communautés, ou pour renforcer les impacts positifs. 
 

Au total, le consultant a pour mandat : 

- De présenter les cadres politique, juridique et institutionnel de l’EIES dans lesquels s’inscrit le projet et 

préparer les références pertinentes des textes applicables et des institutions impliquées dans la gestion 

environnementale et sociale aussi bien au niveau local, national, qu’international ; 

- D’examiner les conventions et protocoles dont le pays est signataire et qui ont un lien direct avec les 

impacts susceptibles d’être générés par le sous projet ; 

- D’analyser les milieux d’accueil en faisant ressortir les milieux naturels ou les écosystèmes qui participent 

à la dynamique hydrologique du milieu et mettre en exergue les contraintes majeures qui méritent d’être 

prises en compte au moment de la préparation des sites, de la construction des ouvrages et de leur mise 

en service ; 

- D’analyser l’occupation humaine ainsi que dans la servitude publique ; 

- De présenter et analyser les alternatives au projet proposé, incluant l’option « sous projet », en identifiant 

et en comparant les différentes options sur la base de critères techniques, économiques, 

environnementaux et sociaux et de proposer la variante optimale retenue ; 

- De faire ressortir les composantes du milieu physique et biologique susceptibles d’être touchées par les 

activités du projet ; 

- D’analyser les impacts positifs et négatifs, directs, indirects et cumulatifs des activités du projet sur les 

composantes du milieu d’accueil ; 

- D’évaluer les besoins de collecte des déchets solides et liquide, leur élimination ainsi que leur gestion 

dans les infrastructures et faire des recommandations ; 

- De réaliser les consultations publiques par sous – projet pour la prise en compte des populations et des 

usagers du sous projet dans la prise de décision. Elle devra permettre d’évalue l’acceptabilité et 

l’approbation du sous projet par les usagers et les populations et de préparer l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un Plan de consultation et de communication pour palier d’éventuels conflits sociaux. Aussi, le 

Consultant devra-t-il respecter les directives nationales propre à chacun des pays concernés en matière 

de consultation et de participation des communautés impliquées ayant un intérêt dans la réalisation du 

sous projet. Les PV des consultations devront être annexés au rapport d’EIE. 

- D’analyser les risques environnementaux probables par sous projet et proposer un plan de gestion de 

risque environnemental s’il y a lieu (faire ressortir les plans sous forme de chapitre à part entière) ;  
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- De proposer les mesures d’atténuation appropriées pour les impacts négatifs et de maximisation pour les 

impacts positifs ; l’ensemble de ses mesures visent à prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les 

impacts négatifs ou à accroître les bénéfices environnementaux et sociaux du projet, incluant les 

responsabilités et les coûts associés 

- D’identifier et analyser les principaux impacts résiduels ; 

- D’évaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées et faire des 

recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en renforcement des capacités ainsi 

que les couts ; 

- De proposer un mécanisme de gestion des plaintes et doléances issues des activités projetées au niveau 

du sous projet ; 

- D’élaborer les plans de gestion environnementale et sociale (y compris un   programme de suivi 

environnemental et social, incluant des indicateurs, les responsabilités institutionnelles et les coûts 

associés) ainsi que l’élaboration d’un chronogramme concernant leur mise en œuvre et leur suivi. Chaque 

PGES sera accompagné d’un Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental et indiquera les liens entre 

les impacts identifiés et les indicateurs à mesurer, les méthodes à employer, la fréquence des mesures et 

la définition des seuils déclenchant les modalités de correction. Il devra être présenté sous forme de 

tableau avec tous les aspects des modalités de surveillance et de suivi évaluation en termes de coûts 

avec les responsabilités clairement définies et sera articulé comme suit : 

- les mesures de gestion des risques / impacts, y compris : (a) les mesures spécifiques concernant chaque 

risque et impact significatif / modéré identifié (activités physiques, y compris des programmes comme le 

reboisement, la compensation biologique; système et unité de gestion proposés, critères de gestion, etc.); 

(b) les clauses Environnement-Santé-Sécurité (ESS) spécifiques à insérer dans les contrats de travaux, 

notamment: (i) les règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de construction; (ii) la 

sensibilisation au IST-VIH ; la sensibilisation au COVID 19 ; (iii) la gestion de la relation entre les employés 

et les communautés de la zone du projet, en mettant l'accent sur la protection des mineurs et autres 

personnes vulnérables; (iv) la prise en compte de l'égalité des sexes et de la violence basée sur le genre 

(VBG) ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels, le cas échéant; (v) gestion des «découvertes 

fortuites»; (c) les mesures de renforcement des capacités (institutionnel, technique, formation).  

- la matrice de suivi environnemental : Code, Paramètre à surveiller (polluant, biologie, couverture terrestre), 

Méthodes / approche d'échantillonnage, Coût, Responsabilité, Reportage, etc.) ; 

- la matrice de gestion des risques en utilisant les variables suivantes comme titres : Code, Événement, 

Nature / Description du risque, Niveau de risque, Mesure de prévention, Préparation / Action de gestion, 

Agent de notification d'alerte, Supervision; 

- la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du pays ou la structure 

nationale chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utiliser au moins huit (08) colonnes comme suit : Code, 

Impacts, Mesures, Délai pour l'achèvement de la mesure (basé sur la source de la logique de début et de 

fin de l'impact), Coût, Indicateur de performance clé, Responsabilité de la mise en œuvre, Suivi / 

surveillance ; 

- les indicateurs clés de mise en œuvre du PGES (pas plus de 05) à suivre ;  

- le Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet. Il s’agit de proposer des mécanismes appropriés 

et accessibles (cf. SO1 paragraphe 55 et SO2 paragraphe 24), y compris les estimations de coûts 

nécessaires pour sa mise en œuvre ; 

- les Rôles et responsabilités au sein de l’Unité de Gestion du projet (UGP) et dispositif institutionnel pour 

une mise en œuvre efficace du PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes, 

gestionnaires des investissements, avec leurs missions spécifiques); 

- le Budget global estimé (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les mesures 

environnementales et sociales (en monnaie locale et en dollars américains, par source d’impact), y 

compris les provisions pour les indemnisations et les compensations possibles. 

- D’assister le maître d’ouvrage pour l’obtention du Certificat de Conformité Environnementale auprès de 

l’Agence/Bureau d’évaluation environnementale en contribuant à l’animation de l’atelier national de 

validation du rapport EIES et la prise en compte des observations des parties prenantes ; 

- D’assister le maitre de l’ouvrage pour la prise en compte des observations des partenaires techniques et 

financiers. 

Le mandat du consultant doit être participatif afin de recueillir les avis, les préoccupations et les suggestions 

des usagers de l’infrastructure/sous projet objet de l’EIES, des administrations publiques et du secteur privé 
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œuvrant dans le domaine couvert par le sous projet. Une synthèse de ces consultations durant la conduite de 

l’étude devra faire partie du rapport et l’intégralité portée en annexe du document comme Procès – Verbal de 

chaque consultation. 

VII. Principales tâches du consultant 

 

Le consultant aura pour tâches : 

Tâche 1 : Validation des termes de référence avec le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) 

Le SP/CONACILSS en collaboration avec le consultant proposera des TDRs de l’étude environnementale et 

sociale en atelier de cadrage avant le démarrage de la prestation. 

Tâche 2 : Description de la situation socio-environnementale de référence et description du sous-projet.  

Cette tâche consiste à collecter, analyser et présenter les données de base relatives à l’état actuel 

environnemental et social de la zone de réalisation du sous-projet, particulièrement le site d’implantation du 

projet. Cette partie descriptive s’appuiera sur les textes de lois et autres documents de référence, notamment 

: les exigences de sauvegardes environnementale et sociale de la BAD, y compris les aspects environnement-

santé-sécurité au travail et les aspects de genre et vulnérabilité ; les Politiques nationales, lois, règlements et 

cadre administratif concernant la gestion environnementale et sociale des projets de développement, etc. 

Tâche 3 : Description analytique et évaluation de l’environnement naturel  

Elle concerne notamment : la cartographie de base, les divers écosystèmes du site du sous-projet, les 

ressources végétales, la biodiversité, les espèces menacées et/ou endémiques, et les habitats critiques, 

sensibles et/ou en danger, le réseau des aires protégées, le profil agro-pédologique, la profondeur de la nappe 

phréatique et la qualité des eaux de surface et de la nappe phréatique ; les menaces et opportunités que 

présente le contexte des ouvrages sur ces écosystèmes. Cette analyse mettra en exergue les ressources 

sensibles (rares, menacées, en voie d’extinction, valorisées ou valorisables) en vue d’une meilleure 

appréciation ultérieure de l’importance des impacts négatifs potentiels notamment. Elle analysera également 

la prise en compte des changements climatiques dans la conception du projet. 

Tâche 4 : Description analytique de l’état social  

Elle inclue : les données démographiques et socio-économiques de base, le contexte du secteur du 

programme dans la zone, les aires de distribution des groupes ethniques sur des cartes, l’analyse de la 

structure des communautés locales y compris leur organisation sociale et les institutions locales, les rôles des 

différents groupes sociaux, les systèmes économiques, les liens avec l’économie régionale et locale, les 

systèmes traditionnels d’accès aux ressources et à la terre, les problèmes de santé y compris le VIH/SIDA; 

une cartographie des principaux acteurs concernés par le sous-projet ; les opportunités et risques que 

présente le contexte post-sous-projet vis-à-vis du bien-être social, culturel et économique des populations 

vivant dans la zone du sous-projet et de la population nigérienne en général. Cette analyse inclut un volet 

spécial consacré aux groupes sociaux vulnérables ou particulièrement ceux occupant ou dépendant 

directement du site d’aménagement hydroagricole. Ce volet inclut : (i) l’identification précise des groupes 

ethniques concernés avec estimation de leur population ; (ii) l’identification de la structure communautaire, 

des liens sociaux avec le reste de la société, et de la dépendance par rapport aux ressources naturelles de la 

zone ; (iii) l’utilisation des terres ainsi que les droits traditionnels que ces groupes exercent sur les ressources 

naturelles dans leurs terroirs. Ce travail se base sur la consultation directe des groupes concernés, la récolte 

de données de terrain, la compilation d’études existantes. 

Tâche 5 : Description du cadre politique, juridique et institutionnel de mise en œuvre du sous-projet.  

Le consultant décrira le cadre politique, juridique, et institutionnel qui régit : (i) l’environnement, (ii) les 

Evaluations environnementales (EIES SIMPLIFIÉE, audit,) et (iii) les normes environnementales spécifiques 

et sécuritaires du secteur agricole au Niger. Il rappellera les dispositions-clefs du secteur agricole, du code de 

l’environnement, du décret relatif aux EIES SIMPLIFIÉES et des conventions internationales que le pays a 

ratifié ou signé. Il indiquera comment l’agriculture ainsi que la protection de l’Environnement sont pris en 

compte dans les principaux cadres de développement socio-économique du pays, la politique de 

décentralisation, la gestion des pestes et pesticides, la gestion des ressources en eau, etc.  
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Tâche 6 : analyse des risques et impacts potentiels (positifs, négatifs) du sous-projet.  

Le consultant identifiera les impacts aussi bien positifs que négatifs de la réalisation du sous-projet. Il 

distinguera les impacts et risques directs, indirects, cumulatifs, résiduels, et de façon quantitative toutefois que 

cela est pertinent. Il portera une attention particulière sur les impacts susceptibles d’être irréversibles. 

L’analyse des impacts sera présentée clairement selon la relation cause – effets (composante – activité – 

impacts) ; elle pourrait intégrer les modes de vie locaux et les droits d’accès aux ressources et sur l’égalité 

d’accès aux opportunités de développement, spécialement pour des groupes qui risquent d’être déplacés. Le 

consultant identifiera les risques que le sous-projet proposé provoque des déplacements physiques 

involontaires, ou diminue l’accès aux ressources, ou altère le mode de vie des populations affectées, par 

rapport à la situation de départ.  

Les risques sur le plan de l’Hygiène, de la Santé et de la Sécurité tant pour les travailleurs, les bénéficiaires 

que les populations riveraines seront analysées. Les risques et impacts seront codifiés et classés par source 

et degré d’importance.  

Des sections spécifiques du document final devront comprendre clairement les aspects suivants : Genre, 

Violences basées sur le Genre (VBG), Violences Contre les Enfants (VCE) Biodiversité, Sécurité routière, 

Sécurité/Sureté, Plan de préparation et de réponse aux crises et situations d’urgence et Changement 

climatique (impact du projet sur le CC, impact du CC sur le projet).  

Tâche 7 : Développement d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

• Le consultant proposera des ajustements éventuels (activités, mesures réglementaires, etc.) aux 

composantes et activités du sous-projet, en vue d’éviter ou d’atténuer les impacts négatifs, de leurs impacts 

sociaux et environnementaux positifs et de prévenir des risques. Il fera des propositions relatives : (i) à la 

méthodologie et aux techniques de consultations à utiliser pour le zonage de l’ensemble en vue de garantir la 

prise en compte des intérêts, des doléances, suggestions et recommandations des parties prenantes; (ii) aux 

clauses environnement-santé-sécurité (ESS) à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et les contrats de 

construction et d’exploitation (iii) au mécanisme de résolution des conflits pendant la durée de vie du projet; 

(iv) à l’élaboration et au contrôle des plans d’aménagement, des cahiers des charges. Il pourra faire toute 

proposition visant à renforcer l’impact positif du sous-projet sur la qualité de l’environnement, sur le bien-être 

social, culturel et économique de la population, sur les écosystèmes et la biodiversité de la zone d’influence 

par des actions concrètes issues des propositions des populations locales (notamment les femmes et les 

jeunes). 

• Le consultant identifiera ou proposera des stratégies et procédures à mettre en œuvre tout au long de 

la vie du sous-projet en vue d’adopter des mesures préventives, de gestion et de suivi environnemental et 

social pour éviter ou atténuer les impacts négatifs qui surviendraient pendant l’exploitation. Il proposera un 

système simple de suivi-évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux du sous-projet, avec 

des indicateurs de suivi/vérification/performances ainsi que les procédures, les responsabilités, les périodicités 

convenues et méthodologie d’évaluation correspondantes.  

• Les coûts estimatifs du PGES devront être évalués pour chaque mesure recommandée ci-dessus sur 

la base de calculs proches de la réalité, en incluant le taux d’inflation. A défaut d’une estimation précise, une 

méthodologie pour l’évaluation de ces coûts sera proposée. 

• Le cadre institutionnel et organisationnel de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PGES sur la 

base des responsabilités régaliennes des institutions concernées, sera clairement décrit. 

Chaque mesure d’atténuation fera l’objet d’une fiche projet (intitulé, impact ciblé, objectifs, résultats attendus, 

activités par résultat, budget, responsables de l’exécution, responsables du contrôle). La synthèse du PGES 

est présentée sous forme de tableau (se conformer au format national). 

Tâche 8 : Vérification de la conformité avec les Politiques environnementales de la Banque Africaine de 

Développement 

Sur la base des analyses et propositions ci-dessus, le consultant conclura que le sous-projet est conforme ou 

non avec la législation nationale et tout ou partie des politiques de sauvegardes de la Banque Africaine de 

Développement. 

Tâche 9 : Concertation avec toutes les parties concernées  
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Tout au long de son mandat, le Consultant participera à la concertation entre les parties prenantes : Ministère 

de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, du Bureau National d’Evaluation 

Environnementale (BNEE), Ministères chargés de l’Agriculture, de l’Élevage, autres services compétents du 

gouvernement notamment en région, ONG engagées dans le domaine de l’agriculture, autres organisations 

de la société civile et représentations des groupes concernés, etc. La consultation du public sera maintenue 

durant la réalisation de l’étude, notamment par la publication et la discussion publique avec toutes les parties 

intéressées sur : (a) le rapport d’étape comprenant au minimum toutes les données de base et les risques et 

impacts préliminaires analysés; et (b) le rapport final qui comprendra un résumé des consultations, notamment 

des commentaires, suggestions et recommandations des parties concernées, ainsi que les suggestions et 

recommandations retenues pour être intégrées dans le projet et le budget. Les PV de ces deux 

réunions/ateliers de consultation sur le rapport d’étape et sur le rapport final seront annexés au rapport final, 

de même que les procès-verbaux (PV) de toutes les consultations locales tenues au cours de l’étude. La liste 

exhaustive des exploitants actuels du site. 

 

VIII. Plan du rapport 

 

Le rapport EIES produit devra être autant que possible concis. Il ne traitera donc que des impacts 

environnementaux et sociaux significatifs. Il se concentrera sur les résultats, les conclusions et les 

recommandations pour de futures actions, à la lumière des données rassemblées ou d'autres références 

utilisées au cours de l'étude. Les éventuels détails seront développés en annexe du rapport ou dans un volume 

séparé.  

Le consultant fournira et soumettra un rapport de l’EIES simplifié provisoire sur support papier et numérique. 

Ce rapport devra intégrer par la suite, les commentaires et suggestions des parties prenantes lors de l’atelier 

national de validation.  

Ainsi, le plan de rédaction du rapport EIES doit répondre aux éléments de contenu et de forme exigés par la 

règlementation nationale des pays concernés, tout en prenant en compte des exigences spécifiques des 

politiques de sauvegardes environnementale et sociale qui ne sont pas explicites dans les réglementations 

nationales.   

S’agissant du plan détaillé des contenus du rapport de l’EIES et du Résumé de l’EIES simplifiées, voir 

en annexe 1 des TDR.  

IX. Organisation de la mission et calendrier 

 

9.1 Approche méthodologique 

Chacune des trois infrastructures structurantes ciblées fera l’objet d’une EIES simplifiée par un consultant 

disposant de compétences et d’expérience avérées pour l’élaboration des EIES. Ce consultant sera choisi sur 

la base des CV proposés au P2RS. Dans cette optique, il est prévu de requérir les services d’un consultant 

expert en évaluation environnementale et sociale ayant réalisé avec un succès reconnu l’élaboration des 

prestations similaires (PGES, CGES ou EIES). Ce consultant se fera assisté par une équipe pluridisciplinaire 

d’au moins 3 experts spécialisés dans la conduite des prestations similaires. Au plan de sa mise en œuvre, 

l’étude sera conduite sous la supervision globale du Coordonnateur P2RS-NIGER et du SP/CONACILSS qui 

faciliteront au consultant sélectionné ainsi qu’aux membres de son équipe l’accès à la documentation et aux 

informations nécessaires (Prise de contact/Collecte d’informations avec les Autorités de tutelle, les structures 

des Ministères en charge de l’environnement, du développement durable et des changements climatiques, du 

Genre et des Affaires Sociales).  

 

Les consultants visiteront les différentes structures au niveau national et effectueront des missions de terrain. 

Ils consulteront également toutes les Parties Prenantes clés au P2-P2RS afin de collecter toutes les 

informations et documentations nécessaires ainsi que leurs avis et préoccupations dans le cadre de la mise 

en œuvre de ses 3 sous-projets.  
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9.2 Modalités de mise en œuvre et calendrier 

Pour cette activité, le temps d’effort estimé est de 25 jours ouvrés pour chacun des experts chargés 

d’élaborer les 3 EIES indiquées. Ainsi, ce temps peut être décomposé comme suit : (i) visite de terrain et 

consultations des acteurs à la base (7 jours y compris le trajet aller et retour), (ii) Consultations au niveau 

central, analyse du cadre institutionnel et réglementaire et Elaboration d’une EIES simplifiée (11 jours), (iii) 

activités complémentaires, revue par les pairs et correction du rapport EIES (2 jours), soit au total à 20 jours. 

Pour la validation des EIES produites, il sera organisé un atelier national de validation (2 jours) qui sera animé 

par les 3 consultants environnementalistes. La prise en compte des observations de l’atelier et le dépôt des 

rapports finaux validés (3 jours). 

Le consultant environnementaliste sélectionné démarrera sa prestation, le même jour par une prise de contact 

avec le Comité national de suivi de l’étude de faisabilité, en présence du SP/CONACILS et du Coordonnateur 

du P2RS Niger, le consultant national en charge des infrastructures, un représentant du Ministère de 

l’Environnement en charge des évaluations environnementales et sociales des activités des projets (BNEE). 

A l’issue de cette rencontre, un programme de travail, comportant les 5 principales phases suivantes sera 

établi :  

- Phase 1 : Prise de contact/Collecte d’informations (2 jours) ;  
 

- Phase 2 : Visites de terrain : 7 jours pour chacun des consultants;  

- Phase 3 : (i) Consultations au niveau central, analyse du cadre institutionnel et réglementaire pour 

l’élaboration des EIES (11 jours).  

 

- Phase 4 : Activités complémentaires, revue par les pairs et correction du rapport EIES (2 jours) ; 

 

- Phase 5 : Organisation de l’atelier national de validation et prise en compte des amendements et 

dépôt du rapport final (5 jours);  

Au plan logistique, les honoraires, perdiems et frais de transport et communication seront assurés à chacun 

des consultants. 

X. Livrables 

Le consultant doit déposer à la fin des travaux un rapport d’EIES simplicité (version provisoire) en cinq (05) 

copies pour avis et approbation du CILSS et de la BAD. Après approbation des rapports par le CILSS et la BAD et 

intégration des amendements des parties prenantes à l’atelier de validation, le consultant devra déposer 

auprès de la coordination nationale du P2RS ou du SP/CONACILSS, cinq (05) copies du rapport définitif et 1 

CD. Ceux-ci transmettront ces documents à toutes les entités concernées (BNEE, MAG, BAD, CILSS, etc..). 

Au terme de la présente mission, le Consultant devra fournir les livrables ci-après : 

- 01 Rapport EIES simplifiée pour le sous-projet : seuil d’épandage des crues à Bouchi dans la commune 

de Loga, région de Dosso ; 

- 01 Rapport EIES simplifiée pour le sous-projet : seuil d’épandage des crues à Kolloua dans la commune 

de Bagaroua, région de Tahoua ; 

- 01 Rapport EIES simplifiée pour le sous-projet : seuil d’épandage des crues à Guidan Illo dans la 

commune d’Alakaye, région de Tahoua. 

 

XI. Profil du consultant 

La mission sera confiée à un consultant expert en évaluation environnementale et sociale, ayant au moins 

cinq (05) ans d’expériences en matière de conduite des CGES, EIES, PAR et Audit environnemental et social. 

Il devra justifier d’une bonne capacité d’organisation et de conduite des études environnementales et sociales 

groupées et diligentes. Il doit fournir la preuve de réalisation d’au moins 10 EIES, 03 PAR dans les secteurs 

de construction d’ouvrages de gestion d’eau, de microbarrage et dans le domaine de production agricole. 
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Le consultant sera tenu au respect du secret professionnel pendant et après la mission, dont il a la 

responsabilité de la conception de l’étude. L’approbation finale de tous les documents par l’Administration ne 

dégage pas leur responsabilité vis-à-vis des conséquences d’éventuelles erreurs d’évaluation.  

Aussi, sera-t-il capable de réunir pour la mission une équipe d’au moins quatre (04) experts ayant fait des 

preuves en matière de conduite des EIES dans les secteurs de production agricole, et d’infrastructures de 

gestion des ressources en eau. Elle est constituée ainsi qu’il suit : 

PERSONNEL CLE 

N° POSTE DESCRIPTION DE LA QUALIFICATION REQUISE (PROFIL) 

1 
Expert 

environnementaliste 
(Chef de Mission) 

Avoir (BAC+5) dans les domaines de la Géographie ou de la Gestion 
de l’Environnement et ayant au moins dix (10) années d’expériences 
confirmées dans les Evaluations environnementales (EIES, PAR, 
audits environnementaux, etc.) ; 
Avoir participé à la réalisation avec succès d’au moins dix (10) EIES 
et deux (02) PAR dont au moins quatre (04) missions d’études 
environnementales et sociales (EIES/PAR) dans les secteurs de 
production agricole et d’infrastructures de gestion des ressources en 
eau. Il devra avoir une bonne maitrise de la langue française. 
Il/elle sera chargé (e)de coordonner les activités des membres de 

l’équipe et la rédaction des différents rapports d’étape. En particulier, 

il/elle orientera les membres de l’équipe sur les activités à prendre en 

compte, précisera la méthodologie à mettre en œuvre et organisera 

les échanges et la collecte des données 

2 
Expert Sociologue ou 

socio économiste 

Il/elle doit répondre au profil suivant (i) Diplôme de Sociologie ou 
équivalent (BAC+4) ; (ii) Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience 
dans l’analyse des aspects sociologiques et sociaux et maitriser les 
approches participatives pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
l’EIES et le PGES ; (iii) Avoir effectué au moins deux (02) projets 
similaires, et avoir participé à la réalisation d’au moins deux (02) plans 
d’action de réinstallation (PAR), et (iv) avoir une bonne maitrise de la 
langue française ; 
Il/elle sera chargé(e) d'identifier les déterminants sociaux et analyser 
les répercussions possibles des travaux envisagés sur les activités 
socio-économiques et culturelles des communautés ;  

3 
Ingénieur de Génie 

rural 

Avoir Bac + 5 avec au moins cinq (05) années d’expériences générales 
dans la conception et le suivi de la construction des ouvrages d’art 
dont deux (02) expériences spécifiques dans la gestion des 
ressources en eau. Il aura à proposer un plan d’aménagement des 
ouvrages projetés en tenant compte des sensibilités de chaque milieu 
pour assurer leur adaptation et leur durabilité. 

 
Ecologiste, spécialiste 

en gestion des 
ressources en eau 

Avoir BAC+5 en sciences de l’environnement ou en Gestion des 
Ressources Naturelles avec au moins cinq (05) années d’expériences 
dans le domaine d’écologie des milieux aquatiques/Zones humides et 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et humides, de biologie 
des espèces halieutiques. Il aura à analyser le fonctionnement de 
l’environnement, les enjeux de biodiversité, puis à proposer des 
mesures de gestion en faveur de la conservation des habitats, des 
espèces et des fonctionnalités des milieux. 

PERSONNEL D’APPUI 

 

XII. Autres obligations du consultant 

 

Outres les tâches directes du consultant présenté ci-dessus, celui-ci a la responsabilité de l’étude dont il 

s’engage à respecter les termes de référence. Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour la 

bonne exécution de sa mission. Le Consultant : 

• travaillera en étroite collaboration avec les différents acteurs impliqués ; 

• mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de la mission ; 
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• observera un droit de réserve et de confidentialité sur toutes les informations requérantes, recueillies 
au cours de l’étude ; 

• sera tenu au respect du secret professionnel pendant et après sa mission. Par ailleurs, l’exploitation 
à quelque fin que ce soit de toute ou partie des résultats de la présente prestation devra faire l’objet 
d’une demande adressée au commanditaire qui en appréciera ; 

• participera activement à la séance de restitution et de validation qui réunira dans la mesure du 
possible les parties prenantes au sous Projet. Le consultant animera la présentation. Les frais 
d’organisation de la séance sont à la charge du sous projet. 

• le consultant sera responsable de la conduite de la procédure d’amendement des rapports jusqu’au 
rapport définitif. L’approbation finale du document par l’Administration et le Bailleur ne dégage pas 
sa responsabilité vis-à-vis des conséquences de ses éventuelles erreurs. 

Aussi, le personnel du consultant travaillera en étroite collaboration avec le Coordonnateur du P2RS Niger, 

le SP/CONACILSS et les services et Directions en charge des Sauvegardes Environnementales, en 

particulier le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) et les autres Services Techniques 

Régionaux concernés par le processus ; les Autorités Administratives et coutumières ; les organisations de 

la société civile, etc.. 

 

XIII. Obligations du client 

Le client mettra à la disposition du consultant tous les documents et informations nécessaires à 

l’exécution de l’étude, dont il dispose. Il facilitera les contacts, les visites sur la zone d’étude et veillera 

à ce que le consultant ait accès à tous les renseignements disponibles qui sont nécessaires pour la 

réalisation de la présente étude. 
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Annexe 1: Plan détaillé des contenus du rapport de l’EIES et du Résumé de l’EIES simplifiées  

 

A. Contenu du rapport de L’EIES : 

▪ Table des matières 

▪ Liste des Acronymes ; 

▪ Résumé exécutif en français 

▪ Résumé exécutif en anglais ; 

I. Introduction générale ; 

II. Méthodologie détaillée de l’étude (analyse du milieu récepteur et analyse des impacts) y compris pour 

l’analyse des variantes ; 

III. Présentations du Projet 

IV. Analyse des variantes/alternatives du sous-Projet ; 

V. Description détaillée de la variante /alternative retenue-projet – (activités, intrants, extrants, 

externalités) ; 

VI. Analyse de l’état initial du/des site (s) et de la zone d’influence (directe, indirecte) du projet, y compris 

les enjeux environnementaux et sociaux majeurs et les éléments valorisés de l’environnement ; cette 

analyse porte sur les éléments de l’environnement naturel, socioéconomique et culturel en considérant 

leurs dynamiques (passé, présent, et futur sans projet) ; 

VII. Cadre politique, administratif et juridique sectoriel et environnemental du projet (y compris un aperçu 

des exigences des politiques de sauvegarde environnementales de la BAD applicables au projet) ; 

VIII. Analyse (Identification et évaluation) des risques et impacts environnementaux et sociaux par site 

et/ou infrastructure ; Résumé des consultations publiques ; 

IX. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comportant les éléments suivants : 

(a) Enumération des mesures de gestion des impacts et des risques (y compris : (i) la mesure adressant 

chaque impact important ou moyen (actions/ activités physiques, système et unité de gestion proposés 

) et critères de gestion d’activités le cas échéant ; (ii) clauses EHS spécifiques à insérer dans les 

contrats de travaux notamment ; (i) les règles générales d’Hygiène Santé et Sécurité (HSS) sur les 

chantiers (ii) la sensibilisation sur les MST-VIH dans les corridors routiers (iii) la gestion des relations 

entre les employés et les populations vivant autour des chantiers avec l’emphase sur la protection des 

mineurs et autres vulnérables (iv) la prise en compte du genre toutefois que c’est possible ; (v) 

renforcement de capacité y compris éventuellement les provisions du PAR ; 

(b) Plan d’action genre ; 

(c) Enumération de quelques principaux indicateurs (pas plus de 5) de mise en œuvre du PGES ; 

(d) Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) détaillé étape par étape avec les actions prioritaires et le 

budget de la mise en œuvre ; 

(e) Bref résumé des rôles et responsabilités au sein de l’unité de coordination du P2RS, du cadre 

organisationnel de mise en œuvre efficiente des mesures (comité ou institutions pérennes, leurs 

missions spécifiques) ; 

(f) Budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales et 

sociales (en franc CFA, par source de financement) y compris les provisions pour les compensations 

(PAR) s’il y a lieu. 

X. Conclusion 

XI. Références bibliographiques 

XII. Annexes ; 

▪ PV des consultations menées, incluant les localités, dates, listes de participants, problèmes 

soulevés, et réponses données ; 

▪ Fiches détaillées des mesures d’atténuation des impacts significatifs et moyens ; 

▪ Autres (images, photos, tableaux, etc…) 

▪ Enregistrements des communications entre les différents organismes impliqués et les ONG, 

Données sur les documents de référence non publiés ; 

▪ Documents fonciers ; 

▪ etc . 
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B. Contenu du résumé non technique de L’EIES 

 

Le résumé du rapport d’EIES doit contenir les informations suivantes : 

(a) Description sommaire du projet (But, Objectifs spécifiques, composantes et principales activités) incluant 

les activités au projet ;  

(b)  Brève description du site du projet et des impacts environnementaux et sociaux majeurs de la zone du 

projet et de sa zone d’influence, incluant composantes environnementales et sociale valorisées – dans le 

contexte sans la réalisation du projet (conditions initiale et tendances), incluant le plan d’occupation des 

sols et la carte de localisation des sites de construction ; 

(c) Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet (rôles et responsabilités, de prenantes 

institutionnel, les exigences législatives et réglementaires pour la mise en œuvre du PGES) ; 

(d) Enumération des impacts majeurs et modérés (description les plus quantitatives et précises possibles), 

par exemple : niveaux de pollution/nuisance (dépassement des seuil ou normes) et risques (niveaux) de 

maladie, superficie de forêt/végétation naturelle perdue (nombre et/ou pourcentage), espèces spécifiques 

(endémiques, rares, en voie de disparition) menacées d’extinction, protégées, etc . de la flore ou de la 

faune dont l’habitat est touché nombre de ménages/magasins/commerçants pour déplacer les terres 

cultivées expropriées, le nombre d’espèces d’arbres utiles (PFNL) perdues etc.. ; 

(e) Consultations (lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques/impacts présentés, principales 

préoccupations soulevées par les participants, réponses et engagements du développeur) ; 

(f) Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; 

• Enumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des risques/Impacts, y compris : (a) les 

mesures spécifiques concernant chaque impact significatif/modéré (activités physiques, y compris des 

programmes comme le reboisement, la compensation biologique ; système et unité de gestion proposés, 

critères de gestion, etc ) ; (b) des clauses Environnement-Santé-Sécurité (ESS) spécifiques à insérer dans 

le contrat des travaux, notamment : (i) les règles générales d’hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers 

de construction ; (ii) la sensibilisation au MST-VIH ; (iii) la gestion de la relation entre les employés et les 

communautés de la zone du projet, en mettant l’accent sur la protection des mineurs et autres personnes 

vulnérables ; (iv) la prise en compte de l’égalité des sexes et de violence basée sur le genre (VBG) ainsi 

que de l’exploitation et des abus sexuels , le cas échéant ; (v) gestion des « découvertes fortuites » ; (c) 

renforcement des capacités. Mentionnez également les principales dispositions du plan d’action pour la 

réinstallation (PAR) ; 

• Les mesures du plan d’action genre ; 

• INSERER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : code, paramètre à surveiller (polluant, 

biologie, couverture terrestre), Méthodes/approche d’échantillonnage, coût, Responsabilité, Reportage, 

etc..) ; 

• INSERER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les variables suivantes comme 

titres : Code, Evénement, Nature/Description du risque, Niveau de risque, Mesure de prévention, 

Préparation/Action de gestion, Agent de notification d’alerte, Supervision. 

• INSERERER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du pays ou la 

structure nationale chargée des EES, le cas échéant, sinon, utiliser au moins 8 colonnes comme suit : 

Code, Impacts, Mesures, Délai pour l’achèvement de la mesure (basé sur la source de la logique de début 

et de fin de l’impact), Coût, Indicateur de performance clé, Responsabilité de la mise en œuvre, 

suivi/surveillance ; 

• Enumération de certains indicateurs clés de mise en œuvre du PGES; 

• Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet ; 

• Rôles et responsabilités au sein de l’UGP et dispositif institutionnel pour une mise œuvre efficace du 

PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes avec leurs missions spécifiques) ; 

• Budget global estimé (maitrise détaillée) pour la mise en œuvre de toutes mesures environnementales et 

sociales (en monnaie locale et en dollars américains, par source de financement), y compris les provisions 

pour compensation (PAR) s’il y a lieu. 
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Annexe 2 : Contenu minimal d’un rapport de l’EIES et de son résumé exécutif selon le système de 

sauvegarde intégré (SSI) de la BAD 

Le rapport de l’EIES, y compris son résumé exécutif doit contenir les sections et informations suivantes :  

1. Description sommaire du projet (But, Objectifs spécifiques, composantes et principales activités), 
incluant les alternatives au projet.; 

2. Brève description du site de projet et des impacts environnementaux et sociaux majeurs de la zone 
du projet et de sa zone d’influence, incluant composantes environnementales et sociale valorisées – dans le 
contexte sans la réalisation du projet (conditions initiale et tendances), incluant le plan d’occupation des sols 
et la carte de localisation des sites de construction ; 

3. Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet (rôles et responsabilités de la Cellule 
d’exécution du projet (CEP), Agence d’exécution et autres parties prenantes Institutionnel, les exigences 
législatives et règlementaires pour la mise en œuvre du PGES); 

4. Énumération (sous forme de puces) des impacts majeurs et modérés (description les plus 
quantitatives et précises possibles), par exemple: niveaux de pollution / nuisance (dépassement des seuils ou 
normes) et risques (niveaux) de maladie, superficie de forêt / végétation naturelle perdue (nombre et / ou 
pourcentage), espèces spécifiques (endémiques, rares, en voie de disparition) menacées d'extinction, 
protégées, etc. de la flore ou de la faune dont l'habitat est touché nombre de ménages / magasins / 
commerçants pour déplacer les terres cultivées expropriées, la nombre d'espèces d'arbres utiles (PFNL) 
perdues etc.;  

5. Consultations (lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques / impacts présentés, principales 
préoccupations soulevées par les participants, réponses et engagements du développeur); 

6. Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES): 

• Énumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des risques / impacts, y compris: (a) les 
mesures spécifiques concernant chaque impact significatif / modéré (activités physiques, y compris des 
programmes comme le reboisement, la compensation biologique; système et unité de gestion proposés, 
critères de gestion, etc.); (b) des clauses Environnement-Santé-Sécurité (ESS)spécifiques à insérer dans les 
contrats de travaux, notamment: (i) les règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de 
construction; (ii) la sensibilisation au MST-VIH; (iii) la gestion de la relation entre les employés et les 
communautés de la zone du projet, en mettant l'accent sur la protection des mineurs et autres personnes 
vulnérables; (iv) la prise en compte de l'égalité des sexes et de la violence basée sur le genre (VBG) ainsi que 
de l'exploitation et des abus sexuels, le cas échéant; (v) gestion des «découvertes fortuites»; (c) renforcement 
des capacités. Mentionnez également les principales dispositions du plan d’action pour la réinstallation (PAR);  

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : Code, Paramètre à surveiller 
(polluant, biologie, couverture terrestre), Méthodes / approche d'échantillonnage, Coût, Responsabilité, 
Reportage, etc.); 

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les variables suivantes comme 
titres: Code, Événement, Nature / Description du risque, Niveau de risque, Mesure de prévention, Préparation 
/ Action de gestion, Agent de notification d'alerte, Supervision; 

• INSÉRER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du pays ou la 
structure nationale chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utilisez au moins 8 colonnes comme suit: Code, 
Impacts, Mesures, Délai pour l'achèvement de la mesure (basé sur la source de la logique de début et de fin 
de l'impact), Coût, Indicateur de performance clé, Responsabilité de la mise en œuvre, Suivi / surveillance; 

• Énumération de certains indicateurs clés de mise en œuvre du PGES (pas plus de 5) à suivre 

• Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet ; 

• Rôles et responsabilités au sein du PIE/UGP et dispositif institutionnel pour une mise en œuvre 
efficace du PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes avec leurs missions spécifiques); 

• Budget global estimé (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les mesures 
environnementales et sociales (en monnaie locale et en dollars américains, par source de financement), y 
compris les provisions pour compensation (PAR). 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom et Prénom Structure / Fonction Contact 

Allachi Boukar Coordonnateur National du P2RS 96973295 

Col Yaou Adamou Idrissa Directeur National d’Evaluation Environnementale Stratégique  96506517 

Alassane Mahamadou Directeur Régional du Génie Rural Tahoua 96094370 

Harouna Zodi  Directeur Régional de l’Agriculture de Tahoua  96563264 

Garba Adamou  Directeur Régional de l’Environnement de Tahoua 96909494 

Abdoulaye Ahmad Directeur Départemental de l’Agriculture de Bagaroua ………. 

Boubacar Issoufou Directeur Départemental du Génie Rural Bouza 96473194 

Ismael Kanta Directeur Départemental du Génie Rural Bagaroua  

Alloké ilbert Directeur Départemental de l’Environnement de Bouza 96192982 

Salissou Abdou  Directeur Départemental de l’Environnement de Bagaroua ………… 

Abdoul Aziz Oumarou  Communal Environnement Allakaye 96847974 

Harouna Adamou Maire de commune d’Allakaye 96982590 
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Annexe 3 : PV des consultations publiques 

 

 

 


